

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 38/2022 ze dne 19. 1. 2022

uzavřené v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Město Znojmo
Sídlo:	Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Jednající:	Ing. Ivana Solařová, starostka města
IČO:	002 93 881
DIČ:	CZ00293881
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Komerční banka Znojmo, a.s.
Číslo účtu:	19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Karel Bartušek - vedoucí odboru investic a technických služeb

povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění

a

Zhotovitel:	Opus consulting, s.r.o.
Sídlo:	Lidická 700/19, 602 00 Brno
Jednající:	Bc. Martin Havlík, jednatel
IČO:	046 47 084
DIČ:	CZ04647084
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	4738305319/0800

I.

Základní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 19. 1. 2022 Smlouvu o dílo č. 38/2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 1. 2023 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat veřejnou zakázku s názvem „**Zpracování Strategického plánu rozvoje města Znojma na období 2023 – 2030**“ podrobně definovanou v příloze č. 1 smlouvy o dílo „Zadání zpracování Strategického plánu rozvoje města Znojma na období 2023 - 2030“.

II.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou následující změny v člancích III. Doba plnění díla a V. Platební podmínky.

Článek III. Doba plnění díla se nahrazuje zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo v termínu:
 - dokončení analytické fáze strategického plánu: 31. 5. 2022;
 - **dokončení návrhové části strategického plánu: 31. 5. 2023;**
 - **dokončení implementační části strategického plánu: 31. 5. 2023;**
 - **dokončení prvního akčního plánu: 30. 6. 2023.**
2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.

Článek V. Platební podmínky, odstavec 1 se nahrazuje zněním:

1. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě faktur **ve dvou platbách. První faktura bude zhotovitelem vystavena do 30. 4. 2023 ve výši 120 000 Kč bez DPH. Druhá faktura bude zhotovitelem vystavena po předání a převzetí celého díla.** Přílohou této druhé faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí díla.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená Dodatkem č. 2, zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v jediném výtisku s připojenými elektronickými podpisy každé ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 podepsaly osoby, které mají právo připojit zaručený elektronický podpis, který splňuje požadavky § 5 písm. a) a b) zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a že tento dodatek podepsaly osoby, které jsou držiteli prostředku pro vytváření elektronických podpisů, a v souladu s tím, ve smyslu § 8 odst. 1 výše uvedeného zákona, opatřují tento podepsaný elektronický dokument kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Tento Dodatek č. 2 byl projednán na schůzi Rady města Znojma dne 17. 4. 2023 a schválen usnesením č. 22/2023, bodem č. 719.

Znojmo, dne



Ing. Ivana Solařová
starostka
objednatel

Brno, dne

Martin
Havlík Digitálně podepsal
Martin Havlík
Datum: 2023.05.05
13:59:39 +02'00'

Bc. Martin Havlík
jednatel
zhotovitel