

## DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 7.12.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

### 1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Sulice  
se sídlem: Sulická č.p.155, 251 68 Sulice  
IČ: 00240818  
DIČ: CZ00240818  
statutární zástupce: Ing. Petr Čuřík - starosta obce  
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: PROJEKT IV s.r.o.  
se sídlem: Jilemnická 707, Praha 9-Kbely, 197 00  
provozovna: Bassova 98/8, Praha 9 – Vysočany, 190 00  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, spis.značka C/53864  
Bankovní spojení:  číslo účtu:   
IČ: 25601172  
DIČ: CZ25601172  
statutární zástupce: Ing. Jaroslav Knotek - jednatel společnosti  
(dále jen „Zhotovitel“)

společně též „Smluvní strany“

### 2. Předmět smlouvy

*Upravuje se znění:*

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení kompletní projektové přípravy se zajištěním potřebných podkladů a inženýrskou činností pro stavbu intenzifikace ČOV Nechánice, dále jen:

#### **Intenzifikace ČOV Nechánice.**

V současné době má ČOV Nechánice kapacitu 300 EO, navýšení bude o 700EO, výsledná kapacita bude 1000 EO. Součástí stavby jsou dále související investice: úprava zpevněných ploch, terénní a sadové úpravy.

*Ostatní body čl.2. Předmět smlouvy se nemění.*

### 3. Doba plnění

*Upravuje se znění:*

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli dílo v rozsahu dle článku 2. této Smlouvy ve lhůtě od podpisu této smlouvy o dílo a předání podkladů dle čl 9. Podklady.:
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 3.1.1. zaměření území stavby                               | 10 týdnů od podpisu smlouvy |
| 3.1.2. DSP včetně rozpočtu                                 | 19.11.2021                  |
| 3.1.3. projednání DSP a podání žádosti o společné povolení | 28.2.2022                   |
| 3.1.4. PDPS  | do 30.6.2023                |

*Ostatní body čl.3. Doba plnění se nemění.*

### 4. Cena

*Nemění se.*

### 5. Platební podmínky

*Nemění se.*

**6. Smluvní pokuta**

Nemění se.

**7. Ostatní ustanovení**

Nemění se.

**8. Záruky a odpovědnost za vady a škody**

Nemění se.

**9. Podklady**

Nemění se.

**10. Nepředvídaná událost**



Nemění se.

**11. Závěrečná ustanovení**

Nemění se.

V Praze dne: 4.5.2023

Zhotovitel:



**PROJEKT IV s.r.o.**  
Ing. Jaroslav Knotek  
jednatel společnosti



PR S.R.O.  
er  
ely

V Sulicích dne: 4.5.2023

Objednatel:

5/2023/13

**Obec Sulice**  
Ing. Petr Čuřík  
starosta obce



OB E  
ST