

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA PLZEŇ
Harmonogram malování pro rok 2023
ČÁST 1

Školní areál a domovy mládeže KARLOVARSKÁ 99

Specifikace prostor		Termín realizace
Karlovarská areál školy pavilon A + B	7x učebny po 4. ročnících, kabinety	červen/červenec/srpen
Karlovarská areál školy pavilon B - přízemí	chodba	červenec/srpen
Karlovarská - Stravovací část	Kuchyň a sklady potravin, chodby	červenec/srpen
Karlovarská DM I	sociálky, chodby	květen až srpen
Karlovarská DM II	chodby na patrech, pokoje, sociálky...	květen až srpen
Karlovarská DM III	10 pokojů a kuchyňky	červen/červenec/srpen

Pozn.: Harmonogram malování je pouze orientační a může se upravit dle potřeb Objednatele.