

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952220069  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo stavby objednatele: 219180006

**1. Smluvní strany****1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

**1.2. Zhotovitel:**

Název: **OPTIMA, spol. s r.o.**  
Adresa sídla: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

Statutární orgán: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel  
Jan Shejbal, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX

IČ: 15030709

DIČ: CZ15030709

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132

Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952220069 na akci „*VD Les Království, rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch*“ v jednotlivých článcích takto:

## **Čl. 2. Předmět díla, odst. 2.2.:**

### **Stávající text:**

Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací akce „*VD Les Království, rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch*“ dle níže uvedeného členění dílčích etap:

**I. etapa:** Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen **DUR**) v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 1 a 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

**II. etapa:** Výkon inženýrské činnosti spočívající ve zpracování a podání kompletní a úplné žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (dále jen **IČ**).

Výkon inženýrské činnosti bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby u místně a věcně příslušného úřadu.

**III. etapa:** Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (dále jen **DSP**) v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 8 a 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

**IV. etapa:** Výkon inženýrské činnosti spočívající ve zpracování a podání kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení nutného a potřebného pro realizaci díla (dále jen **IČ**).

Výkon inženýrské činnosti bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení nutného a potřebného pro realizaci díla u místně a věcně příslušného úřadu

**V. etapa:** Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen **DPS**) v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

**VI. etapa:** Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) během realizace stavby.

### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací akce „*VD Les Království, rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch*“ dle níže uvedeného členění dílčích etap:

**I. etapa:** Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen **DUR**) v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 1 a 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

**II. etapa:** Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (dále jen **DSP**) v rozsahu a obsahu pro DÚSP dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

**III. etapa:** Výkon inženýrské činnosti spočívající ve zpracování a podání kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení nutného a potřebného pro realizaci díla (dále jen **IČ**).

Výkon inženýrské činnosti bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení nutného a potřebného pro realizaci díla u místně a věcně příslušného úřadu.

**IV. etapa:** Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen **DPS**) v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

**V. etapa:** Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) během realizace stavby.

**Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3.****Stávající text:**

Zhotovitel zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DUR	<b>do 31. 03. 2023</b>
II. etapa – IČ	<b>do 30. 06. 2023</b>
III. etapa – DSP	<b>do 60 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací</b>
IV. etapa – IČ	<b>do 60 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení činnosti</b>
V. etapa – DPS	<b>do 90 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací</b>
VI. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději	<b>do 31.12.2027</b>

**se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Zhotovitel zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DUR	<b>do 31. 03. 2023</b>
II. etapa – DUR + DSP v rozsahu pro DÚSP	<b>do 30. 05. 2023</b>
III. etapa – IČ	<b>do 60 dnů od písemné výzvy objednatele</b>
IV. etapa – DPS	<b>do 90 dnů od písemné výzvy objednatele</b>
V. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději	<b>do 31. 12. 2027.</b>

**Čl. 4. Cena díla****Stávající text:**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 08. 11. 2022. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **854 000,- Kč**,

(slovy: osm set padesát čtyři tisíc korun českých bez DPH)

**se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 08. 11. 2022 a nabídkou zhotovitele ze dne 06. 04. 2023. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla dle SOD bez DPH činí 854 000,00 Kč

Dodatečné práce a činnosti bez DPH činí 47 000,00 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **901 000,00 Kč**

### **Zdůvodnění změny termínů a změny ceny díla**

Důvodem změny dílčích termínů je skutečnost, že v průběhu projednávání na stavebním úřadě ve Dvoře Králové nad Labem za účelem vydání územního rozhodnutí bylo ze strany stavebního úřadu sděleno, respektive doporučeno projednat realizaci budoucí stavby v rámci správního řízení ve věci vydání společného povolení stavby. Vydáním společného povolení stavby dojde ke zkrácení termínů etap (vyjma I. etapy) cca o 3 měsíce.

Důvodem změny ceny díla je dodatečný požadavek objednatele na řešení parkovacího systému a řešení kamerového systému.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952220069 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

*elektronicky podepsáno*  
Ing. Petr Martínek  
Investiční ředitel

Za zhotovitele:

*elektronicky podepsáno*  
Ing. Bohuslav Shejbal  
jednatel