

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 2023/01/05

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla: „Zlín, Benešovo nábřeží – zkapacitnění stoky“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín

IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561

zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

1.2. Zhotovitel

RIS-MONT s.r.o.

se sídlem: Slanica 379, 764 13 Zlín-Louky

IČ: 26238616, DIČ: CZ26238616

Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39043

zastoupená: Janem Uříčářem, jednatelem

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků původní smlouvy.

4. Cena díla

Cena celkem bez DPH: **1.432.159,-Kč + 163.530,50,-Kč = 1.595.689,50,-Kč**

zdůvodnění: Chybou rozpočtáře, který tvořil rozpočet k projektové dokumentaci „Zlín, Benešovo nábřeží – zkapacitnění stoky“ došlo k opomenutí nacenění položek, které byly nezbytné k provedení všech souvisejících stavebních prací. Soupis chybějících položek je součástí přílohy č.1.

Ostatní články původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Příloha dodatku č.1: Zlín, Benešovo nábřeží – zkapacitnění stoky, VÍCEPRÁCE Zlín

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Ve Zlíně dne: 12.05.2023

Ve Zlíně dne: 12.05.2023

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Jan Uříčář
jednatel
RIS-MONT s.r.o.