

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

č. smlouvy objednatele SM00143
č. zakázky objednatele I06001
č. j. z VZ VST-03/09/2023

č. smlouvy zhotovitele 1613622
č. zakázky zhotovitele 1613622

uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor

zastoupené: XXX, ředitel

IČO: 26069539

DIČ: CZ26069539

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: XXX

telefon/fax: XXX

e-mail: XXX

ID datové schránky: XXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,

vložka 12029 od 10. 12. 2003

zástupce pro věci smluvní XXX, ředitel

zástupce pro věci technické XXX, ředitel; XXX, technický náměstek; XXX, technik

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: AQUA PROCON s.r.o.

Sídlo: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

Zastoupen: XXX, jednatel společnosti

IČO: 46964371

DIČ: CZ46964371

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: XXX

tel. XXX, e-mail: XXX

ID datové schránky: XXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 6597

(dále jen „zhotovitel“)

Dne 6. 3. 2023 uzavřely na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „**Tábor, Hlinice – vodovod a kanalizace – DPS a AD**“, smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele SM00143, č. smlouvy zhotovitele 1613622 (dále jen „Smlouva“).

Předmět změny tohoto dodatku:

DPS bude vyhotovena pouze na vodovod, z předmětu plnění se vypouští DPS pro část kanalizace a ČOV (viz usnesení Rady Města Tábor č. 462/9/2023).

Důvod změny:

Město Tábor, jakožto poskytovatel investičního příspěvku na tuto plánovanou stavbu, rozhodlo, že má být realizován pouze vodovod. Město Tábor tedy poskytne investiční příspěvek pro VST formou vkladu pouze na vodovod. Rozhodnutí rady města Tábora je odůvodněno tím, že je nutné stavbu vodovodu zahájit co nejdříve z důvodu kritického nedostatku pitné vody ve studních v dotčené místní části. V případě, pokud by se realizovala i kanalizace, jednalo by se o příliš vysoké realizační náklady (vodovod cca 21 mil. Kč / kanalizace cca 100 mil. Kč), které by město nebylo schopno ze svého rozpočtu ufinancovat a muselo by čekat na vhodnou dotační příležitost, která je v současné době velmi nejistá a nepravděpodobná a navíc by realizaci nepřiměřeně oddálila. Z těchto důvodů je zbytečné a neekonomické si nechávat zpracovat DPS na vodovod i kanalizaci s ČOV a je vhodné provést úpravu předmětu plnění Smlouvy.

S touto úpravou se z názvu akce „**Tábor, Hlinice – vodovod a kanalizace – DPS a AD**“ vypouští slovo „kanalizace“.

Dále ve Smlouvě a jejích přílohách se ruší bez náhrady veškeré odkazy, zmínky a činnost související s kanalizací a ČOV.

S ohledem na výše uvedené se nebudou realizovat služby ve výši 510.000,- Kč bez DPH (méněpráce). Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Obě smluvní strany se dohodly na změně článku V. odst. 5.1 Smlouvy, který se podle tohoto dodatku mění následovně:

Původní znění článku V. odst. 5.1 Smlouvy

„V. CENA

5.1 Cena díla je stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele učiněné ve výběrovém řízení Zakázky, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

a) Kompletní a úplné splnění a odevzdání předmětu díla včetně všech činností vyjma výkonu autorského dozoru (bod 3.5) a ostatní činnosti plnění (bod 3.6):

cena bez DPH: 993.200,- Kč, výše DPH (21 %) 208.572,- Kč, cena vč. DPH: 1.201.772,- Kč

b) Výkon autorského dozoru (bod 3.5):

Na výkon autorského dozoru bude uzavřena samostatná příkazní smlouva. Níže je uvedena jednotková cena jednu hodinu a dále celková cena za předpoklad plnění v rozsahu 500 hodin.

cena bez DPH za jednu hodinu: 400,- Kč

cena bez DPH: 200.000,- Kč, výše DPH (21 %) 42.000,- Kč, cena vč. DPH: 242.000,- Kč

c) Ostatní činnosti plnění (bod 3.6):

cena bez DPH: 65.000,- Kč, výše DPH (21 %) 13.650,- Kč, cena vč. DPH: 78.650,- Kč

Cena celkem za dílo:

cena bez DPH: 1.258.200,- Kč, výše DPH (21 %) 264.222,- Kč, cena vč. DPH: 1.522.422,- Kč“

se nahrazuje novým zněním:

„V. CENA

5.1 Cena díla je stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele učiněné ve výběrovém řízení Zakázky, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

- a) Kompletní a úplné splnění a odevzdání předmětu díla včetně všech činností vyjma výkonu autorského dozoru (bod 3.5) a ostatní činnosti plnění (bod 3.6):

cena bez DPH: 483.200,- Kč, výše DPH (21 %) 101.472,- Kč, cena vč. DPH: 584.672,- Kč

- b) Výkon autorského dozoru (bod 3.5):

Na výkon autorského dozoru bude uzavřena samostatná příkazní smlouva. Níže je uvedena jednotková cena jednu hodinu a dále celková cena za předpoklad plnění v rozsahu 500 hodin.

cena bez DPH za jednu hodinu: 400,- Kč

cena bez DPH: 200.000,- Kč, výše DPH (21 %) 42.000,- Kč, cena vč. DPH: 242.000,- Kč

- c) Ostatní činnosti plnění (bod 3.6):

cena bez DPH: 65 000,- Kč, výše DPH (21 %) 13.650,- Kč, cena vč. DPH: 78.650,- Kč

Cena celkem za dílo:

cena bez DPH: 748 200,- Kč, výše DPH (21 %) 157 122,- Kč, cena vč. DPH: 905 322,- Kč“

Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy zůstávají v platnosti.

V Táboře za objednatele dne dle el. podpisu

V Brně dne za zhotovitele dne dle el. podpisu

Podepsáno elektronicky 5.5.2023

Podepsáno elektronicky 4.5.2023

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

XXX

ředitel

AQUA PROCON s.r.o.

XXX

jednatel společnosti