

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

## SMLUVNÍ STRANY:

### 1.1 Objednatel

#### Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Příkladová 1689, 415 50 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
Zastoupená: [redacted], ředitelem inženýrsko-projektových činností  
Zástupce pro věci technické: [redacted] inženýr stavby  
IČ: 49099451  
DIČ: CZ49099451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 3507501/0100

### 1.2 Zhotovitel

#### Mateotech a.s.

Se sídlem: Příkladová 1689/14, Trnovany, PSČ 415 01 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2823  
Zastoupená: [redacted] předsedou představenstva  
Zástupce pro věci technické: [redacted]  
IČ: 29415560  
DIČ: CZ29415560  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 2570208204/0300  
Tel.: [redacted]  
E-mailová adresa: [redacted]

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna času plnění.

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE

- 2.1 Identifikační údaje stavby: číslo stavby SDC001  
Název stavby: **Děčín, Husitská, deponie – zabezpečení areálu, kamerový systém**
- 2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: Děčín, Husitská, deponie – zabezpečení areálu, kamerový systém, dle předložené nabídky, ve výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy.

## III. ČAS PLNĚNÍ – MĚNÍ SE

- 3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.
- 3.2 Termín zahájení: [redacted] 2023  
Termín dokončení: [redacted] 2023


**Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

V Teplicích dne ... 1.5.-05-2023.

V Teplicích dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
[redacted]  
ředitel inženýrsko-projektových činností



Mateotech a.s.  
[redacted]  
předseda představenstva