

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

„Hornoměřcholupská – MHD Boloňská, Praha 15, č. akce 2970459“

číslo smlouvy objednatele: 3/21/6100/139

číslo smlouvy zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7- Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále jen „**Objednatel**“)

(B) ARP 775 s.r.o.

sídlo: Dělnická 775/30, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 65408241

DIČ: CZ65408241

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44130

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 0422920309/0800

kterou zastupuje: lxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci

e-mail pro účely odesílání faktur: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. **3/21/6100/139** ze dne 20. 12. 2021 (dále jen „Smlouva“).

2.2 Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 5. Smlouvy (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), Přílohy č. 3 Smlouvy (Harmonogram), Přílohy č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet) a Přílohy č. 5 Smlouvy (Seznam poddodavatelů), z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, souvisejících se:

změnou rozsahu stavby o úpravu BUS zastávek „Boloňská“ v obou směrech. Toto vychází z požadavku společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, kterými došlo ke zvětšení objemu prací vykonaných na předmětu díla.

- 2.3** Aktualizované Přílohy č. 3 Smlouvy, č. 4 Smlouvy (včetně soupisu víceprací dle Dodatku č. 1 Smlouvy) a č. 5 Smlouvy jsou přílohou č. 1, č. 2 a č. 3 Dodatku, a účinností tohoto Dodatku nahrazují Přílohu č. 3, Přílohu č. 4 a Přílohu č. 5 Smlouvy.

3. ZMĚNA ČL. 5 SMLOUVY (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY)

- 3.1** ČL. 5. odst. 5.1 Smlouvy se v části ceny za dílo mění takto:

Původní cena dle SOD bez DPH:	342 052,- Kč
Odpočet neuplatněných položek dle SOD bez DPH (méněpráce):	
Pol. č. 4 Vypracování DPS (100% z nabídkové ceny):	- 70 308,- Kč
Pol. č. 5 Inženýrská činnost (25% z nabídkové ceny):	- 17 875,- Kč
<u>Pol. č. 6 ZOV a DIO (50% z nabídkové ceny):</u>	<u>- 13 000,- Kč</u>
Cena dle původní SOD po odečtení neuplatněných položek bez DPH:	240 869,- Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	560 193,- Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	801 062,- Kč

- 3.2** ČL. 5 Smlouvy se doplňuje nově o odst. 5.6 níže uvedeného znění:

„Strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem

výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.“

3.3 Ostatní ustanovení čl. 5.1 Smlouvy se nemění.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

4.1 Tento Dodatek je sepsán ve třech (3) vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran.

4.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

4.3 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4.5 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

4.6. Přílohy:

- a) Příloha č. 1 – Aktualizovaná Příloha č. 3 Smlouvy (Harmonogram)
- b) Příloha č. 2 – Aktualizovaná Příloha č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet) - včetně soupisu víceprací dle Dodatku č. 1 Smlouvy
- c) Příloha č. 3 – Aktualizovaná Příloha č. 5 Smlouvy (Seznam poddodavatelů)
- d) Příloha č. 4 – Plná moc pro Ing. Tomáše Pelanta

V Praze dne 11.5.2023

V Praze dne

Za: Technická správa komunikací hl. m.
Prahy, a.s.

Za: ARP 775 s.r.o.

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
na základě plné moci

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 – Aktualizovaná příloha č. 3 Smlouvy (Harmonogram)

Příloha č. 3 – Harmonogram

Zahájení:

- ihned po uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv

Dokončení dílčích plnění:

- zhotovení přepracované dokumentace DUR+DSP a předání jejího konceptu Objednateli – do 11 měsíců od uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv
- předání čistopisu dokumentace DUR+DSP Objednateli a podání žádosti o vydání stavebního povolení – do 6 měsíců od předání přepracovaného konceptu DUR+DSP Objednateli
- zhotovení a předání dokumentace DPS včetně kontrolního ocenění položek prací a výkazu výměr – do 3 týdnů od výzvy Objednatele, následující po obdržení vydaného stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci

Příloha č. 2 Dodatku č. 1 – Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet)

Původní nabídková cena:

1. Projektové podklady (na základě hodinové sazby):

a) Geodetické zaměření:

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

b) Zajištění průběhů inženýrských sítí (cca 35 správců) včetně jejich zákresu a poplatků:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Celkem projektové podklady:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Vypracování projektové dokumentace (DÚR+DSP dle UNIKA 2021):

Odhad investičních nákladů:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dle tab. 13. , pásmo III. C střed:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dle tabulky 3.3.2 DÚR+DSP 32%:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Celkem projektová dokumentace DÚR+DSP:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

3. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS dle UNIKA 2021):

Odhad investičních nákladů:

XXXXXXXXXXXX

Dle tab. 13. , pásmo III. C střed:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dle tabulky 3.3.2 DPS 24%:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Celkem projektová dokumentace DPS:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

4. Inženýrská činnost (na základě hodinové sazby):

Konzultace a předjednání, projednání PD s DOSS, podání žádosti na stavební úřad

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Celkem IČ:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

5. Majetkoprávní elaborát (na základě hodinové sazby):

Majetkoprávní elaborát:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Celkem majetkoprávní elaborát:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

6. Zásady organizace výstavby a DIO (na základě hodinové sazby):

a) ZOV:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

b) koncepce DIO: XXXXXXXXXXXXX,- =

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Celkem ZOV a DIO:

XXXXXXXXXXXX

Cena bez DPH celkem:

XXXXXXXXXXXX

DPH 21%:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cena s DPH celkem:

XXXXXX

Podrobná specifikace víceprací

1. Projektové podklady (na základě hodinové sazby):

a) Doplnění geodetického zaměření:

30 hod x 750,- =

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

b) Zajištění průběhů inženýrských sítí (cca 35 správců) včetně jejich zákresu a poplatků:

35 správců x 1,5hod x 700,- =

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Celkem projektové podklady:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Vypracování projektové dokumentace (DÚR+DSP dle UNIKA 2023):

Odhad investičních nákladů:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dle tab. 13. , pásmo III. C střed:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dle tabulky 3.3.2 DÚR+DSP 32%:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Celkem projektová dokumentace DÚR+DSP po slevě 20%:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

3. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS dle UNIKA 2023):

Odhad investičních nákladů:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dle tab. 13. , pásmo III. C střed:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dle tabulky 3.3.2 DPS 24%:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Celkem projektová dokumentace DPS:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

4. Inženýrská činnost (na základě hodinové sazby):

Konzultace a předjednání, projednání PD s DOSS, podání žádosti na stavební úřad

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cena bez DPH celkem:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

DPH 21%:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cena s DPH celkem:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Příloha č. 3 Dodatku č. 1 – Aktualizovaná příloha č. 5 Smlouvy (Seznam poddodavatelů)

Geodetické práce, inženýrské sítě:

Elektro:

Projektové práce na odvodnění:

Projektové práce přisvětlení přechodu:

Inženýrská činnost:

Vypracování rozpočtu a výkazu výměr:

Vladislav Janů; IČO: 02080915

Technologie hlavního města Prahy, a.s.;

IČO: 25672541

Ing. Michael Knotek; IČO: 13106911

ELTODO, a.s.; IČO: 45274517

Ing. Václav Tesárek; IČO: 12605999

Smyrna s.r.o.; IČO: 27905900

Příloha č. 4 Dodatku č. 1 - Plná moc pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V Praze dne 18.4.2023

Plná moc