

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD
I/37 Trhová Kamenice - hr. kraje Vysočina, OŽK
Číslo zakázky: 11PU-001888 Evidenční číslo: 222/15
ISPROFIN: 5001110006

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIC: CZ65993390

zastoupeným

ředitelem Správy Pardubice, na základě pověření

generálního ředitele ŘSD ČR

číslo smlouvy: Číslo zakázky: 11PU-001888

Evidenční číslo: 222/15

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 026 04 795

DIC: CZ02604795

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

zastoupeným

- prokuristy

číslo smlouvy: 224 200208

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba **I/37 Trhová Kamenice - hr. kraje Vysočina, OŽK, ISPROFIN 5001110006** byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 17 426 311,78 bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
I/37 Trhová Kamenice - hr. kraje Vysočina, OŽK	17 426 311,78	3 659 525,47	21 085 837,25

	Rezerva 0 % (d)	DPH (e)	Rezerva včetně DPH (f)
I/37 Trhová Kamenice - hr. kraje Vysočina, OŽK	0	0	0

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce **I/37 Trhová Kamenice - hr. kraje Vysočina, OŽK**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 521595.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. 0
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 30.11.2015

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž **tři (3)** obdrží objednatel a dvě (2) obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: - 4. 01. 2016 Datum

PODEPSÁN

Jméno:

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

Funkce: prokuristé

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele

ALPINE Bau CZ a.s.

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: I/37 Trhová Kamenice - hr. kraje Vysočina, OŽK

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „I/37 Trhová Kamenice - hr. kraje Vysočina, OŽK“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č. 0.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH *	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/37 Trhová Kamenice – hr. kraje Vysočina, OŽK	17 426 311,78	3 659 525,47	21 085 837,25

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny

Rezerva 0 % (d)	DPH (e)	Rezerva včetně DPH (f)
0	0	0

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že rezerva je samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání v jakémkoliv rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí zadavatele.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. 0 až č. 0
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)

- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací - výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Program prací a časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Přehled patentů, užitečných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis

funkce : prokuristé

řádně oprávněni podepsat nabídku jménem či v zastoupení ALPINE Bau CZ a.s.

Adresa : Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

Datum : 16 -12- 2015

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: **I/37 Trhová Kamenice - hr. kraje Vysočina, OŽK**

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa dodavatele	1.1.2.3, 1.3	ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou 757 01 Valašské Meziříčí
Název a adresa správce stavby	1.1.2.4, 1.3	ŘSD ČR Správa Pardubice, 902, 530 02 Pardubice Hlaváčova
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.6.11	3 měsíce od předání staveniště.
Doba pro dokončení stavby	1.1.3.3	3 měsíce od předání staveniště.
Záruční doba	1.1.3.7	60 měsíců pro mosty (84 měsíců pro hydroizolace na mostech) a 36 měsíců pro komunikace a ostatní objekty (12 měsíců pro vodorovné dopravní značení v barvě), ledaže Technické kvalitativní podmínky a/nebo Zvláštní technické kvalitativní podmínky stanoví pro příslušnou technologii či objekt jinak.
Výše Rezervy	1.1.4.11	0% Přijaté ceny stavby bez DPH
Části stavby	1.1.5.6.	jednotlivé stavební objekty
Stavba	1.1.6.19	I/37 Trhová Kamenice - hr. kraje Vysočina, OŽK
Elektronické přenosové systémy	1.3	e-mail
Použité právo	1.4	právo České republiky - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodující jazyk	1.4	čeština
Komunikační jazyk	1.4	čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	ode dne zahájení prací oznámeného dle čl. 8.1 obchodních podmínek

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Výše bankovní záruky za provedení díla	4.2	10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za provedení díla	4.2	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za provedení díla splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele zajistit, že žádný z jeho podzhotovitelů ani dodavatelů na nižších úrovních subdodavatelského řetězce v minulosti ani v budoucnosti nebude vykonávat stanovené činnosti	4.4	0,1% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý jednotlivý případ porušení
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.25	3% Ceny díla bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za odstranění vad	4.25	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za odstranění vad splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuty za porušení dalších povinností zhotovitele	4.29 a)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení
	4.29 b)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení zhotovitele s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistných smluv dle kapitoly 18. Obchodních podmínek

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
	4.29 c)	5.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s odstraněním každého jednotlivého případu znečištění pozemní komunikace
	4.29 d) NETÝKÁ SE	2 % z hodnoty milníku.
	4.29 e)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.29 f)	100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.29	30% z přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat tak, aby nedošlo k porušení právních povinností objednatele	4.30	Smluvní pokuta činí (i) 0,005% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky (min. však 25.000,- Kč) za každý jednotlivý případ porušení čl. 4.30 a současně (ii) 5.000,- Kč za každý započatý den a osobu, do jejíhož práva je zasahováno.
Postupný závazný milník	4.31 NETÝKÁ SE	finanční plnění minimálně 0 % přijaté ceny stavby za práce provedené dle platného harmonogramu do 18 měsíců od zahájení prací
Jmenování podzhotovitele	5.1	Jmenovaným podzhotovitelem prací není objednatelem určená žádná spol.
Pracovní doba	6.5	Stavební práce budou prováděny v minimálně 10-ti hodinových pracovních směnách a to včetně svátků + sobot a nedělí.
Smluvní pokuta	8.7	nedodržení Doby pro dokončení stavby: 0,05 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla v době pro dokončení

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
		nedodržení doby pro uvedení stavby do provozu dle 1.1.3.10: 0,1% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části prací v rozsahu nezbytném pro uvedení stavby do provozu
Procentní odpočty, jejichž prostřednictvím bude splácena záloha	14.2	15% částky z každého Potvrzení platby
Měna platby	14.15	koruna česká, podle Dopisu nabídky
Výše částky, s jejímž zaplacením musí být objednatel v prodlení, aby zhotovitel mohl za současného splnění příslušných podmínek odstoupit od Smlouvy o dílo	16.2 c)	nejméně 15 % z přijaté ceny stavby bez DPH
Výše pojistného plnění	18.1	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy o dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% z přijaté ceny stavby bez DPH

Jestliže týmž skutkovým jednáním zhotovitele dojde k současnému nebo postupnému porušení více povinností zhotovitele, jejichž splnění je zajištěno různými smluvními pokutami, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení všech těchto smluvních pokut, a to v jejich plné výši.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných platbách budou zasílány objednateli na jím předepsaných formulářích

Datum:

16-12-2015

ALPINE Bau CZ a.s.

prokuristé

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: **I/37 Trhová Kamenice – hr. kraje Vysočina, OŽK**

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „I/37 Trhová Kamenice – hr. kraje Vysočina, OŽK“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Provedeme minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky:

- Pokládka živičných vrstev s výjimkou recyklace živičných vrstev.

- 2) Pokud zbývající části díla nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se předložit zadavateli na vyžádání návrh subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí **10%** z celkového objemu zakázky, přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče a potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.
- 3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí **10%** z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4.6 dílu 1 části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsanych subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem za podmínek uvedených v Technických podmínkách není tímto odstavcem dotčeno.
- 4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odeprít, a to i bez uvedení důvodů.

- 5) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.
- 6) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 7) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši **1.000.000,- Kč** (slovy: **Jedemmilión** korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.
- 8) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než [10 % / 5 %] a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.
- 9) Bereme na vědomí, že některá další práva a povinnosti smluvních stran související se subdodavatelskými smlouvami, s požadavky na jejich obsah a s procesem jejich schvalování jsou stanoveny v čl. 4.4 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek.
- 10) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že část díla uvedené v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce nebudou provedeny vlastními kapacitami, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši y % z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které nám byly vyplaceny nebo na


které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, nikoliv nabídková cena), kde „y“ je počet procentních bodů, o které by byl po konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit výjimku z předepsaného vymezení prací provedených vlastními kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

Datum: 16 -12- 2015

ALPINE Bau CZ a.s.

prokuristé



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DOPORUČENĚ S DODEJKOU
ALPINE Bau CZ s.r.o.

Jiráskova 613/13

757 01 Valašské Meziříčí

V Pardubicích dne: 30. 11. 2015

Č.j. 017 180 /38100/2/Hor/2015

Vaše značka :

Vyřizuje :

Tel.:

Věc : Oznámení o rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby nazvanou

„I/37 Trhová Kamenice – hr. kraje Vysočina, OŽK“

zadávací řízení zahájeno dne 1.10.2015, výzvou o zahájení zadávacího řízení č.j. 015741/38100/2/Hor/2015, ISPROFIN/ISPROFOND : 5001110006 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 9 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvýhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 5 která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, podanou uchazečem:

ALPINE Bau CZ a.s.

Jiráskova 613/3, 503 41 Valašské Meziříčí

IČ: 02604795

Celková nabídková cena uchazeče: :

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 7 podaná uchazečem:

M-SILNICE a.s.

Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

IČ: 42196868

Celková nabídková cena uchazeče:

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1 podaná uchazečem:

„Společnost Trhová Kamenice“

Vedoucí společník:

HABAU CZ s.r.o.

Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

IČ: 26068338

Druhý společník:
MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25297899

Třetí společník:
HABAU Hoch-und Tiefbau-gesellschaft
m.b.H.
Greiner Strasse 63, 4320 Perg,
Rakouská republika
IČ: ATU 23558503

Celková nabídková cena uchazeče:

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 8 podaná uchazečem:

SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČ: 25018094
Celková nabídková cena uchazeče:

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2 podaná uchazečem:

Skanska a.s.
Průmyslová 493, 530 03 Pardubice
IČ: 26271303
Celková nabídková cena uchazeče:

7. Jako šestá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 9 podaná uchazečem:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Tovární 1112, 537 01 Chrudim
IČ: 48035599
Celková nabídková cena uchazeče:

8. Jako sedmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 6 podaná uchazečem:

EUROVIA CS, a.s.
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924
Celková nabídková cena uchazeče:

9. Jako osmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4 podaná uchazečem:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno
IČ: 25317628
Celková nabídková cena uchazeče:

10. Jako devátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3 podaná uchazečem:

STRABAG a.s.
Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
IČ: 60838744
Celková nabídková cena uchazeče:

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem ALPINE Bau CZ a.s jako nejvhodnější, neboť tato nabídka byla podle hodnotících kritérií Zakázky vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitel Správy Pardubice

ROZHODNUTÍ

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na [stavební práce] nazvanou

I/37 Trhová Kamenice - hr. kraje Vysočina, OŽK

zadávací řízení zahájeno dne 1.10.2015 výzvou o zahájení zadávacího řízení č.j. 015741/38100/2/Hor/2015

ISPROFIN / ISPROFOND: 5001110006

(dále jen „Zakázka“), rozhodl podle § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), takto:

Nejvhodnější nabídkou je nabídka podaná uchazečem

ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/3, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
akciová společnost
IČ: 2604795

Odůvodnění:

Toto rozhodnutí odpovídá doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

V Pardubicích dne 30. 11. 2015

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice

VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI

1. Obecné údaje

Obchodní firma: ALPINE Bau CZ a.s.,

Sídlo: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,

IČ: 026 04 795,

DIČ: CZ02604795,

Zápis v obchodním rejstříku: KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

Telefon / Fax:

Email pro komunikaci se zadavatelem:

Kontaktní adresa pro komunikaci se zadavatelem: Šenovská 463, 717 00 Ostrava-Bartovice

Právní forma uchazeče je: akciová společnost

Hlavní předmět činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou): Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči): netýká se

2. Vedení

Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (uchazeč uvádí jména a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich zástupců):

Rakousko – předseda představenstva

ČR – člen představenstva

- ČR - člen představenstva

- ČR - člen představenstva

SR - člen představenstva

- ČR – vedoucí závodu Ostrava

ČR – vedoucí závodu asfalt

- ČR – vedoucí závodu Brno

3. Informace týkající se činnosti uchazeče a vlastní zakázky

Uchazeč působí jako dodavatel: 41 let, z toho

- v České republice: 21 let
- v zemi registrace: netýká se
- v zahraničí: 21 let

Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %): netýká se

Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / jiné společnosti): viz. formulář 4.4.6

Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem (vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností): netýká se

4. Zaměstnanecká struktura

Průměrný roční počet osob v pracovním nebo obdobném poměru za poslední 3 roky		Počet osob v pracovním nebo obdobném poměru určený pro realizaci zakázky	
Management a ostatní vedoucí pracovníci	18	Vedení stavby	1
Administrativní pracovníci	54	Administrativní pracovníci	1
Techničtí pracovníci, z toho:	390	Techničtí pracovníci	21
- Stavbyvedoucí	26	- Stavbyvedoucí	1
- Specialisté	39	- Specialisté	2
- Mistři	34	- Mistři	1
- Řemeslníci	11	- Řemeslníci	2
- Obsluha strojů	81	- Obsluha strojů	6
- Řidiči	20	- Řidiči	2
- Ostatní kvalifikovaný personál	77	- Ostatní kvalifikovaný personál	3
- Dělníci a nekvalifikovaný personál	102	- Dělníci a nekvalifikovaný personál	3
Celkem	462	Celkem	23

V Ostravě dne 16-12-2015

ALPINE Bau CZ/a.s.

prokuristé

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: **I/37 Trhová Kamenice - hr. kraje Vysočina, OŽK**

Společnost : ALPINE Bau CZ a.s.,

se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,

IČ: 026 04 795,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **I/37 Trhová Kamenice - hr. kraje Vysočina, OŽK**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 521595 (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Vybouraná obalovaná asfaltová směs	3.340 tun	Kč/tuna
Ocelové konstrukce – dále použitelné	0 tun	50% z pořizovací ceny profilu
Ocelové konstrukce – charakter šrotu	3,6 tun	Kč/t
Vytěžená dřevní hmota - řezivo	0 m3	Dle aktuálního ocenění
Vytěžená dřevní hmota – palivové dříví	1,2 m3	Kč/m3
Dlažební kostky kamenné	0 tun	Kč/t
Obrubníky kamenné	0 bm	Kč/bm
Obrubníky betonové	0 bm	Kč/bm
Svodidla New Jersey	0 bm	Kč/bm

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Ostravě dne 16-12-2015

ALPINE Bau CZ a.s.

prokuristé

PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚ A ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost : ALPINE Bau CZ a.s.,

se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,

IČ: 026 04 795,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **I/37 Trhová Kamenice - hr. kraje Vysočina, OŽK**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 521595 (dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živíc), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu - vzhledem k rozsahu prací není nutné zřizovat zařízení staveniště
2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích:
 1. Frézování živičného krytu
 2. Provedení recyklace za horka
 3. Provedení podkladních vrstev komunikace
 4. Provedení vrchních vrstev komunikace
 5. Provedení vodorovného dopravního značení
3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Všeobecných obchodních podmínkách ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavateli	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)
Recyklace za horka	FREKOMOS, s.r.o. Železničního vojska 1381, Valašské Meziříčí	33,76	Rekonstrukce komunikace ul. Smetanova, Val. Meziříčí, Neodkladné zásahy po povodňových škodách
CELKEM %		33,76	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Ostravě dne 16 -12- 2015

ALPINE Bau CZ a.s.

prokuristé

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

obsahující kompletní soupis prací všech částí stavby

Název zakázky: **I/37 Trhová Kamenice - hr. kraje Vysočina, OŽK**

Číslo zakázky: **11PU-001888**
Evidenční číslo: **222/15**
ISPROFIN: **5001110006**

V Ostravě dne **16 -12- 2015**

ALPINE Bau.CZ/a.s.

prokuristé

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

222/15 I/37 TRHOVÁ KAMENICE - HRANICE KRAJE, OŽK, KM 75,101-78,285

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavba : „I/37 Trhová Kamenice-hranice kraje Vysočina, OŽK“

P.č.	Rok	2016											
	Měsíc	červen				červenec				srpen			
	Týden												
1.													
A	Předání staveniště												
B	Vytýčení inženýrských sítí												
C	Provádění stavebních prací												
2.													
1	SO 101 Komunikace												
	Frézování živičného krytu												
	Provedení recyklace za horka												
	Provedení podkladních vrstev komunikace												
	Provedení vrchních vrstev komunikace												
	Provedení vodorovného dopravního značení												
	DIO												
2	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady												
3	Odevzdání RDS												
3.													
D	Dokončovací práce na objektu												
E	Zpracování dokumentace skutečného stavu												
F	Zaměření skutečného provedení stavby												
G	Odevzdání staveniště												
H	Předání dokončeného díla												

Termín výstavby : 1. červen 2016 - 31. srpen 2016

Datum: 16.11.2015

prokuristě
ALPINE Bau CZ a.s.