

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

uzavřena mezi smluvními stranami, kterými jsou:

STAREZ – SPORT, a. s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený bankovní účet

společnost zastoupená: [REDACTED]

kontaktní osoby [REDACTED]

objednatele: [REDACTED]

dále jen „**objednatel**“

a

HaSaM, s.r.o.

se sídlem: č.p. 45, 763 02 Tečovice

IČO: 49968319

DIČ: CZ49968319

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 13371

bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 1461800267/0100, ověřený bankovní účet

zastoupená [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]

dále jen „**zhotovitel**“

I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 18. 4. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je mimo jiné provést dodávku a instalaci přístupového systému dle odst. 2 smlouvy zamezujícího neoprávněnému vstupu osob do areálu Lázeňského a relaxačního centra Rašínova (dále jen „*přístupový systém*“) v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy, tj. 1 sestavu pro odbavení vstupu/výstupu do/z areálu hlavním vstupem (dále jen „dílo“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba změny doby plnění, a to z důvodu na straně objednatele, který se se zhotovitelem dohodl na posunu termínu instalace přístupového systému v Lázeňském a relaxačním centru Rašínova, tak aby proběhla v době odstávky střediska v srpnu 2023 a byla dokončena do 31. 8. 2023.

II. Předmět dodatku

1. Do ustanovení čl. II. odst. 1 písm. a) smlouvy se za větu první doplňuje: „*a dodatkem č. 1*“.
2. Ustanovení čl. III. odst. 1 písm. a) smlouvy nově zní takto:
„a) Zhotovitel dodá objednateli podle čl. II. odst. 1 písm. a) smlouvy:
 - *infopanel a infoterminál do 30. 5. 2023;*
 - *přístupový systém do 31. 8. 2023.*“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.

V Brně dne 15. 5. 2023

V Tečovicích 14. 5. 2023

Za objednatele:

██

STAREZ - SPORT, a.s.

Za zhotovitele:

██

HaSaM, s.r.o.