

DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke **SMLOUVĚ O DÍLO č. j. HSKV-1244/2017-EKO ze dne 04. 05. 2017** (dále jen „Smlouva“)
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami Dodatek č. 1 tohoto znění:

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary
Kontaktní adresa: HZS Karlovarského kraje, Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 70883611
DIČ: CZ70883611, není plátcem DPH
Zastoupená: plk. Ing. Václavem Klemákem – ředitelem Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.

Sídlo: Krameriova 127, 339 01 Klatovy I
Kontaktní adresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ: 26384779
DIČ: CZ26384779
Jejíž jménem jedná: Eva Ebenstreit, jednatel společnosti
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID datové schránky: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 16994

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně dále také jen jako „smluvní strany“)

1. Tímto Dodatkem se mění znění textu čl. 3. odst. 3.1. Smlouvy a nahrazuje se následujícím textem:

3. ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 30. 06. 2017.

2. V ostatních částech zůstává výše uvedená Smlouva beze změn.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel obdrží 2 (dva) stejnopisy a zhotovitel 1 (jeden).
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – Žádost společnosti FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o. o prodloužení termínu opravy ze dne 24. 5. 2017.

V Karlových Varech dne:26.05.2017

V Klatovech dne: 29.05.2017

.....

Za objednatele:
plk. Ing. Václav Klemák
ředitel Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje

.....

Za zhotovitele:
Eva Ebenstreit
jednatel společnosti
FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s r.o.