

SMLOUVA O DÍLO

k provedení stavby „Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí – Poliklinika
Prosek, Lovosická 440/40, Praha 9 – Strážkov“

číslo smlouvy objednatele: DDIL/OSM/2028/2016

číslo smlouvy zhotovitele:.....

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9




zastoupená: Ing. Stanislav Goller, vedoucím OIU

(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

a

MONTSERVIS PRAHA, a.s.



(dále jen „zhotovitel“)

t a k t o :

2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 14.8.2016.
3. Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	1 050 505,10 Kč
DPH 21 %	220 606,07 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 271 111,00 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, pozastaví objednatel 20% i z této konečné faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.
3. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, se sídlem Sokolovská 324/14, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny na tuto adresu. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.
4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - rozsah a předmět plnění
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum vystavení daňového dokladua dále:
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - IČ objednatele a zhotovitele
 - název stavby
 - bankovní spojení objednatele a zhotovitele

7. Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu požadavků Zákona č. 309/2006 Sb.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 dnů od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek vydání kolaudačního souhlasu
6. Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.
7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního souhlasu a v případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky vydání kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem, bezúplatně odstraní.
8. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným technickým dozorem investora objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
11. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby (DIR).
13. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.
14. Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti dané § 147a zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají veškeré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá v rozsahu realizační projektové dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.
3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel zástupce objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku a zároveň prostřednictvím e-mailu. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet záruční lhůta.
7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.
8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.
9. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozornil již v průběhu zadávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to ve lhůtách stanovených správním orgánem.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
7. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného v čl. X této smlouvy, a to na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl. XIV. této smlouvy.
8. Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a v souběhu s dalšími pokutami a náhradou škody.
9. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na náhradu škody.
10. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel řádně dílo nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude předmětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů, které nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní podmínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná (případně porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka bude ve výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání splatných pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této smlouvy.

XI.

V Y Š Š Í M O C

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku smlouvy).

XIII.

O S T A T N Í U J E D N Á N Í

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
3. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 3 mil. Kč s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 10000,- Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen doložit objednateli nejpozději v den předání staveniště objednatel zhotoviteli a tento doklad se stane nedílnou přílohou této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy.

- ve věcech technických: Miloslav Novotný

XIV.

USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XVI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

- č. 1 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)
- č. 2 Časový harmonogram
- č. 3 Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelích



V Praze dne *M. Kocourek*

V Praze dne 16. května 2016





Cenová nabídka - rekapitulace dle činností


Akce: Poliklinika Prosek - obnova rozvodny NN
 Zpracoval: Miloslav Novotný
 Datum: 16.5.2016
 Telefon: 
 E-mail: 



Název položky	DPH	Celkem
Elektromontáže	21%	821 552,22
HSV	21%	150 774,38
VRN	21%	78 178,50

Dodávka celkem	678 841,20
Práce celkem	371 663,90

Cena celkem bez DPH		1 050 505,10
DPH 15%	0,00	0,00
DPH 21%	1 050 505,10	220 606,07
Zaokrouhlení		-0,17
Cena celkem vč. DPH		1 271 111,00




Název položky	MJ	Množství	Jedn.cena dodávka	Jedn.cena práce	Jedn.cena celkem	Dodávka celkem	Práce celkem	DPH	CELKEM bez DPH
kabel AYKY 4Bx50 1KV	m	6,000	77,80	0,00	77,80	466,80	0,00	21%	466,80
kabel AYKY 4Bx35 1KV	m	3,000	60,50	0,00	60,50	181,50	0,00	21%	181,50
kabel AYKY 4Bx25 1KV	m	3,000	47,50	0,00	47,50	142,50	0,00	21%	142,50
kabel AYKY 4Bx16 1KV	m	3,000	32,90	0,00	32,90	98,70	0,00	21%	98,70
kabel AYKY 4Bx10 1KV	m	27,000	26,00	0,00	26,00	702,00	0,00	21%	702,00
Ukončení kabelů smršťovací zákloučkou nebo páskou se zapojením žíly do 3x185+70 mm2	ks	13,000	0,00	483,90	483,90	0,00	6 290,70	21%	6 290,70
koncovka rozděli.SEM4 95-36/120-300 - CELLPACK	ks	13,000	259,10	0,00	259,10	3 368,30	0,00	21%	3 368,30
oko kabel. Al lis. pliné 120x12 ALU-F	ks	39,000	28,60	0,00	28,60	1 115,40	0,00	21%	1 115,40
oko kabel. Al lis. pliné 70x12 ALU-F	ks	13,000	25,10	0,00	25,10	326,30	0,00	21%	326,30
Ukončení kabelů smršťovací zákloučkou nebo páskou se zapojením žíly do 4x95 mm2	ks	2,000	0,00	544,40	544,40	0,00	1 088,80	21%	1 088,80
koncovka rozděli.SEM 95-36/120-300 - CELLPACK	ks	2,000	259,10	0,00	259,10	518,20	0,00	21%	518,20
oko kabel. Al lis. pliné 70x12 ALU-F	ks	6,000	21,70	0,00	21,70	130,20	0,00	21%	130,20
oko kabel. Al lis. pliné 50x12 ALU-F	ks	2,000	19,00	0,00	19,00	38,00	0,00	21%	38,00
Ukončení kabelů smršťovací zákloučkou nebo páskou se zapojením žíly do 4x50 mm2	ks	3,000	0,00	302,50	302,50	0,00	907,50	21%	907,50
oko kabel. Al lis. pliné 50x12 ALU-F	ks	8,000	19,00	0,00	19,00	152,00	0,00	21%	152,00
oko kabel. Al lis. pliné 35x10 ALU-F	ks	4,000	21,70	0,00	21,70	86,80	0,00	21%	86,80
Ukončení kabelů smršťovací zákloučkou nebo páskou se zapojením žíly do 4x25 mm2	ks	1,000	0,00	375,10	375,10	0,00	375,10	21%	375,10
oko kabel. Al lis. pliné 25x10 ALU-F	ks	4,000	22,60	0,00	22,60	90,40	0,00	21%	90,40
Ukončení kabelů smršťovací zákloučkou nebo páskou se zapojením žíly do 4x10 mm2	ks	9,000	0,00	217,70	217,70	0,00	1 959,30	21%	1 959,30
Ukončení kabelů smršťovací zákloučkou nebo páskou se zapojením žíly do 4x16 mm2	ks	1,000	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	21%	242,00
oko kabel. Al lis. pliné 16x10 ALU-F	ks	4,000	21,70	0,00	21,70	86,80	0,00	21%	86,80
Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací 3x95+70až150+70mm2	ks	13,000	0,00	2 177,40	2 177,40	0,00	28 306,20	21%	28 306,20
spojka kabel. Al lis. 120ALU-H	ks	39,000	47,50	0,00	47,50	1 852,50	0,00	21%	1 852,50
spojka kabel. Al lis. 70 ALU-H	ks	13,000	32,90	0,00	32,90	427,70	0,00	21%	427,70
spojka smršťovací SMH4 95-300/042 CELLPACK.	ks	13,000	388,60	0,00	388,60	5 051,80	0,00	21%	5 051,80
Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací žíly do 4x50až70 mm2	ks	4,000	0,00	1 935,50	1 935,50	0,00	7 742,00	21%	7 742,00
spojka kabel. Al lis. 70 ALU-H	ks	6,000	34,50	0,00	34,50	207,00	0,00	21%	207,00
spojka kabel. Al lis. 50 ALU-H	ks	8,000	30,30	0,00	30,30	242,40	0,00	21%	242,40
spojka kabel. Al lis. 35 ALU-H	ks	2,000	26,00	0,00	26,00	52,00	0,00	21%	52,00
spojka smršťovací SMH4 35-150/042 CELLPACK	ks	4,000	302,30	0,00	302,30	1 209,20	0,00	21%	1 209,20

Název položky	MJ	Množství	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena práce	Jedn. cena celkem	Dodávka celkem	Práce celkem	DPH	CELKEM bez DPH
kryt pro lišty elektroinstalační LH 40 x 20 spojovací	ks	6,000	17,30	0,00	17,30	103,80	0,00	21%	103,80
kryt pro lišty elektroinstalační LH 40 x 20 koncový	ks	2,000	17,30	0,00	17,30	34,60	0,00	21%	34,60
kryt pro lišty elektroinstalační LH 40 x 20 ohýbový	ks	4,000	17,30	0,00	17,30	69,20	0,00	21%	69,20
kryt pro lišty elektroinstalační LH 40 x 20 rohový	ks	2,000	17,30	0,00	17,30	34,60	0,00	21%	34,60
Montáž rozvedek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2	ks	2,000	0,00	205,70	205,70	0,00	411,40	21%	411,40
rozvodka 6455-12 4 mm2 380 V	ks	2,000	103,60	0,00	103,60	207,20	0,00	21%	207,20
Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil do 4x4 mm2	ks	18,000	0,00	58,10	58,10	0,00	1 045,80	21%	1 045,80
Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil do 4x6 mm2	ks	4,000	0,00	88,40	88,40	0,00	353,60	21%	353,60
Montáž nástěnných vypínačů jednopólových pro prostředí základní nebo vlhké	ks	2,000	0,00	217,70	217,70	0,00	435,40	21%	435,40
přístroj spínače jednopólového 10A 3559-A01345 bezšroubový	ks	2,000	155,40	0,00	155,40	310,80	0,00	21%	310,80
Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 3P+N+PE 32 A	ks	1,000	0,00	217,70	217,70	0,00	217,70	21%	217,70
zásuvka nepropustná spojovací ISG3243 32A 400 V 4pólová	ks	1,000	215,90	0,00	215,90	215,90	0,00	21%	215,90
Montáž zásuvka chráněná bez šroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké	ks	1,000	0,00	217,70	217,70	0,00	217,70	21%	217,70
zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A ALPHA 5518B-A234021	ks	1,000	215,90	0,00	215,90	215,90	0,00	21%	215,90
Zavezení transformační stanice	kpl	1,000	0,00	9 556,50	9 556,50	0,00	9 556,50	21%	9 556,50
Použití auta s nakladačem	hod	8,000	518,10	0,00	518,10	4 144,80	0,00	21%	4 144,80
Stěhování rozvaděčů nn skříňových nebo panelových po schodišti do 200 kg pole x poschodí	ks	4,000	0,00	2 419,40	2 419,40	0,00	9 677,60	21%	9 677,60
Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kv 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	80,000	0,00	46,10	46,10	0,00	3 688,00	21%	3 688,00
kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	80,000	11,30	0,00	11,30	904,00	0,00	21%	904,00
Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kv 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	4,000	0,00	46,10	46,10	0,00	184,40	21%	184,40
kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	4,000	26,00	0,00	26,00	104,00	0,00	21%	104,00
Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kv 4x6 mm2 uložených pevně	m	4,000	0,00	54,50	54,50	0,00	218,00	21%	218,00
kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm2	m	4,000	69,10	0,00	69,10	276,40	0,00	21%	276,40
Přidružený materiál	soubor	1,00	1 559,60	0,00	1 559,60	1 559,60	0,00	21%	1 559,60
Podíl přidružených výkonů	soubor	1,00	0,00	2 177,40	2 177,40	0,00	2 177,40	21%	2 177,40
Zednické výpomoci	soubor	1,00	0,00	1 310,20	1 310,20	0,00	1 310,20	21%	1 310,20
Montáž technologie TS									
Demontáž konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg	ks	8,000	0,00	145,10	145,10	0,00	1 160,80	21%	1 160,80
Demontáž konstrukce pro upevnění přístrojů do 50 kg	ks	2,000	0,00	544,40	544,40	0,00	1 088,80	21%	1 088,80
Demontáž konstrukce pro rozvodny z profilů ocelových	kg	140,000	0,00	36,30	36,30	0,00	5 082,00	21%	5 082,00

Cenová nabídka - položkový rozpočet

Akce: Poliklinika Prosek - obnova rozvodny NN
 Část: HSV
 Zpracoval: Milošlav Novotný
 Datum: 16.5.2016
 Telefon: 284819725
 E-mail: info@montservispraha.cz



Název položky	MJ	Množství	Jedn.cena dodávka	Jedn.cena práce	Jedn.cena celkem	Dodávka celkem	Práce celkem	DPH	CELKEM bez DPH
HSV									
Svislé a kompletní konstrukce									
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L	t	0,200	3 303,30	0,00	3 303,30	660,66	0,00	21%	660,66
tyč ocelová 1, značka oceli S 235 JR označení průřezu 120	t	0,200	22 869,00	0,00	22 869,00	4 573,80	0,00	21%	4 573,80
Vodorovné konstrukce									
Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropěch	m3	0,500	2 710,40	0,00	2 710,40	1 355,20	0,00	21%	1 355,20
Montáž mechanického a protipož. obložení kabelové trasy - desky Cetris na ocel konstrukci	m2	4,000	677,60	0,00	677,60	2 710,40	0,00	21%	2 710,40
Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm	m2	15,000	381,20	0,00	381,20	5 718,00	0,00	21%	5 718,00
Stavební práce při elektromontážích									
Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 30 cm	m2	5,000	381,20	0,00	381,20	1 906,00	0,00	21%	1 906,00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	5,498	381,20	0,00	381,20	2 095,84	0,00	21%	2 095,84
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každé další podlaží	t	5,498	381,20	0,00	381,20	2 095,84	0,00	21%	2 095,84
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,498	271,00	0,00	271,00	1 489,96	0,00	21%	1 489,96
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek k ceně za každý další 1 km	t	5,498	10,20	0,00	10,20	56,08	0,00	21%	56,08
Úpravy povrchu, podlahy, osazení									
Hrubá výplň rýh ve stropěch maltou	m2	5,000	127,10	0,00	127,10	635,50	0,00	21%	635,50
Oprava vnitřních ornitek vápenných štukových stropů ŽB rovných v rozsahu do 50 %	m2	35,000	105,90	0,00	105,90	3 706,50	0,00	21%	3 706,50
Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	10,000	122,90	0,00	122,90	1 229,00	0,00	21%	1 229,00
Oprava vnitřních ornitek štukových stěn MV v rozsahu do 50 %	m2	126,000	63,60	0,00	63,60	8 013,60	0,00	21%	8 013,60

Název položky	MJ	Množství	Jedn.cena dodávka	Jedn.cena práce	Jedn.cena celkem	Dodávka celkem	Práce celkem	DPH	CELKEM bez DPH
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	170,000	16,90	0,00	16,90	2 873,00	0,00	21%	2 873,00
Presun hmot. pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,950	2 964,50	0,00	2 964,50	2 816,28	0,00	21%	2 816,28
Podlahy lité									
Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné Sadurit Z 1-A	m2	15,000	974,10	0,00	974,10	14 611,50	0,00	21%	14 611,50
Dokončovací práce - nátěry									
Nátěry syntetické OK barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	35,000	169,40	0,00	169,40	5 929,00	0,00	21%	5 929,00
Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné	m2	20,000	131,30	0,00	131,30	2 626,00	0,00	21%	2 626,00
Izolační nátěry vodorovných a svislých beton, konstrukcí, podlah	m2	15,000	550,60	0,00	550,60	8 259,00	0,00	21%	8 259,00

Dodávka celkem	150 774,38
Práce celkem	0,00

Cena celkem bez DPH	150 774,38
DPH 15%	0,00
DPH 21%	150 774,38
	31 662,62

Harmonogram prací Poliklinika Prosek rekonstrukce rozvodny NN

Veřejná zakázka:	Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí - Poliklinika Prosek, Lovosická 440/40, Praha 9
Zadavatel:	Městská část Praha 9, [REDACTED]
Uchazeč:	MONTSERVIS PRAHA, a.s., [REDACTED]

Předpokládaný termín zahájení prací	6.6.2016	
<hr/>		
Výroba rozvaděče RN 1	6.6.2016 -	11.7.2016
<hr/>		
Demontáž rozvaděče kompenzace RC 1, RC 2 a rozvaděče RVZ III likvidace delorových kondenzátorů	6.6.2016 -	20.6.2016
<hr/>		
Přepojení stávajícího rozvaděče Rn 1 do provizorního rozvaděče RIS a demontáž Rn 1	20.6.2016 -	11.7.2016
<hr/>		
Úprava kabelového kanálu pro nový Rn 1	4.7.2016 -	18.7.2016
<hr/>		
Montáž nového rozvaděče RN 1 na úpravený kabelový kanál	7.7.2016 -	18.7.2016
<hr/>		
Připojení nového rozvaděče RN 1 pod napětí a postupné přepojení jednotlivých vývodů dle potřeb provozu polikliniky	18.7.2016	31.7.2016
<hr/>		
Demontáže stávajícího rozvaděče Rn 2 a RIS úpravy kabelových kanálů	25.7.2016	3.8.2016
<hr/>		
Zkoušky, prohlídky, revize, činnost ITI	18.7.2016	12.8.2016
<hr/>		
Stavební činnost dle potřeby šéfmontéra	6.6.2016	12.8.2016
<hr/>		
Předání díla		12.8.2016


Poznámka:

Práce budou probíhat dle provozních potřeb Polikliniky Prosek i v mimopracovní době a v noci.

Termíny mohou být alternativně změněny vzhledem k termínu zahájení díla.

Termín ukončení díla nejpozději do 14.8.2016 bude však vždy zachován.

V Praze dne 16. května 2016





MONTSERVIS PRAHA, a.s.

Výstavba, rekonstrukce a provoz energetických staveb
Výstavba, rekonstrukce a provoz kogeneračních jednotek
Výstavba plynovodů a plynovodních přípojek
Facility Management

Veřejná zakázka: **Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí - Poliklinika Prosek,
Lovosická 440/40, Praha 9**



Zadavatel:

Uchazeč:

PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O SUBDODAVATELÍCH

Prohlašujeme, že firma MONTSERVIS PRAHA, a.s. bude provádět veškeré práce na veřejné zakázce „**Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí - Poliklinika Prosek, Lovosická 440/40, Praha 9**“ vlastními pracovníky bez využití subdodavatelů.

V Praze dne 16. května 2016





Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddělení B, ul. Štěrbašova 870

Datum zápisu:	
Spisová značka:	
Obchodní firma:	
Sídlo:	
Identifikační číslo:	
Právní forma:	
Předmět podnikání:	<p>projektová činnost ve výstavbě</p> <p>Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny</p> <p>Vodoinstalatérství, topenářství</p> <p>Provádění staveb, jejich změn a odstraňování</p> <p>Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení</p> <p>Speciální ochranná dezinfekce, dezinfekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinfekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech</p> <p>Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci, realiz. ze zdrojů tepelné energie s instal.výkonem jednoho zdroje nad 50 kW</p> <p>Ostraha majetku a osob</p> <p>Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</p> <p>Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení</p> <p>Malířství, lakýrnictví, natěračství</p> <p>Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání</p> <p>Hostinská činnost</p> <p>Masérské, rekondiční a regenerační služby</p> <p>Vodní záchrannářská služba</p>

Statutární orgán -

představenstvo:

předseda

představenstva:

člen představenstva:


Způsob jednání:

Dozorčí rada:


člen:

člen:

člen:




Akcie:



Základní kapitál:

Ostatní skutečnosti:



Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **P09 018605/2016**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Mařencová Pavla**


Vystavil: Městská část Praha 9 dne 17.03. 2016

Podpis



**Čestné prohlášení dodavatele
o prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
dle bodu 6. 1. zadávací dokumentace k zakázce:
Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí - Poliklinika Prosek, Lovosická 440/40, Praha 9**

- Dodavatel

Název	MONTSERVIS PRAHA, a.s.
Sídlo	
IČO	
Statutární orgán	

tímto čestně prohlašuje, že

6.1.1. dodavatel, statutární orgán dodavatele, ani žádný z členů statutárního orgánu dodavatele nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

6.1.2. dodavatel, statutární orgán dodavatele, ani žádný z členů statutárního orgánu dodavatele nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

6.1.3. dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu;

6.1.4. vůči majetku dodavatele neprobíhá, ani v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

6.1.5. dodavatel není v likvidaci;

6.1.6. dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to ani ve vztahu ke spotřební daní;

6.1.7. dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;

6.1.8. dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

6.1.9. dodavatel, odpovědný zástupce ani jiná osoba odpovědná za činnost dodavatele nebyli v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestáni a nebylo jim pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů;

6.1.10. dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

6.1.11. dodavateli nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V Praze dne 16. května 2016

