


## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele: 2016/OSM/0552/DDIL  
uzavřený podle § 2623 a následujících občanského zákoníku číslo č.89/2012 Sb. v platném  
znění mezi smluvními stranami

---

### **I. Smluvní strany**


**Městská část Praha 9**



(dále jen „objednatel“ nebo „investor“)

a

**MONTSERVIS PRAHA, a. s.**



(dále jen „zhotovitel“)

### **II. Předmět dodatku smlouvy**

#### **Předmět dodatku smlouvy**

Smluvní strany se z důvodu změn předmětu plnění ze strany objednatele dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

Předmětem dodatku smlouvy o dílo je: „**Poliklinika Prosek - Rekonstrukce rozvodny NN - doplnění rozvaděče, Lovosická 440/40, Praha 9**“.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo z důvodu rozšíření objemu prací o rekonstrukci zálohovaného elektrického nízkonapěťového pole pro evakuační výtah. Při montážních pracích v rozvodně NN bylo zjištěno, že stávající

elektrické NN pole nevyhovuje požadavku dle stávající normy ČSN a je třeba jej nahradit novým. Tímto došlo k navýšení ceny díla o 113 380,- Kč bez DPH, tj. 137 190,- Kč s DPH 21%.

#### IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla za zhotovení stavby a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl.II této smlouvy je jako cena nejvýše přípustná a činí:

základní cena bez DPH	1 254 627,00 Kč
DPH 21%	263 471,67 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 518 098,67 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

#### XVI. Závěrečná ustanovení dodatku smlouvy

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne : 5.9.16

V Praze dne : 5.9.16

**Cenová nabídka - položkový rozpočet**

Akce: Poliklinika Prosek


Část: Doplnění rozvaděče záložního zdroje

Zpracoval: Miroslav Novotný

Datum: 30.8.2016

Telefon:

E-mail:



Název položky	MJ	Množství	Jedn.cena dodávka	Jedn.cena práce	Jedn.cena celkem	Dodávka celkem	Práce celkem	DPH	CELKEM bez DPH
Rozvaděč p5 - rDA	kpl	1,00	98 930,00	0,00	98 930,00	98 930,00	0,00	21%	98 930,00
Elektrozvodný materiál	kpl	1,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	21%	7 200,00
Vnitrostavební manipulace	kpl	1,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	21%	1 750,00
Montáže	kpl	1,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	21%	4 000,00
Doprava	kpl	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	21%	1 500,00

Dodávka celkem	109 380,00
Práce celkem	4 000,00

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>113 380,00</b>
DPH 15%	0,00
DPH 21%	23 809,80
Zaokrouhlení	0,20
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>137 190,00</b>

Městská část Praha 9  
Útvar:



Zveřejněno od ..... do 12/16

Schváleno usnesením RMČ č. ....

Schváleno usnesením ZMČ č. ....

Vyhotovil: [Signature]