

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 220920/01

uzavřené dne 05.10.2022

(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník dále jen "NOZ")

I. Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou

Nám. T. G. Masaryka 89

751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Příkryl, starosta

IČO: 00301493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech technických: Jana Králíková, pracovnice Odboru správy majetku
tel. 581 722 308, e-mail: kralikova@mesto-lipnik.cz
Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku,
tel.: 581 722 206; e-mail: kramplova@mesto-lipnik.cz

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: [REDAKCE]

Telefon: 581 722 111

Fax: 581 722 202

dále jen objednatel

2. ETEM ENERGO, s.r.o.

Sídlo: Skalní 1088, Hranice I – Město, 753 01 Hranice

Statutární zástupce: Ing. Stanislav Bajer, jednatel

IČO: 28616731

DIČ: CZ28616731

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Bajer, jednatel

Zástupce ve věcech technických: Ing. Stanislav Bajer, jednatel

Bankovní spojení: KB Hranice

Číslo účtu: [REDAKCE]

Telefon: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44594.

dále jen zhotovitel

Shora uvedení účastníci se dohodli na změně čl. III. a čl. V. smlouvy o dílo citované v záhlaví tohoto dodatku takto:

III. Doba a místo plnění

V čl. III. Doba a místo plnění se mění bod 2. takto:

- Dílo bude dokončeno nejpozději do 15.07.2023.** Dle vyhlášky 140/2021, o energetickém auditu, Příloha č. 2 bude vyhotoven Dodatek č.1 Plánu energetického auditu, ve kterém bude možné po vzájemné dohodě vymezit 2 etapy, které bude možné samostatně uzavřít a fakturovat. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Po dokončení prací jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla.

Místem plnění jsou objekty: v Lipníku nad Bečvou I – Město, v Lipníku nad Bečvou III – Nové Dvory, v Lipníku nad Bečvou VI – Loučka, v Lipníku nad Bečvou V – Podhoří, v Lipníku nad Bečvou VII – Trnávka, v Oseku nad Bečvou – dle příloh Přehled odběrných míst elektřiny, Přehled odběrných míst plynu, Přehled budov využívaných městem Lipník nad Bečvou a jednotlivými organizacemi s upřesněním vytápění.

V. Platební podmínky

V čl. V. Platební podmínky se mění bod 4. takto:

4. Faktury budou zhotovitelem vystaveny po realizaci jednotlivých etap energetického auditu po jejich předání bez vad a nedodělků. **Fakturace první etapy energetického auditu bude provedena k 15.12.2022, fakturace druhé etapy energetického auditu bude provedena ke dni dokončení díla (nejpozději k 15.07.2023).**


Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Lipník nad Bečvou č. 279/2023 – RM 11 ze dne 24.04.2023.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.


V Lipníku nad Bečvou dne 26-04-2023

V Hranicích dne

12.5.2023



starosta
za objednatele



Ing. Stanislav Bajer

jednatel
za zhotovitele