

Dohoda o navýšení ceny a prodloužení termínu dodání objednávky

Objednávka číslo: 2019/01226/01/OBJ
Datum vyhotovení 19.08.2019
ORG akce: 60002100824

Dodavatel:

Ing. arch. Jiří Kovářiček
Hvězdné údolí 834/1
785 01 Šternberk

IČO: 13001116
DIČ CZ6012130982
Č. účtu: 308344811/0100

Odběratel:

Olomoucký kraj
779 00 Olomouc
Jeremenkova 1191/40a

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky:

Cena včetně DPH:

Název akce: Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

14224,76 Kč

Na základě dohody obou stran se termín plnění výkonu autorského dozoru prodlužuje z původního termínu 31. 5. 2023 na 30. 6. 2023, a to z důvodů rozšíření předmětu díla o stavební práce v buňkách č. 111, 113,125,126,138 a prodloužení termínu realizace díla o 30 dní.

Cena plnění za výkon autorského dozoru se z původní ceny 515.101,84 Kč včetně DPH navyšuje o 14.224,76 Kč, nově na částku 529.326,60 Kč včetně DPH.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Odběratel: