

# **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o doplnění prvků SKZO, zajištění záručního a pozáručního servisu a pravidelných prohlídek a revizí**

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

**Dodavatelem:** **ELTES, s. r. o.**  
se sídlem: Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9 -Vysočany  
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka 29630  
adresa: Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9 - Vysočany  
IČO: 61504513  
DIČ: CZ61504513  
bank. spoj.:  
č. účtu:  
zastoupený: Ing. Martinem Škábou, jednatelem  
(dále jen „Dodavatel“) na straně jedné,

a

**Objednatelem:** **STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik**  
se sídlem: Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00  
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, Oddíl A LX, vložka  
296,  
IČO: 00001279  
DIČ: CZ00001279  
bank. spoj.:  
č. účtu:  
zastoupený: Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem  
(dále jen „Objednatel“) na straně druhé,  
**(společně také jen „smluvní strany“).**

## **Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:**

za Objednatele: Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel

za Dodavatele: Ing. Martin Škába, jednatel

## **Zmocněnci pro jednání věcná a technická:**

za Objednatele: XXX

za Dodavatele: XXx

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o doplnění prvků SKZO, zajištění záručního a pozáručního servisu a pravidelných prohlídek a revizí evidovanou u Objednatele pod č. 019/OS/2022 a u Dodavatele pod č. S0701-37108-22 (dále jen „tato smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je snížení ceny Díla uvedené v čl. VIII odst. 1 této smlouvy, resp. úprava ceny Díla vycházející z úprav, uvedených v příloze č. 2 této smlouvy (část A a část B).
3. Ke změně smlouvy dle předchozího odstavce tohoto Dodatku dochází na základě dohody smluvních stran, vycházející z nových skutečností zjištěných během realizace předmětu smlouvy, resp. Díla, kdy Objednatel disponoval v rámci vlastních zásob některými prvky (zařízeními určenými pro část PZTS a PPS) a po dohodě s Dodavatelem nepožadoval od Dodavatele dodání vybraných prvků, ale pouze jejich instalaci. Prvky, které nebyly dodány, ale Dodavatelem byly pouze instalovány, jsou vyznačeny v příloze č. 2 této smlouvy.
4. Aby Objednatel jako veřejný zadavatel zajistil soulad postupu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), posoudil úpravy ve smyslu předchozích odstavců, a konstatuje, že po provedení změny závazku ve smyslu Dodatku budou nadále splněny podmínky, které odůvodňovaly postup zadavatele při zadání předmětné veřejné zakázky dle § 29 odst. b) ZZVZ. Nicméně citované změny jsou důvodem ve smyslu čl. XX odst. 2 této smlouvy k uzavření Dodatku.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s ustanovením článku XX odst. 2 smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

a) článek VI odstavec 1 smlouvy nově zní:

1. Celková cena za provedení Díla podle čl. III odst. 1 písm. A) této smlouvy činí

**1.816.516,- Kč bez DPH**

(slovy: **jedemilionosmsetšestnácttisícpětsetšestnáct korun českých bez DPH**),  
(dále jen „**celková cena Díla**“).

b) Příloha č. 2 smlouvy - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (část A a část B) se nahrazuje novým zněním, jenž je přílohou tohoto Dodatku.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Tento Dodatek:

- a. nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv
  - b. je vyhotoven pro potřeby podpisu elektronickou formou v elektronické podobě v 1 vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; pokud z jakýchkoliv důvodů nebude dodatek podepsán elektronicky, bude dodatek sepsán a podepsán ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (část A a část B)

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
**ELTES, s.r.o.**  
**Ing. Martin Škába**  
jednatel společnosti

.....  
**STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik**  
**Tomáš Hebelka, MSC**  
generální ředitel