

# DODATEK Č. 1

## SMLOUVY O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0625/2022  
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 22Zak00070


### I.


#### Smluvní strany

##### 1. Město Vsetín

se sídlem: Svárov 1080, 755 01 Vsetín

IČO: 00304450

Zastoupení ve věcech smluvních:  pověřený řízením odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje (VZ do 200 000,00 Kč bez DPH, dle delegace pravomocí)

Kontaktní osoba:  stavební technik Odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje

*dále jen „objednatel“*

##### 2. MSS-projekt s. r.o.

Adresa: Michelská 580/63, 140 00 Praha 4

Provozovna: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín

zastoupena: 

Zastoupení


Ve věcech smluvních

Ve věcech technických

IČO: 26849836

DIČ: CZ26849836

Bankovní spojení:

číslo účtu: 

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, pol. 123163.

*dále jen „zhotovitel“*

## Článek II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 10. 2022 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pod názvem „**Rampové schodiště u mostu ev. č. 05737-4 přes Vsetínskou Bečvu ve Vsetíně**“ - projektová dokumentace (dále jen předmět plnění).
2. Dodatek č. 1 řeší změnu termínu předání pravomocného povolení z důvodu průtahů při projednávání projektu s vlastníkem dotčeného pozemku a zajištěním stanoviska ke stavbě, kdy úprava projektu a zajištění stanoviska přesáhla předpokládanou dobu dokončení akce a tím došlo k posunu původně navrženého termínu.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. Doba a místo plnění Smlouvy o dílo tak, že se mění Termíny ukončení projekčních prací následovně:

Termín předání pravomocného povolení nebo jiných opatření dle stavebního zákona ke stavbě ve dnech – **do 225 dnů** ode dne uzavření smlouvy o dílo.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
4. Zhotovitel tímto uděluje objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a trvale platného usnesení Rady města Vsetín č. 19/54/RM/2020.

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne: .....

Ve Vsetíně dne:.....

