

Smlouva o dílo

uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na akci

„Dostavba ZŠ Lysolaje - Úprava parteru“

ČL.I .	SMLUVNÍ STRANY	2
ČL.II .	PŘEDMĚT DÍLA	2
ČL.III .	TERMÍNY PLNĚNÍ	3
ČL.IV .	CENA DÍLA	4
ČL.V .	PLATEBNÍ PODMÍNKY	4
ČL.VI .	MÍSTO PLNĚNÍ	5
ČL.VII .	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	6
ČL.VIII .	SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY	6
ČL.IX .	ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY	6
ČL.X .	ZÁRUKY	7
ČL.XI .	OSTATNÍ UJEDNÁNÍ	7
ČL.XII .	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	8

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LYSOLAJE**

se sídlem: Kovářenská 8/5, 165 00 Praha-Lysolaje

IČ: 00231207

DIČ: CZ00231207

zastoupená: Ing. Petr Hlubuček, starosta

2. Zhotovitel: JAPS TEN, s.r.o., Lysolajské údolí 18/35, 165 00 Praha 6 - Lysolaje

IČ: 290 40 582 DIČ: CZ29040582

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 162073

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2136283379/0800

PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje provést na své náklady a riziko dílo, kterým je **dostavba Základní školy Járy Cimrmana, Lysolaje – úprava parteru**, v rozsahu daném zadávacími podklady, kterými jsou:
 - a) projektová dokumentace, která tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy
 - b) specifikace ceny, která tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům. Zhotovitel se dále zavazuje, že podklady uvedené v bodě 1. neposkytne žádnému dalšímu subjektu pro jiný účel než zhotovení díla, nebude vytvářet kopie takových podkladů, veškeré poskytnuté originály vrátí do termínu dokončení díla uvedeného v této smlouvě, pokud nebudou prokazatelně spotřebovány, a zároveň zničí veškeré případné kopie.

2. Zhotovitel zadávací podklady zkontroloval a odsouhlasil a potvrzuje, že jim plně porozuměl a že jsou úplným podkladem pro kompletní zhotovení díla. V případě, že zhotovitel po podpisu této smlouvy a v průběhu provádění díla zjistí eventuální rozdíly mezi jednotlivými částmi zadávacích podkladů, nebudou tyto rozdíly důvodem pro změnu ceny díla. Zhotovitel se rovněž seznámil s místem, kde bude dílo realizováno a všemi okolnostmi realizace díla. Objednatel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje dílo převzít a zaplatit.

Místem plnění je: areál Základní školy Jára Cimrmana, ležící na parcelách č. 1, 2 a 3 v katastrálním území Lysolaje.

Adresa: Žákovská 164/3, 165 00 Praha-Lysolaje

3. Součástí díla jsou dále:
- i) veškeré nutné pomocné a přidružené činnosti a práce, zkoušky a revize spojené s komplexním a bezvadným provedením díla, jeho předáním a zprovozněním,
 - ii) předání 3 paré tištěné a 1 CD s digitální verzí dokumentace skutečného provedení díla v souladu s vyhláškou 499/2006, Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby, v platném znění. Všechny části a přílohy projektu skutečného provedení díla budou označeny razítkem a podpisem odpovědného pracovníka zhotovitele,
 - iii) předání všech návodů, záručních listů, atestů, revizních zpráv atd, vše v českém jazyce, které objednatel upřesní v průběhu realizace díla,
 - iv) předání prohlášení o vlastnostech výrobků dle zákona 22/97 Sb. nebo "Ujištění o existenci prohlášení o vlastnostech výrobků" na zabudované výrobky a materiály,
4. Zhotovitel se zavazuje akceptovat požadavky objednatele na změny díla (zvětšení nebo zmenšení rozsahu díla, změna standardu výrobků a materiálů). Změny díla budou řešeny výhradně v souladu s prováděcí přílohou této smlouvy, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako **příloha č. 3**.
5. Zhotovitel provede a dokončí dílo v souladu s veškerými platnými právními, technologickými a technickými předpisy a normami. Za jakékoliv porušení právních předpisů v souvislosti s provedením díla (včetně předpisů požární ochrany a BOZP) nese zhotovitel bezvýhradnou odpovědnost. Zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi zadávacími podklady, nebo požadavky objednatele na straně jedné a právními nebo technickými předpisy a normami na straně druhé, je povinen na toto okamžitě písemně upozornit objednatele.
6. Zhotovitel je dále povinen a zavazuje se zhotovit dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených touto smlouvou a předat jej Objednateli ve sjednaném termínu.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provádění díla v místě plnění: **od 2. 6. 2017 do 30. 8. 2017**.
2. Dílo bude dokončeno a předáno: **31. 8. 2017**.
3. Zhotovitel se zavazuje upravit termínový postup provádění díla dle pokynů objednatele, uvedených v zápisech ve stavebním deníku, v zápisech z jednání a z kontrolních dnů.

- a) v prodlení s prováděním nebo s dokončením díla oproti termínům, uvedeným v této smlouvě a ani na písemnou výzvu objednatele nesjedná nápravu,
- b) provádět dílo v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo platnými technickými normami,

má objednatel právo sjednat na dokončení díla nebo jeho části jiného zhotovitele.

Náklady s tím spojené vyúčtuje objednatel zhotoviteli.

4. Zhotovitel je při provádění díla zodpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) svých zaměstnanců, požární ochranu (PO) na montážním pracovišti, dodržování veškerých předpisů **BOZP, PO** a je povinen proškolit své pracovníky v oblasti **BOZP** a **PO** na konkrétní podmínky místa plnění.
5. Zhotovitel je po celou dobu provádění díla v plném rozsahu odpovědný za:
 - a) způsobení škody na nemovitém nebo movitém majetku odlišném od díla, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla,
 - b) vznik škody na díle a materiálu v místě plnění způsobené požárem, nebo v souvislosti s prováděním díla,
 - c) újmu na zdraví způsobenou osobám, ke které by mohlo dojít v souvislosti s prováděním díla;
6. zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou adekvátní pojistnou smlouvy pro případ způsobení škody třetím stranám, a to v rozsahu odpovídajícímu výši možné škody, kterou by mohl zhotovitel svou činností dle této smlouvy způsobit.
7. Oprávněným zástupcem objednatele je ve věcech technických: Krodus s.r.o., **Ing. Josef Dušák PhD.**, [REDACTED], +420 [REDACTED], který je oprávněn zastupovat objednatele v tomto rozsahu:
 - kontrolou provádění díla a vydáváním pokynů k jeho provádění
 - jednáním se zhotovitelem stran plnění této smlouvy
 - potvrzením soupisu provedených prací, kontrolou faktur
 - převzetím díla
8. Oprávněným zástupcem zhotovitele je Petr Shejbal, [REDACTED], + 420 [REDACTED], který je oprávněn zastupovat zhotovitele v tomto rozsahu:
 - řízením provádění prací a jejich kontrolou
 - jednáním s objednatelem stran plnění této smlouvy
 - vystavování podkladů pro fakturaci
 - odsouhlasením změn předmětu, ceny a termínu díla
 - předáním díla.
9. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí své pohledávky za objednatelem vzniklé z tohoto smluvního vztahu třetím osobám.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ostatních souvisejících právních předpisů České republiky.
2. Pokud při plnění této smlouvy vznikne mezi smluvními stranami spor, bude řešen následovně:
 - a) smířcím jednáním smluvních stran,
 - b) respektováním rozhodnutí společně stanoveného experta,
 - c) rozhodnutím příslušného soudu.

3. Smluvní strany se zavazují, že nebudou bez předchozího souhlasu protistrany poskytovat jakékoliv informace stran tohoto smluvního vztahu třetím osobám. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele je považováno za podstatné porušení smluvních povinností.
4. Smlouvu je možno změnit pouze písemnými číslovanými dodatky smlouvy, oboustranně podepsanými statutárními zástupci smluvních stran.
5. Smlouva je vyhotovena ve **2 výtiscích** s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po **1 výtisku**.
6. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti eventuální předchozí ujednání a dokumenty stran předmětu plnění a tato smlouva je jediným platným dokumentem, kterým se řídí vztah smluvních stran.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
č.1 – Projektová dokumentace (není pevně spojena se smlouvou)
č.2 – Specifikace ceny
č.3 – Metodika projektového řízení

- V případě rozporu mezi zněním smlouvy a zněním výše uvedených příloh má přednost smlouva.



Podpisem této smlouvy potvrzují smluvní strany i platnost těchto příloh.

V Praze dne 2. 6. 2017

V Praze dne 2. 6. 2017

za zhotovitele

za objednatele



jednatel
Petr Shejbal

Ing. Petr Hlubuček
Starosta

JAPS TEN s.r.o.
Lysolajské údolí 18/35
165 00 Praha 6
DIČ: CZ29040582





Veřejná zakázka
„Dostavba ZŠ Lysolaje - Úprava parteru“
Smlouva o dílo

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace (není pevně spojena se smlouvou)



**Veřejná zakázka
„Dostavba ZŠ Lysolaje - Úprava parteru“
Smlouva o dílo**

Příloha č. 2 - Specifikace ceny

Průběžný a konečný úklid		kpl	1,00	25 000,00	25 000,00 Kč
1	Bourání konstrukcí				4 931,52 Kč
0096					
1	Prořiznutí fasády v místě stávající drážky oddělující fasádní plochy	m	41,50	65,00	2 697,50 Kč
2	Odlučení vnější vápenné nebo vápencementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	53,46	16,00	855,36 Kč
3	Odlučení vnější vápenné nebo vápencementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	23,77	58,00	1 378,66 Kč
099	Přesun hmot HSV				2 663,82 Kč
1	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	2,34	240,00	561,60 Kč
2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	2,34	190,00	444,60 Kč
3	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,79	15,00	596,85 Kč
4	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,34	312,00	730,08 Kč
5	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,51	219,00	330,69 Kč
722	Vnitřní vodovod				8 000,00 Kč
1	Výměna zahradního ventilu za nezámrazný včetně práce	ks	1,00	6 000,00	6 000,00 Kč
2	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	Kč	1,00	2 000,00	2 000,00 Kč
764	Konstrukce klempířské				4 372,31 Kč
1	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	6,13	65,00	398,45 Kč
2	K1ažK12 - oplech. parapetů z pl. FeZn s povr.úpr., mech.kotvené, rš 250 mm	m	6,13	322,00	1 973,86 Kč
3	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	Kč	1,00	2 000,00	2 000,00 Kč
7678	Konstrukce zámečnické - doplňky				2 885,00 Kč
1	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,03 m2	ks	3,00	110,00	330,00 Kč
2	Mřížka větrací nerezová NVM 150 x 150 se síťovinou - dodávka	ks	3,00	185,00	555,00 Kč
3	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	Kč	1,00	2 000,00	2 000,00 Kč
7679	Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky				2 755,76 Kč
1	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	72,52	38,00	2 755,76 Kč
787	Zasklívání				20 201,56 Kč

1	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 - XC2	m3	1,96	2 925,00	5 733,00 Kč
0031	Zdi podpěrné a volné				45 364,93 Kč
1	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže	m3	2,40	4 548,00	10 915,20 Kč
2	Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného zdi nosných	m2	21,64	516,00	11 166,24 Kč
3	Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdi nosných	m2	21,64	185,00	4 003,40 Kč
4	Výztuž nosných zdi svařovanými sítěmi Kari	t	0,09	32 181,00	2 896,29 Kč
5	Vložení písmen do bednění (nápis) - kompletní provedení	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00 Kč
6	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	21,64	295,00	6 383,80 Kč
0034	Stěny a příčky				66 861,00 Kč
1	Plotová zídka tl 365 mm z cihel vápenopískových nebarvených NF dl 240 mm P 25 na MC vč spárování - z původních cihel!!!	m2	16,50	1 782,00	29 403,00 Kč
2	Plotový sloupek 290x290 mm z cihel vápenopískových nebarvených VF dl 290 mm P25 na MC vč spárování - z původních cihel!!!	m	12,00	274,00	3 288,00 Kč
3	Plotová stříška 270x390 mm betonová - výroba	ks	80,00	400,00	32 000,00 Kč
4	Plotová hlavice 390x390 mm betonová	ks	10,00	217,00	2 170,00 Kč
0056	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				59 941,96 Kč
1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	57,80	114,00	6 589,20 Kč
2	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	23,42	133,00	3 114,86 Kč
3	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	163,00	179,00	29 177,00 Kč
4	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	100,29	210,00	21 060,90 Kč
0058	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				67 485,00 Kč
1	Betonový chodník E4, beton C25/30 XF4, tl.120mm - kompletní provedení	m2	7,26	2 750,00	19 965,00 Kč
2	Betonová terasa E5, beton C25/30 XF4, tl.200mm - kompletní provedení	m2	12,00	3 960,00	47 520,00 Kč
0059	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděných (předlažby)				455 139,50 Kč
1	Výkop rýhy pro linku z drobné dlažby	m	75,00	88,00	6 600,00 Kč
2	Osazení linky z drobné dlažby do betonu	m	75,00	320,00	24 000,00 Kč
3	Dodání drobné dlažby na linku	m	75,00	125,00	9 375,00 Kč

4	přední část	Kladení mozaiky z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	110,00	595,00	65 450,00 Kč
5	přední část	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	28,00	495,00	13 860,00 Kč
6	přední část	Mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá - dodávka	m2	110,00	720,00	79 200,00 Kč
7	přední část	Kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm - dodávka	m2	28,00	990,00	27 720,00 Kč
8	zadní část	Výkop rýhy pro linku z drobné dlažby	m	69,00	88,00	6 072,00 Kč
9	zadní část	Osazení linky z drobné dlažby do betonu	m	69,00	320,00	22 080,00 Kč
10	zadní část	Dodání drobné dlažby na linku	m	69,00	125,00	8 625,00 Kč
11	zadní část	Kladení mozaiky z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	79,50	595,00	47 302,50 Kč
12	zadní část	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	59,00	495,00	29 205,00 Kč
13	zadní část	Mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá - dodávka	m2	79,50	720,00	57 240,00 Kč
14	zadní část	Kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm - dodávka	m2	59,00	990,00	58 410,00 Kč
0089	Ostatní konstrukce					1 435,00 Kč
1		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	ks	1,00	1 435,00	1 435,00 Kč
0091	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					9 595,00 Kč
1		Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	7,60	244,50	1 858,20 Kč
2		Obrubník kamenný přímý, (bSM) žula, OP7 12x25	m	7,60	1 018,00	7 736,80 Kč
0093	Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					32 474,90 Kč
1		Liniové odvodnění - odvodňovací betonový žlab - vč.mřížky a napojení	m	15,20	2 038,00	30 977,60 Kč
2		Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnice š 500 mm	m	6,90	217,00	1 497,30 Kč
0096	Bourání konstrukcí					28 067,50 Kč
1		Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	ks	12,70	252,00	3 200,40 Kč
2		Rozebrání oplocení s příčníky a betonovými sloupky z prken a latí	m	40,90	124,00	5 071,60 Kč
3		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 - cihly zachovat!!	m3	8,30	870,00	7 221,00 Kč
4		Očištění cihel plných od malty vápenocementové	m3	8,30	1 515,00	12 574,50 Kč
099	Přesun hmot HSV					225 778,40 Kč

1	Vnitrostátní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v a0 9 m s použitím mechanizace	t	173,73	238,00	41 347,74 Kč
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	173,73	188,00	32 661,24 Kč
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2953,20	15,00	44 298,00 Kč
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	173,73	313,00	54 377,49 Kč
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	251,63	211,00	53 093,93 Kč
900	900.: Mobilár				41 300,00 Kč
	Lavice z prahů L1, 2000x548x308 - kompletní provedení	kpl	2,00	7 900,00	15 800,00 Kč
	Vlajkové stožáry	ks	3,00	8 500,00	25 500,00 Kč

Souhrn nabídky	
Realizace zakázky	1 347 735,84 Kč
Doprava	25 000,00 Kč
Režie 2%	26 954,72 Kč
Cena celkem bez DPH	1 399 690,56 Kč
Výše DPH 15%	209 953,58 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 609 644,15 Kč



Příloha č. 3 - Metodika projektového řízení

Zúčastněné strany definice

<u>Název & adresa</u>	<u>Osoby</u>	<u>Telefon&fax</u>
---------------------------	--------------	------------------------

OBJEDNATEL (stavebník, investor)

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – LYSOLAJE
územně samosprávný celek
se sídlem Praha – Lysolaje, Kovářenská 8/5, PSČ 165 00
IČ: 00 231 207
Telefon: 220 921 959
E-mail: umc@praha-lysolaje.cz

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

Ing. Petr Hlubuček, starosta; email: [REDACTED], tel: +420 [REDACTED]

Ing. Dana Malečková, místostarostka; email: [REDACTED] tel: +420 [REDACTED]

PROJEKTANT (AUTORSKÝ DOZOR):

Ing. arch. Jan Kalivoda, PROGRES ATELIER, Bubenská 1, Praha 7, 170 00,
email: [REDACTED], tel: +420 [REDACTED]

ZHOTOVITEL:

JAPS TEN, s.r.o., Lysolajské údolí 18/35, 165 00 Praha 6 - Lysolaje
Petr Shejbal, jednatel, [REDACTED], + 420 [REDACTED]



**OZNÁMENÍ ZMĚNY
OCENĚNÍ ZMĚNY
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ**

4.0

1. Veškeré změny rozsahu, kvality či materiálové skladby díla nebo jakékoliv další změny díla, mající vliv na cenu či lhůtu provádění, budou prováděny pouze po vydání **Příkazu ke změně D 4.3** tento příkaz ke změně bude vydáván Objednatelem
2. Změna, která bude navržena Projektantem akce, Zástupcem objednatele či Objednatelem, bude Zhotoviteli oznámena prostřednictvím formuláře **Oznámení změny D 4.1**.
3. Během 3 dnů po vydání **Oznámení změny D 4.1** Zhotovitel zpracuje **Ocenění změny D 4.2**, které by mělo obsahovat zejména následující údaje:
 - a. soupis prací a dodávek včetně výkazu výměr dotčených prací zpracovaných obdobným způsobem jako Rozpočtová dokumentace pro smlouvu.
 - b. ocenění položek soupisu prací a dodávek dle cenové úrovně Rozpočtové dokumentace
 - c. pro práce nezahrnuté v Rozpočtové dokumentaci zhotovitel poskytne podklady dohodnutým způsobem dle smlouvy
 - d. režijní náklady a zisk dle dohodnutého způsobu ve smlouvě.
 - e. vliv na lhůtu provádění, pokud by se měl změnit termín dokončení díla. Pokud nebude výslovně uvedeno, má se za to, že lhůta dokončení není dotčena.
4. Pokud některý z údajů v **Ocenění změny D 4.2** změn bude chybný, či neúplný, bude tento návrh vrácen pro doplnění, s uvedením důvodů.
5. Zástupce objednatele projedná se Zhotovitelem **Ocenění změny D 4.2**
6. Zástupce objednatele připraví návrh **Příkazu ke změně D 4.3** a vydá jej spolu s **Oceněním změny D 4.2** pro posouzení Objednateli.
7. Zástupce objednatele a Objednatel potvrdí podpisem **Příkaz ke změně D 4.3** tímto okamžikem nabývá **Příkaz ke změně D 4.3** platnosti. Objednatel není povinen potvrdit příkaz ke změně. Příkaz ke změně je dodatkem smlouvy o dílo, který mění dílo, cenu a může měnit i časové milníky. Pokud předmět změny díla upravené návrhem Příkazu ke změně zakládá povinnost postupu dle zákona o zadávání veřejných zakázek, Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost.



8. Všechny vydaná **Oznámení změny D 4.1 a Příkazů ke změnám D 4.3** budou uchovávány a jejich seznam bude aktualizován Zástupcem objednatele a objednatelem.

ŽÁDOSTI O PLATBU, OSVĚDČENÍ PRO PLATBU

13.0

-
1. Zhotovitelova žádost o platbu bude ve shodném členění (agregovaném rozpisu), v jakém byla odsouhlasena smluvní Rozpočtová dokumentace včetně její aktualizace v souladu se seznamem vydaných Příkazů ke změnám.
 2. Žádost o platbu, včetně veškerých podkladů, musí být Zástupci objednatele akce doručena na prvním kontrolní dni následujícího kalendářního měsíce nebo písemně dle platné Smlouvy o Dílo.
 3. Pro každou položku rozpisu ceny bude uvedena následující informace:
 - a. celková aktualizovaná cena
 - b. hodnota prací dokončených do minulého vyúčtování (Kč i %)
 - c. hodnota prací dokončených v daném měsíci (Kč i %)
 4. Všechny žádosti o platbu s výjimkou první musí obsahovat následující prohlášení:

"Potvrzujeme, že veškeré splatné závazky vůči subdodavatelům, vlastním pracovníkům a jiným věřitelům za práce, materiály a výrobky zahrnuté do předchozího Osvědčení pro platbu byly vyrovnány."
 5. Upozornění:
 - a. Do žádosti o platbu mohou být zahrnuty pouze výrobky a materiály bezpečně zabudované do stavby. Zhotovitel poskytne kopie příslušných faktur, pokud to bude požadováno.
 - c. Do žádosti budou zahrnuty pouze přípočty, na které byl vydán příslušný Příkaz ke změně.
 6. Zástupce objednatele zkontroluje žádost o platbu, projedná ji se Zhotovitelem a provede nezbytné úpravy.
 7. Zástupce objednatele vydá **Osvědčení pro platbu P 13.1** na standardním formuláři nejpozději do 7-mi kalendářních dnů po obdržení žádosti o platbu. V případě, že nebude žádost Zástupcem objednatele akceptována bude osvědčení pro platbu vydáno do 7 dnů po obdržení opravené žádosti o platbu.



**Veřejná zakázka
„Dostavba ZŠ Lysolaje - Úprava parteru“
Smlouva o dílo**

8. Zhotovitel vystaví fakturu (daňový doklad) na Objednatele na celkovou částku (po uplatnění pozastávky) shodnou s částkou uvedenou na **Osvědčení pro platbu P 13.1**.
9. Objednatel uskuteční platbu Zhotoviteli ve splatnosti dle příslušného ustanovení smlouvy o dílo po obdržení **Osvědčení pro platbu P 13.1** a doručení daňového dokladu - faktury.



Veřejná zakázka
„Dostavba ZŠ Lysolaje - Úprava parteru“
Smlouva o dílo

Jméno projektu		D 4.1
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ č.:
Komu:	Od:	Datum:
Odesláno: Poštou: Kurýr:	Fax:	Osobně: E-mail:
Předmět změny:		
Dotčené místo:		
Odkaz na výkresy:		
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:		
Odkaz na jinou část smlouvy:		
POPIS ZMĚNY:		
Text:		
Oznámil: _____	Datum: _____	
Toto <i>Oznámení</i> nesmí být považováno za <i>Příkaz ke změně</i> potvrzující pokyn k provedení prací, ale pouze jako podklad pro zpracování <i>Návrhu na ocenění změny</i> . Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží <i>Příkaz ke změně</i> pokrývající tyto položky.		



Veřejná zakázka
„Dostavba ZŠ Lysolaje - Úprava parteru“
Smlouva o dílo

Jméno projektu		D 4.3
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ	PŘÍKAZ č.:	0
<i>Komu:</i>	<i>Od:</i>	<i>Datum:</i>
Odesláno: Poštou: Kurýr:	Fax:	Osobně: E-mail:
V souladu s uzavřenou smlouvou vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu rozsahu prováděného díla:		
Předmět změny:	0	
Dotčené místo:	0	
Odkaz na výkresy:	0	
Důvody pro změnu:		
Vliv na cenu díla:	- Kč	Vliv na dobu trvání díla: -
Cenový dozor	_____	Datum: _____
Souhlas Objednatele a Vedoucího Akce:		
<i>Souhlas:</i> <i>Zástupce objednatele</i>	_____	Datum: _____
<i>Souhlas:</i> <i>Objednatel</i>	_____	Datum: _____
Souhlas dodavatele nebo jeho zástupce:	_____	Datum: _____
Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálu a provedení tak, jak bylo uvažováno předpokládáno v dokumentaci zakázky, po celou zbývající část díla kromě případů zde zvlášť uvedených.		



Veřejná zakázka
„Dostavba ZŠ Lysolaje - Úprava parteru“
Smlouva o dílo

Jméno projektu:		P 13.1			
OSVĚDČENÍ PRO PLATBU		OSVĚDČENÍ č.:			
Komu:	Od:	Datum:			
Odesláno: Poštou:	Kurýr:	Fax:	Osobně:	E-mail:	
Objednatel:		Zhotovitel:			
Cena díla původní				- Kč	
Součet Příkazů ke změnám - č.				- Kč	
Cena díla upravená				- Kč	
Základní cena provedených prací celkem				- Kč	Součet všech předchozích připravovan
Odpočet pozastávky			-	- Kč	Je potřeba i procento zá
Základní cena provedených prací celkem				- Kč	
Odpočet předchozích plateb			-	- Kč	Součet všech předchozích bez pozastá
DÍLČÍ PLATBA					
				- Kč	
DPH	SAZBA	ZÁKLAD	DPH CELKEM		
	21%	- Kč	- Kč		
		- Kč	- Kč	- Kč	
ZBÝVÁ PROPLATIT					- Kč
Tímto stvrzujeme, že dodavatel splnil podmínky pro proplacení výše uvedené částky.					
DATUM OSVĚDČENÍ:			DATUM SPLATNOSTI:		
_____			_____		
Zástupce objednatele):			Objednatel:		
_____			_____		