

DODATEK č. 1, ke SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 55/2023

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxx, tel.: xxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

FS Construction Servis s.r.o.

Sídlo: Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 06883541

DIČ: CZ06883541

Bankovní spojení: Moneta Money Bank

Číslo účtu: 233995520/0600

Spisová značka: C 290723 vedená u Městského soudu v Praze

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx

tel: / fax: xxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: xxxxxxxx

Věci technické: xxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 55/2023 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

DOBA PLNĚNÍ

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu termínu plnění takto:

Nový termín dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla je **23.5.2023**.

Termín plnění je prodloužen z důvodu nemocnosti poddodavatele zhotovitele.

3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 3.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 3.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 28.4.2023

V Táboře dne 28.4.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ondřej Semerák
Jednatel společnosti
BYTES Tábor s.r.o.

.....
xxxxxxxxxxxx
Jednatel společnosti
FS Construction Servis s.r.o.