

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 11.
10.2022**

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

se sídlem: Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00

IČO: 47114304

zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,
vložka 7216

zastoupená: MUDr. Davidem Kostkou, MBA, generálním ředitelem

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále též jako „*Objednatel*“ či „*ZP MV ČR*“),

a

Cleverlance Enterprise Solutions s.r.o.

se sídlem: Voctářova 2500/20a, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 27408787

zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
333677

zastoupená: Ing. Petrem Štrosem, jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále též jako „*Zhotovitel*“),

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „*Smluvní strany*“ či jednotlivě „*Smluvní strana*“),

se s přihlédnutím ke všem okolnostem a s ohledem na ustanovení Čl. XV odst. 5 Smlouvy
dohodly na uzavření tohoto

DODATKU Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

evidované u Objednatele pod č. j. 000109-000/2022-00

(dále jen „*Dodatek*“)

Článek I. Předmět Dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 11.10.2022 Smlouvu o dílo evidovanou u Objednatele pod č.j. 000109-000/2022-00 (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se dohodly Smlouvu upravit tímto dodatkem.
2. Harmonogram realizace Díla v Příloze č. 2 Smlouvy se v souladu s čl. II odst. 3, čl. XV odst. 5 a Přílohou č. 2 Smlouvy nahrazuje novým zněním, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
3. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo vnitra připravuje závazný popis NS rozhraní v2.0, kdy prozatímní termín vydání je 01.07.2023¹, avšak nelze s jistotou říci, že k tomuto termínu bude nový popis NS rozhraní vydán, tak se Smluvní strany dohodly, že termíny uvedené v harmonogramu v Příloze č. 2 Smlouvy se mohou posunout v závislosti na vydání popisu NS rozhraní v2.0. V případě, že Ministerstvo vnitra vydá závazný popis NS rozhraní v2.0 po datu 01.07.2023, budou termíny uvedené v harmonogramu posunuty o odpovídající počet dnů a mezi Smluvními stranami bude uzavřen nový dodatek ke Smlouvě.

Článek II. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy v tomto Dodatku explicitně nezmiňovaná zůstávají v platnosti beze změn.
2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“) je povinen uveřejnit v Registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, tento Dodatek, za splnění podmínek k uveřejnění podle zákona o registru smluv a s uveřejněním Dodatku v plném znění, souhlasí.
3. Objednatel se zavazuje Dodatek uveřejnit ve lhůtě do 15 dnů od jeho uzavření v Registru smluv. Zhotovitel je povinen po uplynutí této lhůty, nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy byl Dodatek uzavřen, v Registru smluv ověřit, zda Objednatel řádně uveřejnil a pokud se tak nestalo, je povinen Dodatek uveřejnit sám a o této skutečnosti informovat Objednatele
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle odst. 3 tohoto článku.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží Objednatel a po jednom Zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Příloha č. 2 – Harmonogram realizace Díla

¹ <https://www.mvcr.cz/clanek/atestace-elektronicky-systemu-spisovych-sluzeb.aspx>

7. Obě Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.
8. Autentičnost Dodatku potvrzují zástupci Smluvních stran svými podpisy:

V Praze dne


za Objednatele:



**Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
České republiky,**

MUDr. David Kostka, MBA,
generální ředitel

za Zhotovitele:



Cleverlance Enterprise Solutions s.r.o.

Ing. Petr Štros, jednatel

Příloha č. 2 Smlouvy o Dílo – Harmonogram realizace Díla

Realizace Díla bude probíhat podle následujícího harmonogramu:

Č.	Název milníku	Fáze	Termín*od – do	
0	Účinnost Smlouvy	---	T	
1	Úvodní schůzka	1	T	T +10
2	Provedení vstupní analýzy současného stavu a zpracování cílového konceptu	2	T + 10	T +412
3	Zapojení integrační platformy do architektury ZP MV ČR – Instalace Platformy	3	T + 80	T + 163
4	Zapojení integrační platformy do architektury ZP MV ČR – Iniciální napojení Platformy	4	T +164	T + 458
5	Zapojení integrační platformy do architektury ZP MV ČR – Testování Platformy	5	T +459	T +521
6	Zapojení integrační platformy do architektury ZP MV ČR – Administrátorská školení ¹	6	T +503	T +534
7	Pilotní integrace vybraných systémů a zpracování související dokumentace	7	T +535	T +626
-	Kompletní dodávka Díla	---	T +626	

¹ jedná se o časový údaj prvního administrátorského školení, které se bude každoročně konat po celou dobu účinnosti této Smlouvy

8	Podpora – ad hoc podpora v rozsahu 200 člověkohodin – dle Přílohy č.1 odst. 5	8	Na dobu neurčitou od akceptace Díla Objednatelem nebo do vyčerpání částky 2 000 000,- Kč bez DPH za všechna výše uvedená plnění za prvních 48 měsíců účinnosti této Smlouvy
9	Poskytnutí záruky na Dílo, Podporu a Služby	---	24 měsíců od akceptace Předmětu této Smlouvy Objednatelem
10	Služby v rozsahu 200 člověkohodin – dle Přílohy č. 1 odst. 6	9	Na dobu neurčitou od akceptace Díla Objednatelem nebo do vyčerpání částky 2 000 000,- Kč bez DPH za všechna výše uvedená plnění za prvních 48 měsíců účinnosti této Smlouvy

**) V kalendářních dnech*

K dalšímu upřesnění ohledně předání a akceptace Díla dojde na úvodní schůzce, která se uskuteční do 10ti pracovních dnů po uveřejnění Smlouvy v registru smluv.

Na základě provedené analýzy bude vytvořen Cílový koncept, jež upřesní harmonogram implementace Platformy.

Termíny výše uvedené mohou být změněny na základě změny termínů z důvodů výlučně na straně Objednatele, z důvodu prodloužení Objednatele nebo na základě schváleného Cílového konceptu nebo při vydání popisu NS rozhraní v2.0 Ministerstvem vnitra po datu 01.07.2023.

Předpokládaná doba plnění Smlouvy:

Na dobu neurčitou:

- **Zahájení:** nabytím účinnosti Smlouvy
- **Ukončení:** na dobu neurčitou nebo do vyčerpání částky 2 000 000,- Kč bez DPH za prvních 48 měsíců účinnosti této Smlouvy
- **Předpokládaná doba trvání účinnosti této Smlouvy činí 72 měsíců.**