

	Specifikace činností	Lhůta plnění od podpisu SoD	Termín plnění	Poznámky
	Termín plnění dle SoD	180	11.11.2023	
1	Podpis Smlouvy o Dílo		15.05.2023	Bude aktualizováno při podpisu SoD
2	Objednání materiálu	1	16.05.2023	
3	Dodávky materiálu	63	17.07.2023	
4	Školení z MPP Kolektory Praha a.s.	73	27.07.2023	
5	Předání pracoviště pro realizaci	78	01.08.2023	
6	Zahájení demontážních prací	79	02.08.2023	
7	Ukončení demontážních prací	84	07.08.2023	
8	Zahájení montážních prací	84	07.08.2023	
9	Ukončení montážních prací	95	18.08.2023	
10	Funkční zkoušky Zhotovitele + Výchozí revize	98	21.08.2023	
11	Funkční zkoušky s Objednatelem	99	22.08.2023	
12	Úklid a předání pracoviště Objednateli	105	28.08.2023	
13	Úpravy dokumentace skutečného stavu (DSPS)	115	07.09.2023	
14	Závěrečný předávací protokol, předání Díla Objednateli	116	08.09.2023	
15	Fakturace a ukončení Plnění SoD	119	11.09.2023	