

Změnový list č. 2 ze dne 28.4.2023

Název stavby:	Realizace další fáze obnovy vodorovného dopravního značení č. V 20 „piktogramový koridor pro cyklisty“		
Číslo smluvního vztahu:	1737/OSČ/2022		
Název části stavby (PS, SO):	-		
Objednatel:	Zhotovitel:		
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	Technické služby města Mostu a.s., Dělnická č. p. 164,		
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Velebudice, 43401 Most		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Realizace další fáze obnovy vodorovného dopravního značení č. V 20 „piktogramový koridor pro cyklisty“ na komunikacích, včetně komunikací pro pěší v ulicích U Rybníka, Sadová, Zahradní, Stavbařů, Dělnická, K Hipodromu v Mostě s doplněním realizace stezky pro chodce a cyklisty v ulici Okružní v Mostě.			
<u>Nové řešení:</u> Realizace další fáze obnovy vodorovného dopravního značení č. V 20 „piktogramový koridor pro cyklisty“ na komunikacích, včetně komunikací pro pěší v ulicích U Rybníka, Sadová, Zahradní, Stavbařů, Dělnická, K Hipodromu v Mostě s doplněním realizace stezky pro chodce a cyklisty v ulici Okružní v Mostě. Realizace prodloužena do 31.12.2023.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Prodloužení termínu do 31.12.2023 z důvodu plánovaných celkových oprav dotčených místních komunikací s následným nástřikem nového vodorovného dopravního značení.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	-
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-


Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	254 830,84 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	-
Nová cena díla vč. DPH:	254 830,84 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2023
Nový termín dokončení díla:	-

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): TSmM, a.s.

Datum: 28.4.2023

Podpis:




Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):



Datum: 28.4.2023

Podpis:



Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):



Datum: 28.4.2023

Podpis:



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

-


Podpis:

-


Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Václav Zahradníček

Datum: 28.4.2023

Podpis:




Správce rozpočtu (jméno, příjmení):



Datum: 28.4.2023

Podpis:



Příloha změnového listu: objednávka, cenové nabídky

**STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST**

Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST

<http://www.mesto-most.cz>

IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna a. s.
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800

V MOSTĚ DNE: 16. 11. 2022

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 1737/OSČ/2022

DODAVATEL: Technické služby města Mostu a.s., Dělnická č. p. 164, Velebudice, 43401 Most 1

IČO: 64052265

DIČ: CZ64052265

Statutární město Most u Vás objednává:

Realizace další fáze obnovy vodorovného dopravního značení č. V 20 „piktogramový koridor pro cyklisty“ na komunikacích, včetně komunikací pro pěší v ulicích U Rybníka, Sadová, Zahradní, Stavbařů, Dělnická, K Hipodromu v Mostě.

Objednávku lze hradit zálohově v plné výši.

Poznámka: Jedná se o zadání formou výjimky dle čl. 9, bod 1 Pravidel pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu.

Dodávka určená pro: **Magistrát města Mostu**Lhůta dodání: **do 30. 4. 2023**Místo dodání: **Statutární město Most**Předpokládaná cena bez DPH: **144 846,00 Kč**Předpokládaná cena vč. DPH: **175 263,66 Kč**Podléhá srážkové dani: **ne****Smluvní podmínky objednávky:**

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.
- 5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.

- 6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednatele.
- 7) Měnit nebo doplňovat text této objednávky je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 8) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 9) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.
- 10) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 11) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 24 měsíců.
- 12) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
- 13) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz
- 14) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710

pod variabilním symbolem CZ64052265, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:

[Redacted signature area]

PODPIS PŘÍKAZCE OPERACE



[Redacted signature area]

KRYTÍ ROZPOČTEM OVĚŘIL
(správce rozpočtu)

28. 11. 2022

Dne:

II. DODAVATEL:



[Redacted signature area]

RAZÍTKO A PODPIS OPRAVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE DODAVATELE:

Dne:
[Handwritten signature]