

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 141/P/2022

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále jen „dodatek“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace

technických: [REDACTED], investiční technik

tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB České Budějovice, č. účtu: 51-8903440257/0100

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

jako objednatel na straně jedné

Zhotovitel: Ing. Milan Hojgr

Sídlo: Krčínova 1575/15, 370 11 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Milan Hojgr

technických: Ing. Milan Hojgr

tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: FIO banka a.s. Č. účtu: 2800564663/2010

IČO: 73950947

DIČ: CZ7401105360

Zhotovitel je fyzickou osobou zapsanou na Magistrátu města České Budějovice, obecní živnostenský úřad, č.j. Ž/961/2018/HŘ/1010750/3 ze dne 31.1.2018.

jako zhotovitel na straně druhé

2. Název akce:

„Most ev. č. 122-003 přes potok Cedroň v obci Jistebnice“

II.**Předmět dodatku**

1. V souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo č. 141/P/2022 uzavřené dne 11. 8. 2022 (dále jen „smlouva“) se obě smluvní strany s ohledem na čl. III. odst. 2 smlouvy a na důvody obsažené v žádosti zhotovitele ze dne 14. 4. 2023 vzájemně dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění doba plnění dle čl. III. odst. 1 smlouvy a cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1 následovně:

III.**Doba plnění**

1. Kompletní projektová dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS) včetně dokladové části: **do 21. 8. 2023**

IV.**Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu stanovenou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Cena díla celkem dle smlouvy bez DPH	428 000,- Kč
Méněpráce (geologický průzkum) bez DPH	- 45 000,- Kč
Cena díla celkem dle dodatku bez DPH	383 000,- Kč
DPH 21 %	80 430,- Kč
Cena díla celkem dle dodatku včetně DPH	463 430,- Kč

V.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.
2. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
6. Tento dodatek je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
7. Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

V Českých Budějovicích, dne: 15. 05. 2023
Objednatel:



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích, dne: 12. 5. 2023
Zhotovitel:



Ing. Milan Hojgr

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA