



## DODATEK Č. 3 ke kupní smlouvě

uzavřené dne 17. 3. 2021 dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

### Smluvní strany

#### I. **Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Zastoupená: Ing. Daniel Morys, MBA., předseda představenstva

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

Se sídlem: Poděbradova 494/2, 70200 Ostrava

IČO: 61974757

DIČ: CZ61974757

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 1104

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu: 2105677586/2700

Číslo smlouvy: DOD20200869

(dále jen „**Kupující**“ nebo „**DPO**“)

na straně jedné

a

#### II. **Solaris Bus & Coach sp. z o.o.**

Zastoupená:

Se sídlem: ul. Obornicka 46, Bolechowo Osiedle, 62-005 Owińska, Polsko

IČO: 010498995

DIČ: PL5240015630

zapsaná v Rejstříku podnikatelů u Obvodního soudu v Poznani oddíl VIII. Odbor Hospodářský Celostátního soudního rejstříku, spisová značka 0000856560

Bankovní spojení: Bank PKO BP, I odział w Poznaniu, Plac Wolności 3, 60-914 Poznań

Číslo účtu: IBAN: PL47 1020 4027 0000 1102 0877 9490 BIC: BPKOPLPW



a

**SOLARIS CZECH spol. s r.o.**

Zastoupená:



Se sídlem:

Radvanická 802/13, Michálkovice, 71500, Ostrava

IČO:

25914723

DIČ:

CZ25914723

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 25282

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., Hollarova 5, 702 00 Ostrava

Číslo účtu:

178550130/0300

Číslo smlouvy:

20/014/KS\_DPO

(dále jen jako „**Prodávající**“)

na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

### Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- A. Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2021 kupní smlouvu (číslo smlouvy kupujícího DOD20200869), jejímž předmětem bylo mj. vyhotovení projektové dokumentace a dodávka, montáž a zprovoznění dvou kusů nabíjecích stanic se čtyřmi nabíjecími rameny včetně potřebných stavebních prací (dále jen „**Kupní smlouva**“);
- B. Prodávající se dle čl. II odst. 1 písm. b) Kupní smlouvy zavázal dodat jednu nabíjecí stanici v lokalitě Valchařská se třemi nabíjecími rameny, která je blíže specifikována v přílohách č. 3 a 4 Kupní smlouvy (dále také jako „**Nabíjecí stanice v lokalitě Valchařská**“) a dle čl. II odst. 1 písm. d) Kupní smlouvy se zavázal dodat projektovou dokumentaci Nabíjecí stanice v lokalitě Valchařská včetně položkového rozpočtu (dále jen „**PD Valchařská**“);
- C. Dle přílohy č. 12 bod 6 požadoval Kupující v rámci PD Valchařská zapracovat všechny nezbytné stavební úpravy nutné pro umístění nabíjecí stanice a uvedení konstrukcí a pozemků do původního stavu (asfaltový povrch);
- D. V průběhu zpracování PD Valchařská vznikla potřeba následující změny (provedení dodatečných prací nebo dodávek):



- **Zvětšení (prodloužení) osových vzdáleností mezi nabíjecími stanicemi** z důvodu požadavku na vytvoření dodatečného prostoru pro manipulaci při nájezdu na dobíjecí pozici pod dobíjecími rameny elektrobusů a zajištění potřebných parkovacích míst pro odstavení elektrobusů po jejich dobití.
- **Náhradu stávajícího asfaltového povrchu za betonový povrch u všech stání elektrobusů v lokalitě Valchařská** z důvodu zvýšení únosnosti povrchu komunikace pod nápravami elektrobusů.

E. V průběhu realizace Nabíjecí stanice v lokalitě Valchařská vznikla potřeba následující změny (provedení dodatečných prací nebo dodávek):

- **Výměna původních silničních obrubníků za nové** z důvodu sjednocení šířky a vzhledu obrubníků.

F. Změny (provedení dodatečných prací) se promítají do ceny za PD Valchařská, jakož i ceny za dodávku (vč. stavebních prací) Nabíjecí stanice v lokalitě Valchařská;

uzavírají Smluvní strany tento dodatek, na základě kterého se mění rozsah sjednaných prací nebo dodávek (vícepráce) a stanoví se jejich hodnota.

### Čl. I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly, že v rámci plnění dle Kupní smlouvy budou provedeny jiné práce nebo dodávky (vícepráce) než ty, které byly doposud předmětem Kupní smlouvy, popřípadě budou některé činnosti či dodávky realizovány jiným způsobem.
- 2) Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem změnového listu č. 3, č. 4 a č. 5, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je realizována v souladu s Kupní smlouvou a ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kdy s ohledem na charakter jednotlivých změn závazku a jejich hodnotu naplňují změny podmínky dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2 tohoto článku dodatku činí celkovou částku ve výši **2.960.844,18 Kč** bez DPH. Méněpráce nejsou předmětem tohoto dodatku.
- 5) Cena plnění uvedená v čl. VIII odst. 2 Kupní smlouvy se mění tak, že nově zní následovně (v Kč bez DPH):

#### **bod 4**

<i>Cena za projektovou dokumentaci k Nabíjecí stanici v</i>	<b>1.303.905,28</b>
---	---------------------



lokality Valchařská	
<b>bod 6</b>	
Cena za dodávku Nabíjecí stanice v lokalitě Valchařská (včetně montáže, stavebních prací, připojení a uvedení do provozu)	<b>24.437.864,34</b>
<b>bod 6.1 (součástí ceny dle bodu 6)</b>	
Cena Nabíjecí stanice (cena této položky je částí ceny bodu 6 této tabulky)	14.576.534,50
<b>bod 6.3 (součástí ceny dle bodu 6)</b>	
Stavební práce (cena této položky je částí ceny bodu 6)	5.079.112,40
<b>bod 15</b>	
<b>CELKOVÁ CENA</b> = součet cen uvedených pod body 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 této tabulky.	<b>311.447.318,75</b>

- 6) Ostatní ustanovení Kupní smlouvy zůstávají nezměněna.

## Čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3) Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku Kupní smlouvy dle ZZVZ a dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na



důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

**Příloha:**

- Změnový list č. 3 vč. příloh
- Změnový list č. 4 vč. příloh
- Změnový list č. 5 vč. příloh

Za **Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Za **Solaris Bus & Coach sp. z o.o. a  
SOLARIS CZECH spol. s r.o.**

.....  
Ing. Daniel Morys, MBA.,  
předseda představenstva



.....  
Ing. Martin Chovanec,  
člen představenstva