

č .j.: KRPA- 228809-49/ČJ-2022-0000 MN-S
 Identifikátor č.: N006/22/V00018287
 č. SSD:




Výtisk č.:
 Počet listů: 2
 Přílohy: 1/1

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

Čl. I. Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
 Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle
 IČ: 75151472
 DIČ: CZ75151472
 Zastoupená: plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
 Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
 poštovní příhrádka 122, 110 01 Praha 1
 Bankovní spojení: ČNB Praha 8, pobočka 701
 Číslo účtu: 3509881/0710
 Vyřizuje: Odbor správy nemovitého majetku
 Tel.: 974 885 400
 Fax: 271 736 878
 e-mail: krpa.osnm.evidence@pcr.cz
 dále jen „objednatel“

2. společnosti: AMT Zbraslavská stavební s.r.o.
 se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město
 IČ: 256 74 552
 DIČ: CZ 256 74 552
 zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl, vložka C 60163
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 číslo účtu: 130691399/0800
 jednající prostřednictvím:  na základě generální plné moci ze dne 25.02.2021
 telefon: 
 mobil: 
 E-mail: amtzbraslavkastavebni@seznam.cz
 na straně druhé jakožto zhotovitelem
 dále jen „zhotovitel“

**uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č.j. KRPA- 228809-22/ČJ-2022-0000MN-S ze dne 30.09.2022**

která byla uzavřena na základě rozhodnutí zadavatele ve věci veřejné zakázky ze dne 02.09.2022 pod č. j.: KRPA- 230892-16/ČJ-2022-0000VZ-H ve smyslu §§ 6, 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (*dále jen „občanský zákoník“*), **tuto smlouvu o dílo.**

Čl. II.

Předmět smlouvy a podmínky plnění

1. Předmět díla a podmínky plnění jsou upřesněny dodatkem č.1 ze dne 25.02.2023 uvedené smlouvy .

2. Čl. III.

Cena díla, termín a místo plnění

1. Cena díla se mění v souladu s Rozhodnutím zástupce zadavatele o rozšíření výběrového řízení k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení, ve smyslu § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ze dne 12.05.2023 pod č.j.: KRPA-230892-28/ČJ-2022-0000VZ-H na celkovou částku:

Nabídková cena celkem:

náklady bez DPH	12 777 530,99 Kč
DPH	2 683 281,51 Kč
Celkové náklady	15 460 812,50 Kč
Dodatečně vyvolané práce náklady bez DPH	2 778 812,99 Kč
DPH	583 550,73 Kč
Celkové dodatečné náklady	3 362 363,72 Kč
DPH celkem, vč. dodatečných prací	18 823 176,22 Kč

Čl. VI.

Ostatní a závěrečná ustanovení – odpovědnost za vady a záruka

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j.: KRPA- 228809-22/ČJ-2022-0000MN-S ze dne 30.09.2022, č. SSD: 909 024 411 ident. č. N006/22/V00018287 „**KŘP Hl. m. Prahy - zprovoznění prostor pro Speciální pořádkovou jednotku - objekt „G“ 1. – 4. NP, Lhotecká 7, Praha 4.**“ se nemění.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. V případě přerušení prací a dodávek ze strany dodavatele, vedoucí k nedokončení díla, budou neprovedené práce a dodávky naceněny dle cen v místě a čase obvyklých v cenové hladině URS, pro období přerušení prací a ty budou odečteny od smluvní ceny díla. Cena díla po odečtení naceněných neprovedených prací a dodávek bude doplácena zhotoviteli.



na základě generální plné moci
ze dne 25.02.2021

Praha



plk. Ing. Pavel Dombrovský
náměstek ředitele Krajského ředitelství
policie hl. m. Prahy pro ekonomiku