

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/12329/22**  
na realizaci stavby

**„O2205 Revitalizace sportoviště v Litvínově – ul. Čapkova, Mostecká“**  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  
(dále jen **Občanský zákoník nebo OZ**)

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **STAVMAX Group s.r.o.**  
Zastoupený : Jiřím Bezděkem, jednatelem společnosti  
Sídlo : Průmyslová 10, 431 51 Klášterec nad Ohří  
IČ : 06080090  
DIČ : CZ 06080090  
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.  
Číslo účtu : 279057740/0300  
Datová schránka : 2mcie4h

(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením bodu 13.5 smlouvy o dílo č. KT/12329/22 na realizaci stavby „**O2205 Revitalizace sportoviště v Litvínově – ul. Čapkova, Mostecká**“ dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění článek V. Cena odst. 5.1 tak, že nově zní:

*„Celková cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná ve výši **2 847 386,32 Kč bez DPH**.*


*K ceně bez DPH bude zhotovitelem přičtena DPH v souladu se zákonem o DPH ve znění předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Celková cena předmětu díla se skládá z ceny předmětu díla bez DPH a DPH.“*

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. KT/12329/22 ze dne 4.11.2022 zůstávají nezměněny.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.



- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: Změnový list č.1

V Litvínově dne 16.5.2023

V ..... dne 16.5.2023

Za objednatele :

Za zhotovitele :



Mgr. Kamila Bláhová,  
starostka města

Jiří Bezděk  
jednatel

## Změnový list

č.

1

stavba: Revitalizace sportoviště v Litvňinově - ul. Čapkova, Mostecká

Datum : 12.04.2023

Vypracoval :

## Popis změny a její účel : Oprava podkladní vrstvy EPDM.

Z důvodu velkých nerovností v podkladní vrstvě - stávající asfaltový povrch je navržena úpravy podloží (plochy o rozměru 71,44 m<sup>2</sup>) - nová betonová podkladní deska, vč. podkladní vrstvy pro bet. desku.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m <sup>2</sup> do 200 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m <sup>2</sup>	71,44	25,50	1 821,72 Kč	
Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m <sup>2</sup> do 200 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m <sup>2</sup>	71,44	70,70	5 050,81 Kč	
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15	m <sup>3</sup>	7,144	3 350,00	23 932,40 Kč	
Podklad ze štěrku tří ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy jednotlivě do 100 m <sup>2</sup> , po ztuhnutí tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	71,44	155,00	11 073,20 Kč	
Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	26,4	84,85	2 240,04 Kč	
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	12,145	48,96	594,62 Kč	
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	242,9	12	2 914,80 Kč	
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	32,87	72,65	2 388,01 Kč	
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	7,85	687,74	5 398,76 Kč	
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	157	20,46	3 212,22 Kč	
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,85	3998,4	31 387,44 Kč	
cena celkem bez DPH				90 014,02 Kč	
upravená cena bez DPH				2 847 386,32 Kč	

Vypracoval :

Datum :

12.04.2023

Kontroloval :

Datum :

12.04.2023

B

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Revitalizace sportoviště v Litvínvě - ul. Čapkova, Mostecká

**Objekt:** Změnový list č.1 - oprava podkladu EPDM

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Litvínov

Zpracoval: S4a,s.r.o.

Datum: 21. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 90 014,02**

**1 Zemní práce 6 872,53**

10	221	113107151	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	71,440	25,50	1 821,72
11	221	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	71,440	70,70	5 050,81

**2 Zakládání 23 932,40**

13	011	273321211	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	7,144	3 350,00	23 932,40
					3,8*18,8*0,1	7,144	

**5 Komunikace pozemní 11 073,20**

12	221	564831011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	71,440	155,00	11 073,20
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

**9 Ostatní konstrukce a práce 8 137,47**


1	R	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	26,400	84,85	2 240,04
					3,8+3,8+18,8	26,400	

**99 Přesun hmot 5 897,43**

4	R	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	12,145	48,96	594,62
5	R	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	242,900	12,00	2 914,80
					12,145*20	242,900	
6	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	32,870	72,65	2 388,01

**997 Přesun sutě 39 998,42**

7	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	7,850	687,74	5 398,76
8	R	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	157,000	20,46	3 212,22
					7,85*20	157,000	



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9 R		997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,850	3 998,40	31 387,44

**Celkem**






**90 014,02**





## Smlouva o dílo:

O2205 Revitalizace sportoviště v Litvínově – ul. Čapkova, Mostecká

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	3.5.2023		referent OIRR	
Schválil:	3.5.2023		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	3.5.2023		ekonom OIRR	
Zpracovatel VZ:	3.5.2023		Referent OIRR	
Právní oddělení:				
Schváleno - RM:	3.5.2023	Číslo usnesení:	RI 5203/16	
ZM:	----	Číslo usnesení:	ZI	
Zveřejněno:	Od: ----	Do: ----		
Vedení města:	3.5.2023	Karel Rosenbaum	místostarosta města	