

Číslo smlouvy zadavatele: 05/VZ/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: INGF/21/158




DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO



ze dne 8. 12. 2021

**„Zpracování lesních hospodářských osnov ORP Jilemnice
pro zařizovací obvod Jilemnicko - Podkrkonoší“**

Objednatel/zadavatel:




Město Jilemnice

statutární zástupce: Bc. David Hlaváč – starosta města
sídlo: Masarykovo náměstí č. p. 82, 514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
DIČ: CZ00275808
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
e-mail: 
datová schránka: g2nbdtx

zástupce ve věcech technických: 
e-mail, tel.: 
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

Zhotovitel:

ING-FOREST s.r.o.
sídlo: Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové n.L.
zastoupený: Ing. Michal Macfelda, Ing. Vladimír Flidr, jednatele
adresa pro doručování (*je-li odlišná od adresy sídla*)
IČO: 241 70 852
DIČ: CZ24170852
zapsaná v obchodním rejstříku KS Hradec Králové, oddíl C, vložka č. 32105
bankovní spojení: 
email: 
telefon / mobil: 
ID datové schránky: kby6njh
(dále jen „zhotovitel“)

společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) smlouvy o dílo ze dne 8. 12. 2021 (dále jen „smlouva“), uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 8. 12. 2021 smlouvu, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky – díla s názvem „Zpracování lesních hospodářských osnov ORP Jilemnice pro zařizovací obvod Jilemnicko - Podkrkonoší“ v působnosti obce s rozšířenou působností Jilemnice (dále jen „dílo“), a to pro období 2023 - 2032.

II. Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku č. 1 je stanovení konečné výměry zařizovaných lesních pozemků a finanční vypořádání ceny díla.
2. Ve smyslu článku III. odst. 8 smlouvy, kde je stanoveno, že předběžný rozsah výměry zařizovaných lesních pozemků činí 1050 ha a že konečný rozsah bude upřesněn dle celkové plochy, která bude uvedena v plochové tabulce zpracované LHO, smluvní strany shodně prohlašují, že **konečná výměra zařizovacího obvodu činí 953,28 ha.**
3. Finanční vypořádání ceny díla s dopočtem pro rok 2023 po již proplacených dvou etapách v roce 2022 je uvedeno níže v tabulce, ceny jsou uvedeny vč. DPH:

Financující instituce	Výměra předpokládaná / výměra skutečná (ha)	Sazba (Kč/ha)	Cena celková (Kč)	Poskytovaná částka		
				1. etapa 2022 (Kč) 30%	2. etapa 2022 (Kč) 40 %	Dopočet 2023 (Kč)
Ministerstvo zemědělství	1050 / 953,28	634,04	604 417	199 722	266 296	138 399


5. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění, a zůstávají tak nadále platná i účinná.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že tento byl uzavřen podle jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran níže své podpisy.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Za zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv odpovídá zadavatel.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zadavatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.
4. Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jilemnice č. 4/122/2023 ze dne 26.4.2023

Ve Dvoře Králové n. L. dne 11.4.2023

V Jilemnici dne 3.5.2023



Zhotovitel



Zadavatel