

**Dodatek č. 1 k SoD 20/ 2023, Stavební oprava bytu č.4,
nám. Přemysla Otakara II. 10, České Budějovice**

vícepráce

vyrovnání nerovného povrchu maltou do 30mm	50,41m2	240,00	12098,40
ventilátor axiální	1ks	490,00	490,00
montáž ventilátoru	1ks	220,00	220,00
obklad vnitřní s hydroizolačním nátěrem	0,938m2	1780,00	1668,75
předezdívka k vyrovnání zdiva- koupelna	4,2m2	960,00	4032,00
deska kuchyňské linky	2,31m2	1420,00	3280,20
vícepráce celkem			21789,35

méněpráce

demontáž potrubí z litinových trub	12m	240,00	2880,00
oprava potrubí přechod plast, litina	2ks	780,00	1560,00
demontáž potrubí z novoduru 75mm	4m	13,00	52,00
potrubí HT přípojovací	4m	430,00	1720,00
potrubí HT odpadní svislé	12m	840,00	10080,00
zkouška těsnosti odpadů kouřem	16m	30,00	480,00
zkouška těsnosti odpadů	16m	26,00	416,00
keramický obklad	2,31m2	1480,00	3418,80
méněpráce celkem			-20606,80

Dodatek č. 1 celkem, vícepráce, méněpráce

1 182,55,-Kč