




KUMSP00RJHBR



EVROPSKÝ FOND
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Dodatek č. 1

k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ na výkon TDS a koordinátora BOZP č. 01538/2022/IM

I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Tomáš Kotyza, MBA

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „příkazce“)

2. ASA expert a.s.

se sídlem: Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Pavlem Srkalem, předsedou správní rady
IČO: 27791891
DIČ: CZ27791891
bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.
číslo účtu: 8021977001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3184

(dále jen „příkazník“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 5. 2022 Příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora BOZP, evidenční číslo 01538/2022/IM (dále jen „příkazní smlouva“). Účelem příkazní smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Energetické úspory budovy ZUŠ L. Janáčka, Havířov – Podlesí“ (dále jen „dílo“ či „stavba“).
2. Stavba je prováděna na základě Smlouvy o dílo evidenční číslo 02554/2022/IM (dále jen „smlouva o dílo“), uzavřenou mezi příkazcem jako objednatelem a společností MH-STAVBY,

s.r.o. jako zhotovitelem.

3. V průběhu provádění stavby, došlo ke změnám a rozšíření předmětu díla. Ke smlouvě o dílo byly, do doby uzavření tohoto dodatku k příkazní smlouvě, uzavřeny celkem dva dodatky, týkající se víceprací, méněprací a záměn, na základě kterých byla zvýšena cena stavby a dále byla prodloužena doba plnění o celkem 14 dnů, tedy z původních 160 dnů na 174 dnů.

III. Změna příkazní smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na navýšení odměny v souladu s ustanovením čl. V odst. 4 příkazní smlouvy a s tím související změně příkazní smlouvy:

1. Článek V odst. 1 příkazní smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH	211 818,90 Kč
DPH	44 481,97 Kč
odměna celkem včetně DPH	256 300,87 Kč

z toho:

- a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:

bez DPH	18 350,00 Kč
DPH	3 853,50 Kč
včetně DPH	22 203,50 Kč
- b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:

bez DPH	181 368,90 Kč
DPH	38 087,47 Kč
včetně DPH	219 456,37 Kč
- c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí:

bez DPH	12 100,00 Kč
DPH	2 541,00 Kč
včetně DPH	14 641,00 Kč

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení příkazní smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich příkazce obdrží 2 a příkazník 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem příkazce.

Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

V Ostravě dne: 15 .05. 2023



V Ostravě dne: 20.4.2023

