

DOHODA O ROZVÁZÁNÍ SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 09EU-004772

číslo smlouvy zhotovitele: MIOS22250056

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 00017

Název související veřejné zakázky: I/35 most 35-052 - zesílení nosné konstrukce

I. Smluvní strany

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zastoupen: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel:

Metrostav Infrastructure a.s.

Se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň 18000 Praha 8

Zastoupen: [REDACTED]

IČO: 24204005

DIČ: CZ24204005

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále také „Zhotovitel“)

II.

Shora označené smluvní strany mezi sebou dne 28.04.2022 podepsaly smlouvu o dílo (dále jen SoD), která nabyla účinnosti dne 09.05.2022 a jejímž předmětem byl závazek zhotovitele na zhotovení stavby **I/35 most 35-052 – zesílení nosné konstrukce**.

III.

Smluvní strany se dohodly na rozvázání SoD. Důvodem je překážka na straně objednatele, která vznikla nedostatečným ověřením stavu zhlaví trámů mostu při projektových pracích a tím došlo k vyprojektování opatření, které není bezpečně realizovatelné. Při navrženém ukotvení dodatečného předpínacího mechanismu hrozí poškození hlavní nosné výztuže mostu, jejíž polohu nelze bezpečně ověřit. Původní dokumentace s polohou předpínací výztuže z 90tých let se nedochovala. Vzhledem k předchozí rekonstrukci mostu z let 2020-2021 zároveň objednatel nepřipouští zásah do vozovky.

IV.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že podpisem této dohody je zcela ukončen jejich smluvní vztah, založený podpisem SoD, uvedené v článku II. této dohody.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že podpisem této dohody jsou mezi nimi zcela a úplně vypořádány právní vztahy založené podpisem SoD, uvedené v článku II. této dohody, žádná ze stran nevznáší vůči druhé z nich žádné nároky vzniklé z uzavřené SoD, uvedené v článku II. této dohody.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že vůči sobě navzájem neuplatňují žádné jiné nároky související s uzavřenou SoD dle článku II. této dohody, zejména nároky z důvodu nerealizovaného díla, nároky na náhradu škody, nároky na náhradu ušlého zisku a nároky na zaplacení smluvních pokut.

VII.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Objednatel sděluje, že tato dohoda bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České

republiky. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.

V Liberci dne

V Praze dne

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic

[Redacted signature]

za zhotovitele
Metrostav Infrastructure a.s.

[Redacted signature]

[Redacted signature]