



MUZAX000JENW

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2023/00912/1

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**na realizaci veřejné zakázky s názvem:**  
**„Rekonstrukce chodníků ul. Pražská, Žatec – II. etapa – II. vyhlášení“**


uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:


**I.**


**Smluvní strany**

**Město Žatec**

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec  
Zastoupené: Ing. Radimem Laiblem, starostou města  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Radim Laibl, starosta města  
Tel/fax: +420 415 736 101, +420 415 736 148  
E-mail: laibl@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických:  - vedoucí odboru rozvoje města  
Tel:  
E-mail:  
Mobil:

Tel:  investice  
E-mail:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec  
Číslo účtu:   
Identifikační číslo: 00265781  
DIČ: CZ00265781


dále jen „objednatel“

ERKA Žatec s.r.o.

Název zhotovitele

se sídlem: Lounská 3022, Žatec 43801

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí n.Labem, oddílC, vložka24522

Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Eva Komárková, jednatelka  
Telefon, fax: +420 415 711 026  
Mobil:   
E-mail: erkazatec@seznam.cz  
- ve věcech technických: Roman Komárek, jednatel

Telefon, fax: +420 415 711 026  
Mobil: [REDACTED]  
E-mail: erkazatec@seznam.cz

- ve věcech stavby: [REDACTED]stavbyvedoucí  
Telefon, fax: [REDACTED]  
Mobil: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Kadaň  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Identifikační číslo: 27326764  
DIČ: CZ27326764

dále jen „**zhotovitel**“  
Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

## **II. Základní ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce chodníků ul. Pražská, Žatec – II. etapa – II. vyhlášení“ ze dne 03. 02. 2023, dále jen Smlouva o dílo.

2.1 V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o vícepráce a méněpráce, jak jsou uvedeny v přílohách tohoto Dodatku č. 1. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1.

2.2 V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

### **Původní text:**

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	2.777.451,41 Kč
DPH z ceny díla	583.264,80 Kč
<b>Cena celkem za dílo vč. DPH</b>	<b>3.360.716,21 Kč</b>

Slovy: třímilionytřistašedesáttisícšedmsetšestnáct korun českých

### **se ruší a nahrazuje novým textem:**

2. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	2.618.545,37 Kč
DPH z ceny díla	549.894,53 Kč
<b>Cena celkem za dílo vč. DPH</b>	<b>3.168.439,90 Kč</b>

Slovy: třímilionystošedesátosmtisícčtyřistatřicetdevět korun devadesátihaléřů českých

### **III. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
  - položkový soupis prací
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
6. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města Žatce č. 358/2023 ze dne 15. 05. 2023.

V Žatci dne:  
za objednatele:

V Žatci dne:  
za zhotovitele:

Ing. Radim Laibl  
starosta města

Eva Komárková  
jednatelka

# SOUPIS PRACÍ - MĚNĚPRÁCE

-201 647,15

D	HSV	Práce a dodávky HSV				
D	1	Zemní práce				
5	K 113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-750,000		CS ÚRS 2022 02
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm				
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107230">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107230</a>				
D	5	Komunikace pozemní				
15	K 566901233	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	-15,000		CS ÚRS 2022 02
	PP	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm				
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/566901233">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/566901233</a>				
16	K 566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-20,700		CS ÚRS 2022 02
	PP	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm				
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/566901261">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/566901261</a>				
17	K 572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	-20,700		CS ÚRS 2022 02
	PP	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm				
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/572341111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/572341111</a>				
19	M 59245018	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní</i>	m2	-1,056		CS ÚRS 2022 02
	PP	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní				
	VV					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
24	K 915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	-310,000		CS ÚRS 2022 02
	PP	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní				
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915221112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915221112</a>				
25	K 915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	-310,000		CS ÚRS 2022 02
	PP	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky				
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915611111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915611111</a>				
D	997	Přesun sutě				
34	K 997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-180,000		CS ÚRS 2022 02
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221561</a>				
35	K 997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-2 520,000		CS ÚRS 2022 02
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221569</a>				
	VV	180°*14 'Přepočtené koeficientem množství		2 520,000		
36	K 997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-180,000		CS ÚRS 2022 02
	PP	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti				
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611</a>				
37	K 997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-180,000		CS ÚRS 2022 02
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861</a>				
	VV					
D	998	Přesun hmot				
39	K 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-15,380		CS ÚRS 2022 02
	PP	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011</a>				

D		HSV	Práce a dodávky HSV			15 872,25
D		1	Zemní práce			0,00
1a	K	579300016R01	Vyspravení krytu komunikací po překopec pl do 15 m2 asfaltovým recyklátem tl. 10cm 5,7 u obrub + 3 (oprava plochy - start.jáma protažení kabelu VO u komunikace)	m2	8,700	CS ÚRS 2022 02
21	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná PP VV Online PSC dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná 0,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211115</a>	m2	1,056 0,858	CS ÚRS 2022 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
28	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého PP Online PSC Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916241113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916241113</a>	m	2,700	CS ÚRS 2022 02
29	M	58380003	obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm PP VV obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm 2,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m	2,800 2,840	CS ÚRS 2022 02
2a	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	2,000	CS ÚRS 2022 02
3a	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	2,000	CS ÚRS 2022 02
4a	K	5793...R01	Vyspravení podkladu u dřevěného sloupu, odkopání, zahutnění, přibetonování a úprava stávající elektroskříně	kpl	1,000	CS ÚRS 2022 02
30	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého PP Online PSC VV VV VV Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916991121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916991121</a> 2,7*0,07 2*0,05 Součet	m3	0,289 0,189 0,100	CS ÚRS 2022 02
D		997	Přesun sutě			
34	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km PP Online PSC Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221561</a>	t	0,000	CS ÚRS 2022 02
35	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů PP Online PSC VV Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221569</a> 180*14 'Přepočtené koeficientem množství	t	0,000 2 520,000	CS ÚRS 2022 02
36	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu PP Online PSC Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611</a>	t	0,000	CS ÚRS 2022 02
37	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 PP Online PSC VV Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861</a>	t	0,000	CS ÚRS 2022 02
D		998	Přesun hmot			
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným PP Online PSC Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011</a>	t	3,110	CS ÚRS 2022 02

## C21M - Elektromontáže

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
					<b>0</b>
4 210100252	ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 4x25mm2		6 ks		21,00
9 210220021	uzemění v zemi FeZn do 120 mm2 vč. svorek, propojení a izolace spojů		24 m		21,00
10 210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03)		1 ks		21,00
11 210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03)		2 ks		21,00
13 210901070	AYKY 4Bx25mm2 1kV (VU)		42 m		21,00
14 216010053	trubka instalační KOPOFLEX průměr 63mm		24 m		21,00
					<b>4 413,00</b>

### Celkem za ceník:

Cena: 4 413,00 Kč

### Základ DPH

Základ 21,00%	<b>4 413,00</b>
<b>Celkem:</b>	<b>4 413,00</b>

## C46M - Zemní práce

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1a 132154102	Hloubení nezapažených jam - startovací jámy pro protažení kabelu - 2x (1,2*1,5*1) s ručním dokopáním		3,6 m3		21,00
2a 132154102	Protažení kabelu chráničkou včetně přípravných prací		1 kpl		21,00
3a 460200243RT2	kabel.rýha 50cm šíř. 80cm hl. zem.tř.3 strojně		24 m		21,00
4 460300006	Hutnění zeminy vrstvy 20cm		6,69 m3		21,00
5 460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. 5 cm nad kabel, bez zakrytí, š. lože do 65 cm		24 m		21,00
6 460490012	Fólie výstražná z PVC šířky 33cm		24 m		21,00
7 460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny tř. 3		24 m		21,00
4a 460200243RT2	terénní úpravy, rozproštění ornice, osetí		24 m2		21,00
8 460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m		0,95 m3		21,00
9 460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každý další 1 km		0,95 m3		21,00
10 460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř. 3		14,7 m2		21,00
					<b>14 441,46</b>

### Celkem za ceník:

Cena: 14 441,46 Kč

### Základ DPH

Základ 21,00%	<b>14 441,46</b>
<b>Celkem:</b>	<b>14 441,46</b>

## Výchozí revize elektro

### Základ DPH

Základ 21,00%	<b>0,00</b>
<b>Celkem:</b>	<b>0,00</b>

## Materiály

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
4	svorka připojovací SP		1,00 KS		21,00
5	trubka instalační KOPOFLEX průměr 63mm		24,00 m		21,00
10 01402	drát FeZn průměr 10mm		24,00 m		21,00
11 01473	svorka spojovací SS		2,00 ks		21,00
12 02135	AYKY 4Bx25mm2		42,00 m		21,00
14 90001	kopaný písek		0,83 m3		21,00
15 90006	Krycí fólie červená š. 0,3m		24,00 m		21,00
					<b>5 297,02</b>

### Celkem za materiály:

Cena: 5 297,02 Kč

### Základ 21,00%

Profez 10,00% 433,44

### Základ DPH

Základ 21,00%	<b>5 730,46</b>
<b>Celkem:</b>	<b>5 730,46</b>