

## 6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit


<b>Navrhovatel změny</b> IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: <b>D1_01</b>	Registrační číslo Změnového listu (ZL): <b>ZL Č.154</b>
<b>Indexy:</b> O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	<b>D1_01_1-R53 - Stavební - Revize R53</b> <b>D1_01_4e-R53 – Zdravotně technické instalace - Revize R53</b>		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
<b>Název změny: Napojení dialyzačních panelů – doplnění revize R53</b>				
<b>Položka, popis: Tento změnový řeší napojení dialyzačních v místnosti U.0191 dle doplněné revize projektové dokumentace R53 ze dne 6.4.2023.</b>				
<b>Důvod změny:</b> <b>Na základě doplnění napojení dialyzačních panelů</b>				
<b>Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. zadání od GP</b>				
<b>Vliv na cenu:</b> odhadnuté náklady: <b>8 790,- Kč bez DPH</b> konečná cena: <b>8 790,- Kč bez DPH</b>		<b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu):</b> zvýšení ceny o: <b>8 790,- Kč bez DPH</b> snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
<b>Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:</b>			ANO / NE	Vyplní GP / PM
<b>Dopady do HMG GD: 0</b>		<b>celkový počet dní:</b>	<b>0</b>	NE Vyplní GD / provádějící změnu
<b>Vyjádření zástupce GD</b>	SOUHLASÍME / <del>NE</del> SOUHLASÍME		Datum a podpis: <b>10.05.2023</b>	
<b>Vyjádření zástupce GP</b>	SOUHLASÍME / <del>NE</del> SOUHLASÍME 1. Položky jsou zpracovány správně dle metodiky ÚRS a odpovídají zadání dle revize R53 s výjimkou položek doplněných zhotovitelem. 2. Za výměry a provedení položek doplněných zhotovitelem (označené zeleně) odpovídá TDS. 3. Vyjádření GP a rozpočtáře z 5.5.2023 v příloze.		Datum a podpis: <b>11.5.2023</b>	
<b>Vyjádření zástupce Správce stavby</b>	SOUHLASÍME / <del>NE</del> SOUHLASÍME		Datum a podpis: <b>10.05.2023</b>	
<b>Vyjádření zástupce Objednatele - PM</b>	SOUHLASÍME / <del>NE</del> SOUHLASÍME		Datum a podpis: <b>11.05.2023</b>	
<b>Vyjádření zástupce Objednatele</b>	SCHVÁLIL / <del>NE</del> SCHVÁLIL		Datum a podpis: <b>16.05.2023</b>	
<b>Důvod zamítnutí (vyplní O):</b>				



Project Management  
Technický dozor investora  
Construction Management  
Kordinátor BOZP  
Cost Management

Rozdělovník:	1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD
--------------	--

INVIN s.r.o.  
Sochorova 23, 616 00 Brno  
T: [REDACTED]  
www.invin.cz

Patříme do skupiny  
 AD Group

IČ: 292 117 51 | DIČ: CZ 292 117 51  
č. BÚ: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: A-05-17-P\_Rev  
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

KSO:  
Místo: Praha

CC-CZ:  
Datum: 06.04.2023

Zadavatel:  
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257  
DIČ: CZ25322257

Projektant:  
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 789,80

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
DPH snížená	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH v CZK 10 635,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A-05-17-P Rev  
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Místo: Praha

Datum: 06.04.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>8 789,80</b>	<b>10 635,66</b>
D1_01	Budova G1 a G2	8 789,80	10 635,66
D1_01_1- R53	Stavební - Revize R53	0,00	0,00
D1_01_4e- R53	Zdravotně technické instalace - Revize R53	8 789,80	10 635,66

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1\_01\_1-R53 - Stavební - Revize R53

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 06.04.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DÍČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DÍČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DÍČ:

Zpracovatel:

IČ:

DÍČ:

Poznámka

**Cena bez DPH**

**0,00**

sniž přenesena  
nulová

Základ daně  
0,00  
0,00

Sazba daně  
15,00%  
0,00%

Výše daně  
0,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1\_01\_1-R53 - Stavební - Revize R53

Místo: Praha Datum: 06.04.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta  
Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
99 - Přesuny hmot a suti	0,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1 01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_1-R53 - Stavební - Revize R53**

Místo: Praha Datum: 06.04.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava  
Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Soupis:







## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4e-R53 - Zdravotně technické instalace - Revize R53**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 06.04.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

DIČ:

25322257

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zn

DIČ:

Poznámka

**Cena bez DPH**

**8 789,80**

sníž přenesena

Základ daně

0,00

Sazba daně

15,00%

Výše daně

0,00

nulová

0,00

0,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8 789,80**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis

**D1\_01\_4e-R53 - Zdravotně technické instalace - Revize R53**

Místo: Praha Datum: 06.04.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta  
 Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 8 789,80**

PSV - Práce a dodávky PSV 8 789,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 789,80

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: IKEM - Vvstavba novvch budov G1, G2 - Revize  
 Objekt: D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

### D1\_01\_4e-R53 - Zdravotně technické instalace - Revize R53

Místo: Praha Datum: 06.04.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova  
 Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

D	PSV	Práce a dodávky PSV	8 789,80
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				8 789,80	
191	K	722160136	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojovane měkkým pájením D 35x1 5 mm "m.č.U.0191:" 8,0	m	8,000	594,90	4 759,20	CS ÚRS 2018 01
							8,000	
193	K	72216 R01	Propojení potrubí permeátu pomocí spojky "m.č.U.0191:" 1	kus	1,000	1 323,00	1 323,00	vlastní
							1,000	
190	K	722160977	Oprava potrubí vodovodního měděného vsazení odbočky D 42 "m.č.U.0191:" 1	kus	1,000	929,00	929,00	CS ÚRS 2023 01
							1,000	
162	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm "m.č.U.0191:" 8,0	m	8,000	104,20	833,60	CS ÚRS 2018 01
							8,000	
192	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit "m.č.U.0191:" 1	kus	1,000	945,00	945,00	CS ÚRS 2018 01
							1,000	

