



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## **DODATEK č. 1** **k Příkazní smlouvě č. OStRM/2022/50 ze dne 11.04.2022**

### **Smluvní strany:**

Příkazce: **Statutární město Mladá Boleslav**

se sídlem: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav  
zastoupené MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 002 38 295  
DIČ: CZ00238295  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxxxx      datová schránka: 82sbpfi

a

Příkazník: **SDRUŽENÍ „REALSTAV+ H-INŽENÝRING – NÁBŘEŽNÍ CYKLOSTEZKA“**

**REALSTAV MB spol. s r.o.**

se sídlem: Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav  
zastoupená: Václavem Sedláčkem - jednatelem  
IČO: 256 85 210  
DIČ: CZ25685210  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
společnost je zapsána: u Městského soudu v Praze, spis.zn. 61035  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxxxx      datová schránka: dtdwr4k      e-mail: xxxxxxxxxxxxxx  
(Vedoucí společník)

a

**H-inženýring, s.r.o.**

se sídlem: Boleslavská 625, 294 01 Bakov nad Jizerou  
zastoupená: Josefem Holbou- jednatelem  
IČO: 06224211  
DIČ: CZ06224211  
společnost je zapsána: u Městského soudu v Praze, spis.zn. C278425  
(Společník)

### **I. Preambule**

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11.04.2022 Příkazní smlouvu na zajištění technického dozoru stavebníka při realizace stavby „Nábřežní cyklostezka“ č. OStRM/2022/50 (dále jen „Smlouva“).

1.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě, kterým se mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích (dále jen „Dodatek č. 1“).

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace stavby o 1měsíc a o navýšení odměny příkazníka o 73.000Kč bez DPH.

2.1. **Mění se č. II – Čas plnění, odst. 2** a to takto: „Příkazník provede činnost specifikovanou v článku I. této smlouvy v termínu nejpozději do 13měsíců od výzvy příkazce k započetí plnění předmětu díla, kterou obdrží příkazník před zahájením stavebních prací.“

2.2. **Mění se čl. III – Odměna příkazníka, odst. 1** a to takto: „Příkazníkovi za jeho činnost podle článku I. této smlouvy náleží odměna vyplývající z nabídky příkazníka za jednotlivé samostatné části ve výši: CELKEM 917.800Kč bez DPH (slovy: Devětsetsedmnácttisícosmsetkorunčeských).“

## II. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.2. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní příkazce.

3.4. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazce a dva příkazník.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne .....

v Mladé Boleslavi dne .....

za Statutární město Mladá Boleslav

za SDRUŽENÍ „REALSTAV+ H-INŽENÝRING  
– NÁBŘEŽNÍ CYKLOSTEZKA“

-----  
MUDr. Raduan Nwelati  
primátor

-----  
Václav Sedláček  
jednatel

## **DOLOŽKA**

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením §103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne .....

.....

xxxxxxxxxxxxx

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav