

**Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20220318-01 u objednatele  
na realizaci stavby**

**„Oprava dětského bazénu na letním koupališti v Nýřanech, “**

I.  
Smluvní strany

**1.1 Objednatel:** **Město Nýřany**  
Zastoupený: Ing. Pavlína Caisová, starostka  
Sídlo: Benešova třída 295, 330 23 Nýřany  
IČ / DIČ: 00258199 / CZ 00258199

(dále jen „objednatel“)

**1.2 Zhotovitel:** **GHC Invest, s.r.o.**  
Zastoupený: Ing. Tomášem Eršilem, jednatelem  
Sídlo: Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7  
IČ / DIČ: 60464496 / CZ60464496

(dále jen „zhotovitel“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem:

Smluvní strany se dohodly na změnách ve znění následujících článků a jednotlivých ustanovení Smlouvy o dílo č. 20220318-01 u objednatele na realizaci stavby,  
**„Oprava dětského bazénu na letním koupališti v Nýřanech, “** takto (níže uvedené je nově platné znění přísl. ustanovení Smlouvy o dílo č. 20220318-01):

Tento dodatek upravuje následující bod:

II.

**Termín a místo plnění**

**1. Termíny plnění:**

Předání a převzetí staveniště:	proběhne do 01.09.2022
Zahájení stavebních prací:	od 01.09.2022
<b>Dokončení stavebních prací:</b>	<b>nejpozději do 15.05.2023</b>
Předání a převzetí díla:	nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů

**Odůvodnění:**

Na základě požadavku objednatele (provozovatele) na změnu zámkové dlažby z původního formátu 200x165x60mm na dlažbu plošnou betonovou 500x500x50mm a s tím spojené práce úpravy odtokových žlabů okolo ochozů, žádáme o prodloužení termínu dokončení stavebních prací z původního termínu 30.4.2023 na termín 15.5.2023.

Ostatní články a ustanovení Smlouvy o dílo č. 20220318-01, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek k SoD je elektronicky podepsána oběma smluvními stranami. Elektronicky podepsaný dodatek má platnost originálu. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ve Nýřanech dne .....2023

V Praze dne .....2023

Ing. Pavlína Caisová  
starostka

Ing. Tomáš Eršil, jednatel  
GHC Invest, s. r. o.

Sídlo společnosti:

GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 170 00 Praha 7  
Tel. : 233 374 806, Fax: 233 371 373  
[www.ghcinvest.cz](http://www.ghcinvest.cz) e-mail : [info@ghcinvest.cz](mailto:info@ghcinvest.cz)

Distribuce a sklad Čechy:

Minická 635, 278 01 Kralupy n. Vlt.  
Tel.: 312 524 812, Fax: 312 525 482  
e-mail: [kralupy@ghcinvest.cz](mailto:kralupy@ghcinvest.cz)

Distribuce a sklad Morava:

Na Letišti 415/104, 750 02 Bochoř  
Tel./Fax: 581 702 109  
e-mail: [prerov@ghcinvest.cz](mailto:prerov@ghcinvest.cz)