

**Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20220318-01 u objednatele
na realizaci stavby**

„Oprava dětského bazénu na letním koupališti v Nýřanech, “

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Město Nýřany**
Zastoupený: Ing. Pavlína Caisová, starostka
Sídlo: Benešova třída 295, 330 23 Nýřany
IČ / DIČ: 00258199 / CZ 00258199

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **GHC Invest, s.r.o.**
Zastoupený: Ing. Tomášem Eršilem, jednatelem
Sídlo: Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7
IČ / DIČ: 60464496 / CZ60464496

(dále jen „zhotovitel“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem:

Smluvní strany se dohodly na změnách ve znění následujících článků a jednotlivých ustanovení Smlouvy o dílo č. 20220318-01 u objednatele na realizaci stavby,
„Oprava dětského bazénu na letním koupališti v Nýřanech, “ takto (níže uvedené je nově platné znění přísl. ustanovení Smlouvy o dílo č. 20220318-01):

Tento dodatek upravuje následující body:

**III.
Cena za dílo**

V průběhu realizace díla došlo ke změnám v předmětu díla. Tyto změny byly podrobně položkově popsány a projednány odpovědnými pracovníky smluvních stran. Jejich soupis tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku (změnové listy)

Na základě změnových listů ZL_01 – ZL_05 se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Smlouvy o dílo v článku III. Cena za dílo následujícím způsobem:

- Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo	10 907 849,99 Kč
- Cena díla dle dodatku č. 2 k SoD bez DPH	170 276,82 Kč
- Cena díla dle SoD a D2 k SoD bez DPH	11 078 126,81 Kč
- DPH 21%	2 326 406,63 Kč
- Celková cena včetně DPH 21%	13 404 533,44 Kč

p.č.	Popis	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH
ZL 01	Záměna zámkové dlažby za velkoplošnou		- 182 107,96 Kč
ZL 02	Přemístění obrubníků a žlábků	259 622,75 Kč	0,00 Kč
ZL 03	Patky pod vodní les	30 020,33Kč	0,00 Kč
ZL 04	Foliáž akumuláční jímky	71 527,70	0,00 Kč
ZL 05	Nedodané položky	0,00	- 8 786,00
	Celkem	361 170,78 Kč	- 190 893,96 Kč

Ostatní články a ustanovení Smlouvy o dílo č. 20220318-01, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek k SoD je elektronicky podepsána oběma smluvními stranami. Elektronicky podepsaný dodatek má platnost originálu. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ve Nýřanech dne2023

V Praze dne2023

Ing. Pavlína Caisová
starostka

Ing. Tomáš Eršil, jednatel
GHC Invest, s. r. o.

Příloha č.1 - Změnové listy 01-04 Nýřany

Sídlo společnosti:

GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 170 00 Praha 7
Tel. : 233 374 806, Fax: 233 371 373
www.ghcinvest.cz e-mail : info@ghcinvest.cz

Distribuce a sklad Čechy:

Mínická 635, 278 01 Kralupy n. Vlt.
Tel.: 312 524 812, Fax: 312 525 482
e-mail: kralupy@ghcinvest.cz

Distribuce a sklad Morava:

Na Letišti 415/104, 750 02 Bochoř
Tel./Fax: 581 702 109
e-mail: prerov@ghcinvest.cz