

Název příjemce: VKV Tools s.r.o.

Název projektu (CZ): Inovace honovacích nástrojů pro obrábění velmi přesných děr, postupu jejich výroby a organizace renovace

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2023		
1	Etapa 1: Nový honovací nástroj a postup výroby	12/2023
1.1.	Nový honovací nástroj	12/2023
1.2.	Bruska na kulato, elektroerozivní drátová řezačka	08/2023
1.3.	Návrh organizační inovace repase nástrojů	12/2023
rok 2024		
2	Etapa 2: Výroba nástrojů, testování, návrh organizace	12/2024
2.1.	Testování nového honovacího nástroje	12/2024
2.2.	Bruska na kulato, elektroerozivní drátová řezačka	12/2024
2.3.	Propojení HW, SW pro organizační inovaci repase nástrojů	12/2024
rok 2025		
3	Etapa 3: Ověření výsledků	03/2025
3.1.	Dokončení testování nového honovacího nástroje	03/2025
3.2.	Ověření nového postupu výroby honovacího nástroje	03/2025
3.3.	Ověření nového postupu organizace renovací	03/2025
3.4.	Závěrečné vyhodnocení, zpracování technické dokumentace a závěrečné zprávy	03/2025