


Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na provedení stavby „OSZ Ústí nad Orlicí – stavební úpravy
sociálních zařízení“, uzavřené dne 30. ledna 2023 podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Dodatek“)


I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové

se sídlem: Zieglerova 189, 500 39 Hradec Králové
za níž jedná: JUDr. Pavel Hochmann, krajský státní zástupce
IČO: 00026051
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: ČNB, pobočka v Hradci Králové
č. ú.: 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Terchostav spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl
C, vložka 44066
se sídlem: Novinsko 47, 533 41 Neratov
za níž jedná: Marija Seneková, jednatel společnosti
IČO: 08264694
DIČ: CZ08264694
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. ú.: 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „OSZ Ústí nad Orlicí – stavební úpravy sociálních zařízení“ jsou vícepráce a méněpráce - přesná specifikace víceprací a méněprací – viz položkový rozpočet, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smlouva o dílo ze dne 30. ledna 2023 se mění takto:

III. Cena díla

1. V čl. V. cena díla - odst. 1. se částka **1 746 030 Kč** (slovy: jeden milion sedm set čtyřicet šest tisíc třicet korun českých) včetně DPH nahrazuje částkou **1 789 037,71 Kč** (slovy: jeden milion sedm set osmdesát devět tisíc třicet sedm korun českých sedmdesát jeden haléřů) včetně DPH.

A dále odst. 2. se rozpis ceny v Kč včetně víceprací a méněprací nahrazuje takto:

- cena bez DPH 1 478 543,56 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát osm tisíc pět set čtyřicet tři korun českých padesát šest haléřů)
- DPH 310 494,15 Kč (slovy: tři sta deset tisíc čtyři sta devadesát čtyři korun českých patnáct haléřů)
- **celková cena vč. DPH 1 789 037,71 Kč**
(slovy: jeden milion sedm set osmdesát devět tisíc třicet sedm korun českých sedmdesát jeden haléřů).

Z toho rozpis ceny vícepráce:

- cena bez DPH 90 810,85 Kč (slovy: devadesát tisíc osm set deset korun českých osmdesát pět haléřů)
- DPH 21 % 19 070,28 Kč (slovy: devatenáct tisíc sedmdesát korun českých dvacet osm haléřů)
- **celková cena vč. DPH: 109 881,13 Kč**
(slovy: jedno sto devět tisíc osm set osmdesát jedna korun českých třináct haléřů).

Z toho rozpis ceny méněpráce:

- cena bez DPH 55 267,29 Kč (slovy: padesát pět tisíc dvě stě šedesát sedm korun českých dvacet devět haléřů)
- DPH 21 % 11 606,13 Kč (slovy: jedenáct tisíc šest set šest korun českých třináct haléřů)
- **celková cena vč. DPH: 66 873,42 Kč**
(slovy: šedesát šest tisíc osm set sedmdesát tři korun českých čtyřicet dva haléřů).

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je podepsán elektronickými podpisy (kvalifikovanými certifikáty).
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami smlouvy a v účinnost dnem zveřejnění v registru smluv, když dodatek v registru smluv

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákonem o registru smluv, uveřejní
objednatel.

Přílohy:

- **Položkový rozpočet víceprací a méněprací**

V Hradci Králové dne
dle data elektronického podpisu

JUDr. Pavel Hochmann
krajský státní zástupce
za objednatele

JUDr. Pavel
Hochmann

Digitálně podepsal
JUDr. Pavel
Hochmann
Datum: 2023.05.18
08:01:37 +02'00'

V Novinsku dne
dle data elektronického podpisu

Marija Seneková
jednatelka
za zhotovitele

Marija
Seneková

Digitálně
podepsal Marija
Seneková
Datum: 2023.04.24
16:45:30 +02'00'