

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01UT-000029

Číslo dílčí smlouvy: 97ZA-001110

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

Název související veřejné zakázky: Zajištění výkonu technického dozoru investora pro potřeby realizace VZ 97ZA-000739 „Inteligentní parkování kamionů – URSA CZ – WG 2.1“ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: 10006-15937031/0710

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba

ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**ŘSD**“)

a

REBUT s.r.o.

se sídlem: Masarykovo náměstí 72, 281 26 Týnec nad Labem

IČO: 28819594

DIČ: CZ28819594

zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 374744 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 16. 3. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): **Zajištění výkonu technického dozoru investora pro potřeby realizace VZ 97ZA-000739 „Inteligentní parkování kamionů – URSA CZ – WG 2.1“**

rozsah Plnění: **dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy**

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: **Specifikováno v příloze č. 1 v odst. 1 této dílčí smlouvy.**
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději **do 24 měsíců od výzvy objednatele k plnění. Specifikováno v příloze č. 1 v odst. 3.**
7. V případě, že Plnění dle Dílčí smlouvy nebude realizováno prostřednictvím členů realizačního týmu Dodavatele či pokud Dodavatel nebude dodržovat své povinnosti plynoucí z článku IX. Rámcové dohody, jedná se o podstatné porušení Dílčí smlouvy a ŘSD je oprávněno od Dílčí smlouvy odstoupit.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
 1. Podrobná technická specifikace předmětu plnění;
 2. Položkový rozpočet plnění;
 3. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Dílčí smlouvy;
 4. Prohlášení o odborném personálu;
 5. Předávací protokol k Dílčí smlouvě - vzor;
 6. Společné čestné prohlášení – vzor,
 7. Dokumentace pro stavební povolení

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne dle data el. podpisu

V Týnci nad Labem dne dle data el. podpisu

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.17
09:34:02 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR

REBUT s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výkon Technického dozoru investora

Stavba:

„Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ - WG 2.1“

1. Místo stavby:

Stavba PS 401 je umístěna v Moravskoslezském kraji, okres Nový Jičín, obec Bravantice, na pozemcích parc. č. 1694/28, 1694/1, 1700/20, 1691/37 v katastrálním území Bravantice.

Stavba PS 402 je umístěna v Moravskoslezském kraji, okres Nový Jičín, obec Bravantice, na pozemcích parc. č. 1694/39, 1694/1, v katastrálním území Bravantice a okres Ostrava město, obec Ostrava na pozemku parc. č. 3197/3 v katastrálním území Polanka nad Odrou.

Stavba PS 403 je umístěna v Moravskoslezském kraji, okres Ostrava město, obec Ostrava, na pozemcích parc. č. 2179/6, 2179/2, v katastrálním území Koblov a parc. č. 1179/92, 1179/86 v katastrálním území Přívoz.

Stavba PS 404 je umístěna v Moravskoslezském kraji, okres Nový Jičín, obec Vražné, na pozemku parc. č. 1012/24, v katastrálním území Vražné u Oder a obec Suchdol nad Odrou na pozemku parc. č. 2293/5 v katastrálním území Suchdol nad Odrou.

2. Technický dozor investora bude zajišťovat zejména následující činnosti:

- a) kontrola dopravně inženýrských opatření,
- b) kontrolovat dodržování stanovené pracovní doby,
- c) organizovat a řídit kontrolní dny,
- d) předkládat ŘSD návrh na změny oproti zadání stavby, a to bezodkladně, kdy se o nutnosti provedení změn dozví,
- e) Kontrola kompletnosti a úplnosti závěrečné zprávy zhotovitele včetně kontroly správnosti vyhodnocení provedených zkoušek,
- f) na výzvu ŘSD se účastnit veškerých jednání státních orgánů,
- g) po dokončení stavby zkontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby vč. zaměření skutečného stavu,
- h) další činnosti vedoucí k naplnění účelu smlouvy,
- i) dále viz. příloha č. 2.

Výkon funkce na výše uvedené stavbě bude probíhat dle Metodického pokynu MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16.7.2019 s účinností od 1.8.2019 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění + změna Metodického

pokynu č.1 a č.2. Dále dle směrnice GŘ č.10/2018. Dále ostatní platné a účinné předpisy ŘSD.

Termínový předpoklad plnění výše zahrnuje práci při realizaci stavby. Samotná činnost Technického dozoru investora bude zahrnovat ještě tzv. papírovou činnost – kontrolu, připomínkování a schvalování TePř, KZP, RDS, kontrolu a kompletnost Závěrečné zprávy, vyhodnocení provedených zkoušek, kontrolu dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření – vše potřebné pro předání a převzetí stavby a kolaudaci.

- Dodávka Služeb TDI bude plněna v souladu s dotčenými TP Politiky jakosti pozemních komunikací (www.pjpk.cz) a vnitřními normativními akty ŘSD.
- Součástí dodávky výkonu TDI je předávání rámcové písemné zprávy o průběhu provádění prací zhotovitelem jedenkrát měsíčně.
- TDI projednává se zhotovitelem případné variace, ZBV, změny stavby atp. K těmto předkládá ŘSD písemné stanovisko ve věci.
- Stanovuje cyklus KD a zajišťuje jeho průběh a administraci výstupů.
- Účastní se koordinačních jednání týkajících se průběhu stavby v místě stavby, sídle ŘSD. V případě, že je to účelné je možné realizovat koordinační jednání online.
- Součástí ceny jsou veškeré související náklady výkonu TDI, které vedou k naplnění účelu dodané služby.
- Rezervu v položce č. 12, Přílohy č. 2 této dílčí smlouvy je možné čerpat na základě pokynu nebo dohody s ŘSD pro navýšení dotace položek specifikovaných v Příloze č. 2. Dále jako ad hoc službu, která vede k naplnění účelu této Smlouvy. ŘSD si vyhrazuje právo tuto rezervu nevyčerpat.
- Výkon TDI je podmíněn realizací VZ „**Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ - WG 2.1**“

3. Termín plnění:

Plnění započne na základě výzvy ŘSD. Do dvou týdnů od doručení výzvy ŘSD předá Dodavatel rámcový harmonogram plnění. Termín plnění od doručení výzvy ŘSD je do 24 měsíců (plnění probíhá v koordinaci na postupu stavebních prací dodávaných Zhotovitelem VZ „Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ - WG 2.1“).

PŘÍLOHA Č. 2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ

Tabulka č. 1 – položkový rozpočet

Pořadové číslo položky	Popis činnosti TDI	Jednotková cena za člověkodenní v Kč bez DPH	Počet MJ člověkodenní	Cena za počet jednotek v Kč bez DPH
1.	Seznámení se s podklady k realizaci stavby, s projektovou dokumentací stavby ve všech stupních, s obsahem smluv a obsahem povolení stavby, odsouhlasení realizační dokumentace stavby a předání ke schválení objednateli stavby	8 850,00	3	26 550,00
2.	Odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku		1	8 850,00
3	Evidence a průběžné vyhodnocování výsledků všech provedených zkoušek a měření.		2	17 700,00
4.	Kontrola správnosti a připomínkování Technologických postupů a Kontrolních a zkušebních plánů; kontrola dokladů materiálů zabudovaných do stavby		2	17 700,00
5.	Činnost TDI na stavbě		8 850,00	16
	a) -kontrola, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby (zejména smlouvou o dílo), technickými a právními normami			
	b) - průběžná kontrola, zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré předepsané postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a odpovědnými osobami			
	c) -kontrola provedených prací, které budou dalším postupem zakryty			
	d) - kontrola, zda práce probíhají v souladu s věcným a finančním harmonogramem prací uvedeným ve smlouvě, zda není ohroženo zejména zdárné plnění lhůt uvedených v harmonogramu			
e) - kontrola vedení stavebního deníku, pravidelné vyjádření se do stavebního deníku - ke kvalitě provedených prací				

	f) - kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí			
	g) - kontrola dodržování předpisů na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství			
	h) - předkládání návrhů na změny oproti zadání stavby objednateli, a to bezodkladně, kdy se o nutnosti provedení změn dozví, informování pověřeného pracovníka objednatele; kontrola správnosti dokladů ZBV			
7.	Kontrola věcné správnosti zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu provedených prací		4	35 400,00
8.	Kontrola kompletnosti a úplnosti závěrečné zprávy zhotovitele včetně kontroly správnosti vyhodnocení provedených zkoušek		4	35 400,00
9.	Přejímací řízení , včetně protokolárního převzetí stavby a vypracování zprávy TDI k přejímce		2	17 700,00
10.	Kontrola odstraňování vad , nedodělků a nedostatků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech		2	17 700,00
11.	Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření skutečného stavu		4	35 400,00
12.	Rezerva		10	88 500,00
Cena celkem bez DPH za celkový počet MJ člověkodenní (položka 1-12)				
			50	442 500,00

PŘÍLOHA Č. 3
SEZNAM PODODAVATELŮ

Společnost REBUT s.r.o.

se sídlem: Masarykovo náměstí 72, 281 26 Týnec nad Labem

IČO: 28819594

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 374744,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby **Zajištění výkonu technického dozoru investora pro potřeby realizace VZ 97ZA-000739 „Inteligentní parkování kamionů – URSA CZ – WG 2.1“**, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
-	-	-

„Netýká se“, dodavatel nevyužije poddodavatele.

PŘÍLOHA Č. 4

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost REBUT s.r.o.

se sídlem: Masarykovo náměstí 72, 281 26 Týnec nad Labem

IČO: 28819594

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 374744,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby **Zajištění výkonu technického dozoru investora pro potřeby realizace VZ 97ZA-000739 „Inteligentní parkování kamionů – URSA CZ – WG 2.1“**, (dále jen dodavatel), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci služby **Zajištění výkonu technického dozoru investora pro potřeby realizace VZ 97ZA-000739 „Inteligentní parkování kamionů – URSA CZ – WG 2.1“**.

Funkce¹	Příjmení¹	Jméno¹
Specialista technického dozoru investora – část elektro	██████████	██

¹ Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce „Zajištění externích poradenských kapacit na veřejnou zakázku ŘSD pro projekty z oblasti dopravní telematiky – část 5 – Projektová příprava“ s č. 01UT-000029.

PŘÍLOHA Č. 5
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – VZOR

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

(dále jen „**ŘSD**“)

a

jméno/název: **REBUT s.r.o.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 72, 281 26 Týnec nad Labem

IČO: 28819594

(dále jen „**Dodavatel**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno]

množství / rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno zástupce ŘSD]

REBUT s.r.o.

[jméno zástupce dodavatele – bude doplněno]

PŘÍLOHA Č. 6

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K DÍLČÍ SMLOUVĚ

Společnost REBUT s.r.o.

se sídlem: Masarykovo náměstí 72, 281 26 Týnec nad Labem

IČO: 28819594

jakožto dodavatel REBUT s.r.o., tímto čestně prohlašuje, že on, ani jeho poddodavatelé se v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Dílčí smlouvy

PŘÍLOHA Č. 7

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

(samostatná příloha)

Digitálně podepsal:

Datum: 17.05.2023 11:19:15 +02:00