

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

2006-1727551/0710

jako **objednatel**, na straně jedné

a

STAVIX s.r.o.

Se sídlem: Tůrkova 828/20, 149 00 Praha-Chodov

Zastoupený: ■■■■

IČO: 27526984

DIČ: CZ27526984

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Nové Město nad Metují

Číslo účtu: 43-1019290217/0100

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o dílo č 104/2022 ze dne 13. 06. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 10. 2022, ve znění dodatku č. 2 ze dne 14. 12. 2022, ve znění dodatku č. 3 ze dne 03. 05. 2023, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

„Inundační most v Krčíně, ul. Husitská, Nové Město nad Metují“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění a doplňuje takto:

1. Předmět Smlouvy dle článku I Smlouvy se upravuje o více práce a méně práce podrobně definované položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha změnový list č. 1.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku V bod 1 Smlouvy snižuje o cenu za méně práce a zvyšuje o cenu za více práce dle tohoto dodatku. Článek III. bod 3.1 Smlouvy se tedy mění a zní takto:

Smluvní cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou, v korunách českých (cena zaokrouhlená na dvě desetinná místa) a činí:

Celková cena dodatku č.2:

Cena za vícepráce bez DPH	61 217,91 Kč
Celková cena dodatku č.1 bez DPH	61 217,91 Kč
DPH	..12 855,76 Kč
Celková cena dodatku č.2 včetně DPH	74 073,67 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č.1, 2:

Celková cena díla dle SOD včetně dodatku č1 bez DPH	4 281 340,25 Kč
Cena Dodatku č.2 bez DPH	61 217,91 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č.1,2 bez DPH	4 342 558,16 Kč
DPH	911 937,26 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č.1,2 včetně DPH	5 254 495,42 Kč

II.

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejněním v registru smluv.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č.2.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 02. 05. 2023 usnesením č. RM 13 - 6165/23.

V Novém Městě nad Metují dne 11.05.2023

V Novém Městě nad Metují dne 17.05.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Slavík v. r., starosta

.....
[redacted], jednatel