

| Poř. č. | Činnost                                         | Termín  |
|---------|-------------------------------------------------|---------|
| 1       | Předpokládaný termín podpisu smlouvy            | D       |
| 2       | Předání pracoviště                              | D + 69  |
| 3       | Přípravné a plánovací práce pro celkovou akci a | D + 127 |
| 4       | Oživení a nasazení všech aktivních prvků a serv | D + 169 |

| Orientační datum |
|------------------|
| 15.04.2023       |
| 23.06.2023       |
| 20.08.2023       |
| 01.10.2023       |