

**Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace
pro vydání stavebního povolení (DSP) na akci „Mokřadní biotop Tetčice“**

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

*uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:*

Objednatel: **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice**
Provoz Rosicko
sídlo: Kounická 1598/78, 66491 Ivančice
IČ / DIČ: 49458892 / CZ49458892
zapsaný v Rejstříku svazku obcí vedeném KÚ JmK
zastoupen: Lukáš Volánek Dis., jednatel, předseda Provozu Rosicko
RNDr. Petr Pospíšil, člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1358131309/0800

a

Zhotovitel: **VEGAspol v.o.s.**
sídlo: Jiráskova 219/12, 60200 Brno
IČ / DIČ: 60700220 / CZ60700220
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka č. 5663
zastoupen: Ing. Jan Gallus, statutární zástupce
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 1094680207/0100

Tímto Dodatkem č.1 se mění ustanovení článku III. Doba a místo plnění takto:

**Článek III.
Doba a místo plnění**

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo odpovídajícího předmětu plnění a předat je Objednateli v následujících termínech:
 - předání DSJ k projednání **do 31. 5. 2023**
 - zapracování změn z vyjádření k DSJ do 1 měsíce od předání změn Objednatel
- Místem plnění, tj. místem předání dokončeného díla Objednateli, je sídlo Objednatele (viz shora) nebo předání díla poštovnímu přepravci.

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.*
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Toto zveřejnění zajistí Objednatel.*
- Tento Dodatek č. 1 schválilo předsednictvo Provozu Rosicko Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice na jednání dne 4. 4. 2023*
- Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran a na důkaz toho připojují své podpisy.*

V Rosicích dne 4. 4. 2023

V Brně dne 12. 4. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Lukáš Volánek, DiS.

RNDr. Petr Pospíšil

Ing. Jan Gallus