

Dodatek č.1

Ke Smlouvě o dílo č. 2022/1111/OI_ORIP (číslování objednatele)

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

1, Objednatel: Statutární město Kladno

Se sídlem: Náměstí Starosty Pavla 44

272 52 Kladno

Osoba oprávněná ve věcech smluvních : Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora

IČ: 00234516

Bankovní spojení: [REDACTED]

2, Zhotovitel: BAOPA CZ s.r.o.

Se sídlem: Vinařice 588, 273 07 Vinařice

Zastoupená: Rostislavem Kohoutem, jednatelem

IČ: 25772015

DIČ: CZ25772015

Bankovní spojení:

uzavírají dnešního dne tento

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

II.

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 24.10.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést dílo – „Zámek – Komunikační koridory v podkroví“, ul. Zádušní 1, Kladno (dále jen „dílo“), a tomu odpovídající závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu (dále jen „Smlouva“)

2.2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.1, jehož předmětem je soupis víceprací a méněprací, jehož výsledkem je snížení ceny o 27 950,00Kč bez DPH dle změnového listu.

2.3. Smluvní strany tímto dodatkem nahrazují původní ustanovení Článku III Cena za dílo, odstavec 3.1. tímto novým zněním:

„S odkazem na nabídku zhotovitele a Změnový list si smluvní strany sjednaly cenu díla dohodou ve výši:

1 206 111,83 Kč.....bez DPH

253 283,48 Kč.....DPH 21% ‘

1 459 395,31 Kč.....Celková cena vč. DPH“

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.

3.2. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední z jejích stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

3.3. V případě, že některé ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane neplatným, neúčinným, či jinak obsoletním zůstávají ostatní ustanovení tohoto Dodatku účinná a v platnosti. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné, či jinak obsoletní ustanovení tohoto Dodatku ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního.

3.4. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy ostatních smluvních stran, a že uskuteční veškerá právní jednání, která se ukáží být nezbytná pro realizaci transakcí upravených tímto Dodatkem. Závazek součinnosti se vztahuje pouze na taková právní jednání, která přispějí či mají přispět k dosažení účelu tohoto Dodatku a Smlouvy.

3.5. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk. Změnu smlouvy lze sjednat pouze písemně, formou dodatku k této smlouvě.

3.6. Smluvní prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, uzavírají jej ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují zástupci Smluvních stran své podpisy.

3.7. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele pouze za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz/gdpr.

3.8. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list

Ve Vinařicích dne: 17. 5. 2023

Za zhotovitele:

V Kladně dne: 17. 05. 2023

Za objednatele:



ICE
②

BAOBA CZ s.r.o.

Rostislav Kohout
jednatel společnosti



STATUTÁRNÍ MĚ
náměstek primátora

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁMEK KLADNO - KOMUNIKAČNÍ KORIDORY

Akce: ZÁMEK KLADNO - KOMUNIKAČNÍ KORIDORY V PODKROVÍ
Místo: Zámek Kladno, ul. Zádušní 1, Kladno - 3.NP OBJEKTU
Obsah: Soupis víceprací a méněprací
Investor: Statutární město Kladno
Datum: 24.3.2023

ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
26	K	HSV	9539133XR-VP	VÍCEPRÁCE - Dodávka a montáž PHP - Ruční práškový hasicí přístroj s obsahem 6kg hasiva. Hasební schopnost 21 A/113 B vč.konzole	kus	1,000	1 960,00	1 960,00
	D		766	Konstrukce truhlářské				
24	K	PSV	7663199RX2-MP	MÉNĚPRÁCE / NEREALIZOVÁNO - Dodávka a montáž atypických držáků světel - kovářská výroba	ks	-30,000	1 677,00	-50 310,00
25	K	PSV	7663221RX3-VP	VÍCEPRÁCE - Dodávka a montáž BEZPEČNOSTNÍCH ZÁBRAN - zamezení přístupu do podstřešního prostoru mimo koridor lávky - dřevěná truhlářská kce vč. vymezení PVC řetězu	ks	6,000	2 500,00	15 000,00
27	K	PSV	7663222RX4-VP	VÍCEPRÁCE - Truhlářská úprava konstrukce zábradlí pro umožnění přístupu pro opravy a revize do podstřešního prostoru. Celkem 3 demontovatelné vstupy.	ks	3,00	1 800,00	5 400,00

Přípočty k ceně díla bez DPH:	22 360,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-50 310,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-27 950,00 Kč

Ve Vinařicích 24.3.2023

Milan Starý, jednatel
BAOBA CZ s.r.o. - IČ: 25772015


VINAŘICE 588, 273 07 VINAŘICE
IČO: 257 72 015

②

BAOBA CZ s.r.o.
09 Kladno
461