

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0283 ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO N**  
**1001963/15 MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č.14 - Změna I**

Objednatel: Město Šlapanice IČ: 00282651  
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651  
 66451 Šlapanice

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151  
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	8 892,29
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
<b>Celkem</b>	<b>8 892,29</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 892,29 CZK
Základní DPH	21 %	1 867,38 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 10 759,67 CZK**

V \_\_\_\_\_

dne

15.05.2023

**MĚSTO ŠLAPANICE**  
 Masarykovo náměstí 100/7  
 664 51 Šlapanice

**KALAHA®**

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			8 892,29	100,00
Cena celkem					8 892,29	100,00

Pracovní list  
Kód dílu: 766  
Název dílu: Konstrukce truhlářské  
Typ dílu: PSV  
Cena dílu: 8 892,29 Kč  
Podíl na celku: 100,00 %

Pracovní list  
Kód dílu: 766  
Název dílu: Konstrukce truhlářské

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
<b>R:</b>	1001963/15	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č.14 - Změna kuchyňské lin

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>8 892,29</b>
1	615.vl1	D+M Elektrická trouba	kus	1,00000	7 118,11	7 118,11
		2.08 kuchyň : 1,0		1,00000		
2	76.vl3	Odečet nerezového materiálu - stoly	Soubor	-1,00000	15 920,00	-15 920,00
		2.08 kuchyň : -1,0		-1,00000		
3	766-vl2	Dodávka a montáž horních dvířek ke kuchyňské lince včetně pantů, kování, příslušenství	ks	9,00000	1 966,02	17 694,18
		2.08 kuchyň : 9,0		9,00000		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 01 -0283 ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO**  
**1001963/16 MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.15- oprava fasády**

**Objednatel:** Město Šlapanice IČ: 00282651  
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651  
 66451 Šlapanice

**Zhotovitel:** KALAH A a.s. IČ: 25562151  
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	504 292,48
PSV	18 710,99
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
<b>Celkem</b>	<b>523 003,47</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	523 003,47 CZK
Základní DPH	21 %	109 830,73 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 632 834,20 CZK**

V \_\_\_\_\_ dne **15.05.2023**







Za zhotovitele  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1001963/16	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.15- oprava fasády	0,00	523 003,47	109 830,73	632 834,20	100,00
4	VCP	0,00	563 168,14	118 265,31	681 433,45	107,68
5	MP	0,00	-40 164,67	-8 434,58	-48 599,25	-7,68
Celkem za stavbu		0,00	523 003,47	109 830,73	632 834,20	100,00

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			235 793,72	45,08
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			198 248,53	37,91
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			51 369,87	9,82
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 436,18	0,85
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 498,29	1,43
762	Konstrukce tesařské	PSV			7 284,29	1,39
764	Konstrukce klempířské	PSV			7 729,92	1,48
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			733,26	0,14
783	Nátěry	PSV			2 963,52	0,57
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			6 945,89	1,33
Cena celkem					523 003,47	100,00

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
<b>R:</b>	1001963/16	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.15- oprava fasády
<b>C:</b>	4	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 6</b>	<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>	<b>235 793,72</b>
--------------	--------------------------------	-------------------

1	602015183RT7	Stěrka na stěnách weberpas silikát, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	504,32860	383,00	193 157,85
---	--------------	---	----	-----------	--------	------------

JZ- hlavní budova :  $(9,71+10,01)/2*13,0 +13,2*0,2$  130,82000

ostění :  
 $0,15*(2,4+0,6*2+4,8+1,8*2)+0,15*(2,4+2,4*2+4,8+2,4*2)+0,15*(2,4+1,2*2)*2$  5,76000

otvory :  $-(2,4*0,6+4,8*1,8+2,4*2,4+4,8*2,4+2,4*1,2+2,4*1,2)$  -33,12000

marmolit :  $-(0,15+0,45)/2*13,0+0,45*1,0$  -3,45000

**Mezisoučet** 100,01000

JV- hlavní budova :  $9,56*20,8+20,80*0,2$  203,00800

ostění :  
 $0,15*(2,4+2,5*2+2,4+1,8*2+2,4+1,8*2+2,4+1,8*2+2,4+2,5*2)+0,15*(2,4+1,8*2)*4$   
 $+0,15*(2,4+1,2*2)*4$  11,40000

otvory :  $-(7*2,4*1,8 +4*2,4*1,2+2*2,4*2,5)$  -53,76000

**Mezisoučet** 160,64800

JV- zádveří :  $2,85*3,8+0,5*3,8*0,9+3,8*1,7$  19,00000

ostění :  $0,15*(1,2+1,2*2+1,7+2*2,5)$  1,54500

otvory :  $-(1,2*1,2+1,7*2,5)$  -5,69000

**Mezisoučet** 14,85500

SZ- hlavní budova bez podloubí :  $20,8*9,56+20,8*2,51-(2*0,5*2,51*4,5)-$   
 $(14,4*9,24)$  106,70500

ostění :  $0,15*((1,2+2*0,6)*2+1,2+1,4*2)+0,15*(1,2+0,6*2)*2+0,15*(0,6+0,6*2)$  2,31000

otvory :  $-(5*1,2*0,6+0,6*0,6+2,2*2,5+2,4*1,4+1,2*0,6)$  -13,54000

**Mezisoučet** 95,47500

SZ - nízká budova :  $4,24*9,8+((0,31+4,23)/2*14,43)$  74,30810

ostění :  $0,15*(2,4+0,6*2+1,2+0,6*2+2,4+1,4*2+2,4+0,6*2)$  2,22000

otvory :  $-(2,5*3,0+2*2,4*0,6+2,4*1,4+1,2*0,6)$  -14,46000

**Mezisoučet** 62,06810

SV- hlavní budova :  $(13,0*5,60)-$   
 $(0,5*2*1,5*2,16)+((5,1+3,0)/2*1,5)+(2,85*3,5)+(13,2*0,2)$  88,25000

ostění :  $0,15*(2,25+1,2+1,2+1,8+((1,2+2*1,8)*2))+0,15*(2,4+1,2*2+3,6+1,2*2)$  4,02750

otvory :  $-(3,6*1,2+2,4*1,2+3*1,2*1,8+1,2*2,25+1,85*2,5)$  -21,00500

**Mezisoučet** 71,27250

2	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	507,77860	42,80	21 732,92
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

JZ- hlavní budova :  $(9,71+10,01)/2*13,0 +13,2*0,2$  130,82000

ostění :  
 $0,15*(2,4+0,6*2+4,8+1,8*2)+0,15*(2,4+2,4*2+4,8+2,4*2)+0,15*(2,4+1,2*2)*2$  5,76000

otvory :  $-(2,4*0,6+4,8*1,8+2,4*2,4+4,8*2,4+2,4*1,2+2,4*1,2)$  -33,12000

**Mezisoučet** 103,46000

JV- hlavní budova :  $9,56*20,8+20,80*0,2$  203,00800

ostění :  
 $0,15*(2,4+2,5*2+2,4+1,8*2+2,4+1,8*2+2,4+1,8*2+2,4+2,5*2)+0,15*(2,4+1,8*2)*4$   
 $+0,15*(2,4+1,2*2)*4$  11,40000



### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
<b>R:</b>	1001963/16	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.15- oprava fasády
<b>C:</b>	4	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

otvory :  $-(7*2,4*1,8 + 4*2,4*1,2+2*2,4*2,5)$  -53,76000

**Mezisoučet** 160,64800

JV- zádveří :  $2,85*3,8+0,5*3,8*0,9+3,8*1,7$  19,00000

ostění :  $0,15*(1,2+1,2*2+1,7+2*2,5)$  1,54500

otvory :  $-(1,2*1,2+1,7*2,5)$  -5,69000

**Mezisoučet** 14,85500

SZ- hlavní budova bez podloubí :  $20,8*9,56+20,8*2,51-(2*0,5*2,51*4,5)-(14,4*9,24)$  106,70500

ostění :  $0,15*((1,2+2*0,6)*2+1,2+1,4*2)+0,15*(1,2+0,6*2)*2+0,15*(0,6+0,6*2)$  2,31000

otvory :  $-(5*1,2*0,6+0,6*0,6+2,2*2,5+2,4*1,4+1,2*0,6)$  -13,54000

**Mezisoučet** 95,47500

SZ - nízká budova :  $4,24*9,8+((0,31+4,23)/2*14,43)$  74,30810

ostění :  $0,15*(2,4+0,6*2+1,2+0,6*2+2,4+1,4*2+2,4+0,6*2)$  2,22000

otvory :  $-(2,5*3,0+2*2,4*0,6+2,4*1,4+1,2*0,6)$  -14,46000

**Mezisoučet** 62,06810

SV- hlavní budova :  $(13,0*5,60)-(0,5*2*1,5*2,16)+((5,1+3,0)/2*1,5)+(2,85*3,5)+(13,2*0,2)$  88,25000

ostění :  $0,15*(2,25+1,2+1,2+1,8+((1,2+2*1,8)*2))+0,15*(2,4+1,2*2+3,6+1,2*2)$  4,02750

otvory :  $-(3,6*1,2+2,4*1,2+3*1,2*1,8+1,2*2,25+1,85*2,5)$  -21,00500

**Mezisoučet** 71,27250

<b>3</b>	602015193R00	Podkladní nátěr stěn weberpodklad A	m2	518,68360	40,30	20 902,95
----------	--------------	-------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

JZ- hlavní budova :  $(9,71+10,01)/2*13,0 + 13,2*0,2$  130,82000

ostění :  $0,15*(2,4+0,6*2+4,8+1,8*2)+0,15*(2,4+2,4*2+4,8+2,4*2)+0,15*(2,4+1,2*2)*2$  5,76000

otvory :  $-(2,4*0,6+4,8*1,8+2,4*2,4+4,8*2,4+2,4*1,2+2,4*1,2)$  -33,12000

parapet :  $0,15*(2,4+4,8+2,4+4,8+2,5+2,4)$  2,89500

**Mezisoučet** 106,35500

JV- hlavní budova :  $9,56*20,8+20,80*0,2$  203,00800

ostění :  $0,15*(2,4+2,5*2+2,4+1,8*2+2,4+1,8*2+2,4+1,8*2+2,4+2,5*2)+0,15*(2,4+1,8*2)*4 + 0,15*(2,4+1,2*2)*4$  11,40000

otvory :  $-(7*2,4*1,8 + 4*2,4*1,2+2*2,4*2,5)$  -53,76000

parapet :  $0,15*(2,4*7+2,4*4)$  3,96000

**Mezisoučet** 164,60800

JV- zádveří :  $2,85*3,8+0,5*3,8*0,9+3,8*1,7$  19,00000

ostění :  $0,15*(1,2+1,2*2+1,7+2*2,5)$  1,54500

otvory :  $-(1,2*1,2+1,7*2,5)$  -5,69000

parapet :  $0,15*1,2$  0,18000

**Mezisoučet** 15,03500

SZ- hlavní budova bez podloubí :  $20,8*9,56+20,8*2,51-(2*0,5*2,51*4,5)-(14,4*9,24)$  106,70500

ostění :  $0,15*((1,2+2*0,6)*2+1,2+1,4*2)+0,15*(1,2+0,6*2)*2+0,15*(0,6+0,6*2)$  2,31000

otvory :  $-(5*1,2*0,6+0,6*0,6+2,2*2,5+2,4*1,4+1,2*0,6)$  -13,54000

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HUŠ
<b>R:</b>	1001963/16	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.15- oprava fasády
<b>C:</b>	4	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

parapet : $0,15 \cdot (1,2 \cdot 2 + 1,2 + 1,2 \cdot 2 + 0,6)$	0,99000
<b>Mezisoučet</b>	96,46500
SZ - nízká budova : $4,24 \cdot 9,8 + ((0,31 + 4,23) / 2 \cdot 14,43)$	74,30810
ostění : $0,15 \cdot (2,4 + 0,6 \cdot 2 + 1,2 + 0,6 \cdot 2 + 2,4 + 1,4 \cdot 2 + 2,4 + 0,6 \cdot 2)$	2,22000
otvory : $-(2,5 \cdot 3,0 + 2 \cdot 2,4 \cdot 0,6 + 2,4 \cdot 1,4 + 1,2 \cdot 0,6)$	-14,46000
parapet : $0,15 \cdot (2,4 \cdot 3 + 1,2)$	1,26000
<b>Mezisoučet</b>	63,32810
SV- hlavní budova : $(13,0 \cdot 5,60) - (0,5 \cdot 2 \cdot 1,5 \cdot 2,16) + ((5,1 + 3,0) / 2 \cdot 1,5) + (2,85 \cdot 3,5) + (13,2 \cdot 0,2)$	88,25000
ostění : $0,15 \cdot (2,25 + 1,2 + 1,2 + 1,8 + ((1,2 + 2 \cdot 1,8) \cdot 2)) + 0,15 \cdot (2,4 + 1,2 \cdot 2 + 3,6 + 1,2 \cdot 2)$	4,02750
otvory : $-(3,6 \cdot 1,2 + 2,4 \cdot 1,2 + 3 \cdot 1,2 \cdot 1,8 + 1,2 \cdot 2,25 + 1,85 \cdot 2,5)$	-21,00500
parapet : $0,15 \cdot (1,2 \cdot 4 + 2,4 + 3,6)$	1,62000
<b>Mezisoučet</b>	72,89250

Díl	62	Úpravy povrchů vnější				237 554,00
4	111-vl	Demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Vitríny, poštovní schránka, tabulky na fasádě : 1,0					1,00000	
5	620991121R00	Zakrytí výplní vnějších otvorů z lešení	m2	163,41500	53,70	8 775,39

JZ :	
otvory : $(2,4 \cdot 0,6 + 4,8 \cdot 1,8 + 2,4 \cdot 2,4 + 4,8 \cdot 2,4 + 2,4 \cdot 1,2 + 2,4 \cdot 1,2)$	33,12000
<b>Mezisoučet</b>	33,12000
JV- hlavní budova :	
otvory : $(7 \cdot 2,4 \cdot 1,8 + 4 \cdot 2,4 \cdot 1,2 + 2 \cdot 2,4 \cdot 2,5)$	53,76000
<b>Mezisoučet</b>	53,76000
JV- nízká budova :	
otvory : $(3 \cdot 1,2 \cdot 1,2 + 6 \cdot 1,2 \cdot 1,8 + 2 \cdot 1,2 \cdot 2,5 + 1,7 \cdot 2,5)$	27,53000
<b>Mezisoučet</b>	27,53000
SZ- hlavní budova bez podloubí :	
otvory : $(5 \cdot 1,2 \cdot 0,6 + 0,6 \cdot 0,6 + 2 \cdot 2,5 + 2,4 \cdot 1,4 + 1,2 \cdot 0,6)$	13,54000
<b>Mezisoučet</b>	13,54000
SZ - nízká budova :	
otvory : $(2,5 \cdot 3,0 + 2 \cdot 2,4 \cdot 0,6 + 2,4 \cdot 1,4 + 1,2 \cdot 0,6)$	14,46000
<b>Mezisoučet</b>	14,46000
SV- hlavní budova :	
otvory : $(3,6 \cdot 1,2 + 2,4 \cdot 1,2 + 3 \cdot 1,2 \cdot 1,8 + 1,2 \cdot 2,25 + 1,85 \cdot 2,5)$	21,00500
<b>Mezisoučet</b>	21,00500

6	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1+ 2, Malta pro zdění	m2	54,30500	400,11	21 727,97
omítky po odsekaném fasádním obkladu -SV pohled :						
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 54,30500					54,30500	
7	622422121R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy do 10 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	43,86000	69,46	3 046,52



## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HUŠ
<b>R:</b>	1001963/16	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.15- oprava fasády
<b>C:</b>	4	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

*Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.*

kontrola a oprava fasády, která se bude nově natírat :

JV- nízká budova : 2,85\*20 57,00000

ostění : 0,15\*((1,2+1,2\*2)\*2)+0,15\*((1,2+2\*1,8)\*8)+0,15\*((1,2+2\*2,5)\*2) 8,70000

otvory : -(2\*1,2\*1,2+6\*1,2\*1,8+2\*1,2\*2,5) -21,84000

8	622432112R00	Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrná	m2	4,35000	885,00	3 849,75
přední fasáda na místo pův. obkladu + 1m ve dvoře :				4,35000		
(0,15+0,45)/2*13,0+0,45*1,0						

9	622471317RU4	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikonová, složitost 1 ÷ 2,	m2	35,16000	231,13	8 126,53
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

*Penetrace + 2 x krycí nátěr.*

kontrola a oprava fasády, která se bude nově natírat :

JV- nízká budova : 2,85\*20 57,00000

otvory : -(2\*1,2\*1,2+6\*1,2\*1,8+2\*1,2\*2,5) -21,84000

10	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber	m2	518,68360	293,00	151 974,29
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

JZ- hlavní budova : (9,71+10,01)/2\*13,0 +13,2\*0,2 130,82000

ostění : 0,15\*(2,4+0,6\*2+4,8+1,8\*2)+0,15\*(2,4+2,4\*2+4,8+2,4\*2)+0,15\*(2,4+1,2\*2)\*2 5,76000

otvory : -(2,4\*0,6+4,8\*1,8+2,4\*2,4+4,8\*2,4+2,4\*1,2+2,4\*1,2) -33,12000

parapet : 0,15\*(2,4+4,8+2,4+4,8+2,5+2,4) 2,89500

**Mezisoučet** 106,35500

JV- hlavní budova : 9,56\*20,8+20,80\*0,2 203,00800

ostění : 0,15\*(2,4+2,5\*2+2,4+1,8\*2+2,4+1,8\*2+2,4+1,8\*2+2,4+2,5\*2)+0,15\*(2,4+1,8\*2)\*4 +0,15\*(2,4+1,2\*2)\*4 11,40000

otvory : -(7\*2,4\*1,8 +4\*2,4\*1,2+2\*2,4\*2,5) -53,76000

parapet : 0,15\*(2,4\*7+2,4\*4) 3,96000

**Mezisoučet** 164,60800

JV- zádveří : 2,85\*3,8+0,5\*3,8\*0,9+3,8\*1,7 19,00000

ostění : 0,15\*(1,2+1,2\*2+1,7+2\*2,5) 1,54500

otvory : -(1,2\*1,2+1,7\*2,5) -5,69000

parapet : 0,15\*1,2 0,18000

**Mezisoučet** 15,03500

SZ- hlavní budova bez podloubí : 20,8\*9,56+20,8\*2,51-(2\*0,5\*2,51\*4,5)-(14,4\*9,24) 106,70500

ostění : 0,15\*((1,2+2\*0,6)\*2+1,2+1,4\*2)+0,15\*(1,2+0,6\*2)\*2+0,15\*(0,6+0,6\*2) 2,31000

otvory : -(5\*1,2\*0,6+0,6\*0,6+2,2\*2,5+2,4\*1,4+1,2\*0,6) -13,54000

parapet : 0,15\*(1,2\*2+1,2+1,2\*2+0,6) 0,99000

**Mezisoučet** 96,46500

SZ - nízká budova : 4,24\*9,8+((0,31+4,23)/2\*14,43) 74,30810

ostění : 0,15\*(2,4+0,6\*2+1,2+0,6\*2+2,4+1,4\*2+2,4+0,6\*2) 2,22000

otvory : -(2,5\*3,0+2\*2,4\*0,6+2,4\*1,4+1,2\*0,6) -14,46000



## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HUŠŤ
<b>R:</b>	1001963/16	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.15- oprava fasády
<b>C:</b>	4	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

parapet :  $0,15 \cdot (2,4 \cdot 3 + 1,2)$  1,26000

**Mezisoučet** 63,32810

SV- hlavní budova :  $(13,0 \cdot 5,60) - (0,5 \cdot 2 \cdot 1,5 \cdot 2,16) + ((5,1 + 3,0) / 2 \cdot 1,5) + (2,85 \cdot 3,5) + (13,2 \cdot 0,2)$  88,25000

ostění :  $0,15 \cdot (2,25 + 1,2 + 1,2 + 1,8 + ((1,2 + 2 \cdot 1,8) \cdot 2)) + 0,15 \cdot (2,4 + 1,2 \cdot 2 + 3,6 + 1,2 \cdot 2)$  4,02750

otvory :  $-(3,6 \cdot 1,2 + 2,4 \cdot 1,2 + 3 \cdot 1,2 \cdot 1,8 + 1,2 \cdot 2,25 + 1,85 \cdot 2,5)$  -21,00500

parapet :  $0,15 \cdot (1,2 \cdot 4 + 2,4 + 3,6)$  1,62000

**Mezisoučet** 72,89250

11	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	330,01000	55,90	18 447,56
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

JZ- hlavní budova :  $(13,2 + 0,2) \cdot 2 + 10,0 + 9,7$  46,50000

okna :  $(2,4 + 0,6 \cdot 2 + 4,8 + 1,8 \cdot 2) + (2,4 + 2,4 \cdot 2 + 4,8 + 2,4 \cdot 2) + (2,4 + 1,2 \cdot 2) \cdot 2$  38,40000

JV- hlavní budova :  $(20,8 + 0,4) \cdot 2 + 4,3 \cdot 3$  55,30000

okna :  $(2,4 + 2,5 \cdot 2 + 2,4 + 1,8 \cdot 2 + 2,4 + 1,8 \cdot 2 + 2,4 + 1,8 \cdot 2 + 2,4 + 2,5 \cdot 2) + (2,4 + 1,8 \cdot 2) \cdot 4 + (2,4 + 1,2 \cdot 2) \cdot 4 + (1,2 + 2 \cdot 1,2) + (2,5 + 2 \cdot 1,7)$  85,50000

SZ- hlavní budova bez podloubí : 9,56 9,56000

okna :  $(1,2 + 2 \cdot 0,6) \cdot 4 + (1,2 + 1,4 \cdot 2)$  13,60000

SZ - nízká budova : 0,3 0,30000

okna :  $(2,4 + 0,6 \cdot 2 + 1,2 + 0,6 \cdot 2 + 2,4 + 1,4 \cdot 2 + 2,4 + 0,6 \cdot 2)$  14,80000

SV- hlavní budova :  $(13,2 + 0,2) \cdot 2 + 5,6 + 3,4 \cdot 2$  39,20000

okna :  $(2,25 + 1,2 + 1,2 + 1,8 + ((1,2 + 2 \cdot 1,8) \cdot 2)) + (2,4 + 1,2 \cdot 2 + 3,6 + 1,2 \cdot 2)$  26,85000

12	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	405,94160	27,64	11 220,23
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

pod novou omítku :

JV- hlavní budova :  $9,56 \cdot 20,8$  198,84800

otvory :  $-(7 \cdot 2,4 \cdot 1,8 + 4 \cdot 2,4 \cdot 1,2 + 2 \cdot 2,4 \cdot 2,5)$  -53,76000

**Mezisoučet** 145,08800

JV- nízká budova :  $2,85 \cdot 24,23 + 0,5 \cdot 3,8 \cdot 0,9$  70,76550

otvory :  $-(3 \cdot 1,2 \cdot 1,2 + 6 \cdot 1,2 \cdot 1,8 + 2 \cdot 1,2 \cdot 2,5 + 1,7 \cdot 2,5)$  -27,53000

**Mezisoučet** 43,23550

SZ- hlavní budova bez podloubí :  $20,8 \cdot 9,56 + 20,8 \cdot 2,51 - (2 \cdot 0,5 \cdot 2,51 \cdot 4,5) - (14,4 \cdot 9,24)$  106,70500

otvory :  $-(5 \cdot 1,2 \cdot 0,6 + 0,6 \cdot 0,6 + 2 \cdot 2,5 + 2,4 \cdot 1,4 + 1,2 \cdot 0,6)$  -13,54000

**Mezisoučet** 93,16500

SZ - nízká budova :  $4,24 \cdot 9,8 + ((0,31 + 4,23) / 2 \cdot 14,43)$  74,30810

otvory :  $-(2,5 \cdot 3,0 + 2 \cdot 2,4 \cdot 0,6 + 2,4 \cdot 1,4 + 1,2 \cdot 0,6)$  -14,46000

**Mezisoučet** 59,84810

SV- hlavní budova :  $13,0 \cdot 5,60 - (0,5 \cdot 2 \cdot 1,5 \cdot 2,16) + ((5,1 + 3,0) / 2 \cdot 1,5) + 2,85 \cdot 3,5$  85,61000

otvory :  $-(3,6 \cdot 1,2 + 2,4 \cdot 1,2 + 3 \cdot 1,2 \cdot 1,8 + 1,2 \cdot 2,25 + 1,85 \cdot 2,5)$  -21,00500

**Mezisoučet** 64,60500

13	28350202R	Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l = 2,5 m	m	396,01200	13,60	5 385,76
----	-----------	---	---	-----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 11 :  $330,01000 \cdot 1,2$  396,01200

<b>Díl 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>	<b>51 369,87</b>
---------------	---------------------------------	------------------

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HUŠ
<b>R:</b>	1001963/16	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.15- oprava fasády
<b>C:</b>	4	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

14	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	297,48000	61,75	18 369,39
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Včetně kotvení lešení.

doplnění :

JZ : 0,8\*(13,0+0,75\*2) 11,60000

JV : 3,9\*(20,8+0,75\*2) 86,97000

0,8\*(23,7) 18,96000

SV : 3,0\*3,75+5,0\*10,6 64,25000

SZ : 3,0\*(4,4+0,75)+13\*(2,0+0,75)+2,2\*14,5 83,10000

2,0\*(16,3) 32,60000

15	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	446,22000	35,63	15 898,82
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

předpoklad 1,5 měsíce :

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 297,48000\*1,5 446,22000

16	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	297,48000	49,87	14 835,33
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 297,48000 297,48000

17	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	181,67000	4,75	862,93
----	--------------	---------------------------------------	----	-----------	------	--------

doplnění :

JZ : 0,8\*(13,0+0,75\*2) 11,60000

JV : 3,9\*(20,8+0,75\*2) 86,97000

SZ : 3,0\*(4,4+0,75)+13\*(2,0+0,75)+2,2\*14,5 83,10000

18	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	272,50500	3,57	972,84
----	--------------	--	----	-----------	------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 181,67000\*1,5 272,50500

19	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	181,67000	2,37	430,56
----	--------------	---	----	-----------	------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 181,67000 181,67000

<b>Díl 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>4 436,18</b>
---------------	---------------------------	-----------------

20	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	54,30500	81,69	4 436,18
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

SV- hlavní budova- obklad : 13,0\*5,60-(0,5\*2\*1,5\*2,16)-

(1,0\*1,8+2,1\*1,5)+((5,1+3,0)/2\*1,5) 70,68500

otvory : -(3,6\*1,2+2,4\*1,2+3\*1,2\*1,8+1,2\*2,25) -16,38000

<b>Díl 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>8 357,49</b>
---------------	--------------------------------	-----------------

21	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	13,81449	604,98	8 357,49
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18 :

Součet : 13,81449 13,81449

<b>Díl 762</b>	<b>Konstrukce tesářské</b>	<b>7 284,29</b>
----------------	----------------------------	-----------------



## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
<b>R:</b>	1001963/16	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.15- oprava fasády
<b>C:</b>	4	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

22	762-vl	Montáž zakrytí střechy OSB deskami, včetně dodávky OSB desky	m2	11,28000	610,35	6 884,75
----	--------	--	----	----------	--------	----------

SV - zakrytí střechy : (1,2\*4,7)\*2

11,28000

23	762vl1	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	11,28000	35,42	399,54
----	--------	---	----	----------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 11,28000

11,28000

<b>Díl 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>	<b>7 729,92</b>
----------------	------------------------------	-----------------

24	764451291R00	Montáž trub Pz odpadních čtyřhranných	m	28,80000	225,50	6 494,40
----	--------------	---------------------------------------	---	----------	--------	----------

JZ : 9,6

9,60000

JV : 2\*9,6

19,20000

25	764451804R00	Demontáž odpadních trub čtvercových o str.do 150mm	m	28,80000	42,90	1 235,52
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

JZ : 9,6

9,60000

JV : 2\*9,6

19,20000

<b>Díl 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>	<b>733,26</b>
----------------	------------------------------------	---------------

26	7714-vl	Oprava soklíku z dlaždic	m	2,00000	366,63	733,26
----	---------	--------------------------	---	---------	--------	--------

odhad : 2

2,00000

<b>Díl 783</b>	<b>Nátěry</b>	<b>2 963,52</b>
----------------	---------------	-----------------

27	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	17,28000	171,50	2 963,52
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

svody : (0,15\*4)\*3\*9,6

17,28000

<b>Díl D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>	<b>6 945,89</b>
----------------	--	-----------------

28	979990107R00	Poplatek za skládku směr beton, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	4,83315	396,10	1 914,41
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

odkaz na pol. 11 : 4,83315

4,83315

29	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,12314	283,03	1 450,00
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4, 20, 23, 25 :

Součet : 5,12314

5,12314

30	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,12314	400,28	2 050,69
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4, 20, 23, 25 :

Součet : 5,12314

5,12314

31	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,12314	13,68	70,08
----	--------------	--	---	---------	-------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4, 20, 23, 25 :

Součet : 5,12314

5,12314

32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5,12314	256,53	1 314,24
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4, 20, 23, 25 :

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HUŠ
<b>R:</b>	1001963/16	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.15- oprava fasády
<b>C:</b>	4	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Součet : 5,12314

5,12314

33	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,12314	28,59	146,47
----	--------------	--	---	---------	-------	--------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4, 20, 23, 25 :

Součet : 5,12314

5,12314

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
<b>R:</b>	1001963/16	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.15- oprava fasády
<b>C:</b>	5	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>					<b>-39 305,47</b>
---------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------

1	622422121R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy do 10 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	-99,02000	69,46	-6 877,93
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

*Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.*

kontrola a oprava fasády, která se bude nově natírat :

JZ :  $-(9,71+10,01)/2*13,0$

-128,18000

otvory :  $(2,4*0,6+4,8*1,8+2,4*2,4+4,8*2,4+2,4*1,2+2,4*1,2)$

33,12000

SV :  $-(1,0+1,2)*1,8$

-3,96000

2	622471317RU4	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikonová, složitost 1 + 2,	m2	-99,02000	231,13	-22 886,49
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------

*Penetrace + 2 x krycí nátěr.*

fasády :

JZ :  $-(9,71+10,01)/2*13,0$

-128,18000

otvory :  $(2,4*0,6+4,8*1,8+2,4*2,4+4,8*2,4+2,4*1,2+2,4*1,2)$

33,12000

SV :  $-(1,0+1,2)*1,8$

-3,96000

3	622471319RU4	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikonová, složitost 5,	m2	-41,28000	231,13	-9 541,05
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

*Penetrace + 2 x krycí nátěr.*

vnější ostění otvorů :

1NP :  $-0,15*(2,4+0,6*2+1,2+0,6*2+2,4+1,4*2+2,4+0,6*2)$

-2,22000

$-0,15*(2,4+0,6*2+1,2+0,6*2+2,2+2,5*2+1,2+0,6*2+1,2+0,6*2)$

-2,70000

$-0,15*(2,4+0,6*2+4,8+1,8*2)$

-1,80000

$-0,15*(2,4+2,5*2+2,4+1,8*2+2,4+1,8*2+2,4+1,8*2+2,4+2,5*2)$

-4,92000

$-0,15*(1,2+1,2*2+1,2+2,5*2)$

-1,47000

2NP :  $-0,15*(2,4+2,4*2+4,8+2,4*2)$

-2,52000

$-0,15*(2,4+1,8*2)*4$

-3,60000

$-0,15*(2,4+1,8*2+3,6+1,8*2)$

-1,98000

3NP :  $-0,15*(1,2+0,6*2)*2+0,15*(0,6+0,6*2)$

-0,45000

$-0,15*(2,4+1,2*2)*2$

-1,44000

$-0,15*(2,4+1,2*2)*4$

-2,88000

$-0,15*(2,4+1,2*2+3,6+1,2*2)$

-1,62000

pod parapety :  $-91,2*0,15$

-13,68000

<b>Díl 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>-859,20</b>
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	----------------

4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	-1,42022	604,98	-859,20
---	--------------	---	---	----------	--------	---------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3 :

Součet : -1,42022

-1,42022



### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HUŠ
<b>R:</b>	1001963/16	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.15- oprava fasády
<b>C:</b>	5	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>01 -0283</b>	<b>ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ</b>
	<b>1001963/17</b>	<b>MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.16- Opravy podlah</b>
Objednatel:	Město Šlapanice Masarykovo náměstí 100/7 66451 Šlapanice	IČ: 00282651 DIČ: CZ00282651
Zhotovitel:	KALAHHA a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice	IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		63 683,17
PSV		0,00
MON		0,00
VN		0,00
ON		0,00
<b>Celkem</b>		<b>63 683,17</b>
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	63 683,17 CZK
Základní DPH	21 %	13 373,47 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>77 056,64 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>V _____ dne <b>15.05.2023</b></p> <div style="text-align: center;"> <p><b>MĚSTO ŠLAPANICE</b> Masarykovo náměstí 100/7 Šlapanice</p> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>Za zhotovitele</p> </div> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p><b>KALAHHA®</b> Maříkova 1, 621 00 Brno IČ: CZ25562151</p> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>Za objednatele</p> </div> </div>		

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			63 414,51	99,58
99	Stavební přesun hmot	HSV			268,66	0,42
Cena celkem					63 683,17	100,00

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HUŠ
<b>R:</b>	1001963/17	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.16- Opravy podlah

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>	<b>63 414,51</b>
---------------	---------------------------------------	------------------

1	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	45,00000	1 117,00	50 265,00
místnosti 2.09, 2.02, 2.08, 3.02, 3.09 : 45				45,00000		
2	631664111R00	Oprava beton. podlah cement. hmotou tl. do 10 mm	m2	19,36600	679,00	13 149,51
místnost 3.03 : (4,78*4,7)-(3,10*1,0)				19,36600		

<b>Díl 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>268,66</b>
---------------	--------------------------------	---------------

3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	0,44408	604,98	268,66
---	--------------	---	---	---------	--------	--------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2 :

Součet : 0,44408

0,44408

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 01 -0283 ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ**  
**1001963/18 MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.17 - Podlahy povlakové ve 3.NP**

**Objednatel:** Město Šlapanice IČ: 00282651  
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651  
 66451 Šlapanice

**Zhotovitel:** KALAH A a.s. IČ: 25562151  
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	49 914,44
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
<b>Celkem</b>	<b>49 914,44</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	49 914,44 CZK
Základní DPH	21 %	10 482,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 60 396,47 CZK**

V \_\_\_\_\_ dne **15.05.2023**

**MĚSTO ŠLAPANICE**  
 Masarykovo náměstí 100/7

**KALAH A**

\_\_\_\_\_  
 [Redacted signature]

\_\_\_\_\_  
 [Redacted signature]

Za zhotovitele

Za objednatele

100 Brno  
 25562151



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			49 914,44	100,00
Cena celkem					49 914,44	100,00

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HUŠ
<b>R:</b>	1001963/18	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č. 17 - Podlahy povlakové ve
<b>C:</b>	001	Stavební část
<b>C:</b>	22007001	Stavební část

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>	<b>49 914,44</b>
----------------	--------------------------	------------------

1	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	45,00000	17,81	801,45
		m.č. 3.09 : 7,5		7,50000		
		m.č. 3.08 : 12,8		12,80000		
		m.č. 3.07 : 13,7		13,70000		
		m.č. 3.06 : 11,0		11,00000		
2	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	45,00000	45,12	2 030,40
		m.č. 3.09 : 7,5		7,50000		
		m.č. 3.08 : 12,8		12,80000		
		m.č. 3.07 : 13,7		13,70000		
		m.č. 3.06 : 11,0		11,00000		
3	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	51,52000	19,06	981,97
		m.č. 3.09 : $2 \cdot (2,95 + 2,55) - 0,8$		10,20000		
		m.č. 3.08 : $2 \cdot (3,57 + 4,15) - 0,8$		14,64000		
		m.č. 3.07 : $2 \cdot (3,34 + 4,15) - 0,8$		14,18000		
		m.č. 3.06 : $2 \cdot (3,34 + 3,31) - 0,8$		12,50000		
4	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	45,00000	59,91	2 695,95
		m.č. 3.09 : 7,5		7,50000		
		m.č. 3.08 : 12,8		12,80000		
		m.č. 3.07 : 13,7		13,70000		
		m.č. 3.06 : 11,0		11,00000		
5	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	50,15200	486,88	24 418,01
		m.č. 3.09 : 7,5		7,50000		
		m.č. 3.08 : 12,8		12,80000		
		m.č. 3.07 : 13,7		13,70000		
		m.č. 3.06 : 11,0		11,00000		
		soklík tl 10cm :				
		m.č. 3.09 : $(2 \cdot (2,95 + 2,55) - 0,8) \cdot 0,1$		1,02000		
		m.č. 3.08 : $(2 \cdot (3,57 + 4,15) - 0,8) \cdot 0,1$		1,46400		
		m.č. 3.07 : $(2 \cdot (3,34 + 4,15) - 0,8) \cdot 0,1$		1,41800		
		m.č. 3.06 : $(2 \cdot (3,34 + 3,31) - 0,8) \cdot 0,1$		1,25000		
6	776981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, šířka profilu 30 mm	m	3,20000	688,75	2 204,00
		m.č. 3.09 : 0,8		0,80000		
		m.č. 3.08 : 0,8		0,80000		
		m.č. 3.07 : 0,8		0,80000		
		m.č. 3.06 : 0,8		0,80000		
7	24696906.AR	penetrační hmota vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezni můstek	kg	9,00000	160,31	1 442,79

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HUŠ
<b>R:</b>	1001963/18	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.17 - Podlahy povlakové ve
<b>C:</b>	001	Stavební část
<b>C:</b>	22007001	Stavební část

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 45,00000\*0,2

9,00000

8	28410.111vl	Podlahovina PVC	m2	55,16720	275,00	15 170,98
---	-------------	-----------------	----	----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 50,15200\*1,1

55,16720

9	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,15980	1 056,87	168,89
---	--------------	---	---	---------	----------	--------





Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5, 6, 7, 8 :

Součet : 0,15980

0,15980

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>01 -0283</b>	<b>ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ</b>	
	<b>1001963/19</b>	<b>MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č.18 - Posun klimatizace</b>	
Objednatel:	Město Šlapanice Masarykovo náměstí 100/7 66451 Šlapanice	IČ: 00282651 DIČ: CZ00282651	
Zhotovitel:	KALAHA a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice	IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			13 638,50
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
<b>Celkem</b>			<b>13 638,50</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		13 638,50 CZK
Základní DPH	21 %		2 864,09 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>16 502,59 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p>V _____ dne <b>15.05.2023</b></p> <div style="text-align: center;">                 Za zhotovitele         </div> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">               Za objednatele              KALAHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno              IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151         </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>			

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Vzduchotechnika	PSV			13 638,50	100,00
Cena celkem					13 638,50	100,00



### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HUŠ
<b>R:</b>	1001963/19	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č.18 - Posun klimatizace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>	<b>13 638,50</b>			
1	728vl4	Montáž práce	hod	17,00000	450,00	7 650,00
	17			17,00000		
2	429-vl	Chladivo R410A	kpl	2,00000	1 386,50	2 773,00
	2,0			2,00000		
3	429vl2	CU potrubí	m	5,00000	430,70	2 153,50
	5,0			5,00000		
4	429vl3	Kabel komunikace	m	5,00000	53,10	265,50
	5,0			5,00000		
5	429vl5	Drobný montážní materiál	kpl	1,00000	796,50	796,50
	1,0			1,00000		