

Dodatek č. 1

k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. OSM/22/1328/KAZ ze dne 26.9.2022

uzavřená podle § 2430 a násl. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen "občanský zákoník")

pro akci: „Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U nádraží – 8. etapa“

Článek I.

Smluvní strany:

1. Město Turnov

Se sídlem: Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

IČO 00276227,

Zastoupené: starostou města Ing. Tomášem Hockem

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen „příkazce“)

2. Ing. Libor Kinčl

Se sídlem Železnice, Za Humny 67, 507 13

IČ : 03653846,

Bankovní spojení:

jehož jménem jedná

(dále jen „příkazník“)

Na základě odsouhlasených změn v rámci realizace stavby „Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U nádraží – 8. etapa“ a uzavřeného dodatku k SoD se zhotovitelem se mění tímto **Dodatkem č. 1 následující ustanovení příkazní smlouvy.**

Článek II.

Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem IV – Termín plnění na změně maximálního trvání zakázky, a s tím související navýšení ceny v článku VI. – Cena předmětu plnění a platební podmínky.

Článek III.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. II. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Příkazní smlouvy:

Článek IV. - Termín plnění text se mění:

Předpokládané termíny realizace stavby:

Předpokládaný termín zahájení stavby: 03/2023

Na základě odsouhlasených změn provedení prací a uzavření dodatku k SoD se zhotovitelem stavby se mění doba realizace stavby.

Předpokládaná doba realizace stavby: **90 dnů** od zahájení prací

Požadované dokončení prací: dle termínu zahájení prací **do 31.5.2023**

Článek VI. – Cena předmětu plnění a platební podmínky

Změna ceny předmětu plnění na základě odsouhlasených změn a uzavřeného dodatku k SoD se zhotovitelem stavby.

Cena díla se sjednává na základě smluvní ceny ze dne 23.9.2022, resp. příkazní smlouvy a nabídkového listu příkazníka:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	45.000,00
DPH 21%	9.450,00
Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH	54.540,00
Cena dle změnového listu č. 1 bez DPH	35.000,00
DPH 21%	7.350,00
Cena dle změnového listu č. 1 vč. DPH	42.350,00
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 bez DPH	80.000,00
DPH 21%	16.800,00
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	96.800,00

Cena díla je stanovena jako maximální

Článek III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží příkazník a ostatní příkazce.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Přílohy:


1. Nabídkový list

V Železnici dne: 14. 4. 2023

V Turnově dne: 28. 4. 2023

Příkazník:

Příkazce:



Za Humny 67
507 13 Železnice
IČ: 03653846
DIČ: [REDACTED]

NABÍDKOVÝ LIST

Název akce :

„Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U nádraží – 8. etapa“

Rozsah činností TDS	Množství	M.J.	Cena za jednotku	Celkem bez DPH
činnost před předáním staveniště : – základní kontrola PD, CN zhotovitele, projednání harmonogramu s dodavatelem, příprava předání staveniště, koordinace všech činností.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	5 000,00
kontrola průběhu stavby : min. 5x1 hod. týdně na stavbě, 5 x 0,5 hod. týdně administrativně, 1x týdně kontrolní den stavby 1,5 hod. vč. admin.)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	60 000,00
řešení komplikací v průběhu stavby : řešení komplikací zjištěných v průběhu stavby, zajištění vstupních informací pro jednání, dohled a účast na jednáních investora	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	10 000,00
činnost po ukončení stavby : sledování procesu odstraňování vad a nedodělků, realizace procesu zajištění vydání kolaudačního souhlasu či oznámení o dokončení prací	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	5 000,00
celkem :				80 000,00

Předpokládaný termín realizace 03/2023 - 05/2023 cca 12 týdnů

Hodinové dotace neobsahují čas potřebný pro dopravu na stabu, pouze čas strávený přímo na staveništi.

Cena za dopravu na staveniště je součástí kalkulace hodinové sazby.

K ceně bude účtována DPH ve výši 21%.

Cena bude účtována v měsíčních intervalech na základě odsouhlaseného rozsahu formou emailového podkladu.

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
21%	80 000,00	16 800,00	96 800,00
15%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
Celkem	80 000,00	16 800,00	96 800,00

Celkem vč.DPH

96 800,00 Kč

Nabídku vyhotovil
13.duben 2023