

Časový harmonogram pro zakázku s názvem: Konektivita, HW, SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji - 1. etapa “ a její části č. 3 pod názvem „Střední škola technická Most“.

	Etapa č. 1	Etapa č. 2	Etapa č. 3
1. Střední škola technická Most	D+ 127 dnů	D+ 229 dnů	

	Milník č. 1	Milník č. 2	Milník č. 3
1. Střední škola technická Most	D+ 127 dnů	D+ 229 dnů	