



Dodatek č. 1

K příkazní smlouvě č. DS202101374 Agendové číslo DS202101374/1

uzavřené dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí služeb TDS a koordinátora BOZP na akci „Sociální bydlení města Liberce – Na Žižkově“

Článek I. Smluvní strany

Příkazce:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Mgr. Šárkou Prachařovou, náměstkyní primátora pro strategický rozvoj a dotace
ve věcech technických: Pavlem Smaržem, technickým specialistou odboru strategického rozvoje a dotací
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
telefon: 485 243 111
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen „**příkazce**“

Příkazník:

D. stavby s.r.o.

se sídlem: Třetí 13, 463 44 Sychrov
zastoupený: Vladimírem Drncem, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
IČO: 28662482
DIČ: CZ28662482
Registrace: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25923

dále jen „**příkazník**“



(příkazce a příkazník dále společně jen „smluvní strany“)

Článek II. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 29.11.2021 Příkazní smlouvu č. DS202101374 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je Poskytnutí služeb TDS a koordinátora BOZP na akci v rámci projektu „Sociální bydlení města Liberce – Na Žižkově“.

Článek III. Předmět Dodatku č. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení příkazní smlouvy číslo DS202101374 ze dne 29.11.2021.

Vzhledem k naplnění podmínek uvedených v čl. VI. odst. 4 Smlouvy (prodloužení termínu dokončení stavby oproti původnímu termínu o 36 kalendářních dnů), viz čl. IV. tohoto dodatku, se navyšuje odměna příkazníka za výkon TDS a zajištění funkce koordinátora BOZP.

Článek IV. Termín plnění

Příkazce a Příkazník se dohodli na změně předpokládané doby plnění v ustanovení odst. 2 v čl. V. Smlouvy takto:

Předpokládané termíny:

1. TDS a BOZP – doba plnění v délce 576 kalendářních dní, zahájení 11/2021, ukončení činnosti 7/2023
2. TDS – ukončení inženýrské činnosti ke kolaudaci stavby je 7/2023.

Článek V. Odměna za obstarání záležitostí

- 5.1. Příkazce a Příkazník se v souladu s článkem VI. odst. 4 Smlouvy dohodli na navýšení odměny za činnosti související s prodloužením doby výkonu funkce koordinátora BOZP a TDS na základě původní hodinové sazby dle Smlouvy u akce „Sociální bydlení města Liberce – Na Žižkově.“
- 5.2 Vzhledem k prodloužení termínu dokončení stavby se navyšuje celková odměna příkazníka o 49 800,00 Kč bez DPH (60 258,00 Kč vč. DPH).



Vykonávaná činnost	Předpokládaný objem služeb v hodinách	Cena za 1 hodinu v Kč bez DPH	Cena za předpokládaný objem služeb v Kč bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Zpracování (aktualizace) plánu BOZP	18 hodin	450,-	8 100,-	1 701,-	9 801,-
Technický dozor stavebníka (TDS)	57hodin	500,-	28 500,-	5 985,-	34 485,-
Zajištění funkce koordinátora BOZP dle zákona č.309/2006 Sb.	33hodin	400,-	13 200,-	2 772,-	15 972,-
Celková nabídková cena			49 800,-	10 458,-	60 258,-

Článek VI.

Doložky

1. Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v tomto Dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží příkazce a dva (2) příkazník.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.
3. Tento dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č.397/2023 ze dne 2.5.2023.

V Liberci dne

V Liberci dne

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
Mgr. Šárka Prachařová
náměstkyně primátora

.....
Vladimír Drnec
jednatel