

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: SML/0527/2022/ORI

Číslo smlouvy zhotovitele: S23-036-0048

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Hranice

se sídlem: MěÚ, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupený: Bc. Danielem Vitonským, starostou

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Bc. Daniel Vitonský, starosta města

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí Odboru rozvoje a investic

Mojmír Dohnal, investiční technik

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice

Číslo účtu:

na straně jedné (dále jen „objednatel“),

a

Zhotovitel: STAVBY – BALLER s.r.o.

Sídlo: 742 37 Spálov 30

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38786

zastoupen: Zbyněkem Ballerem, jednatelem

IČO: 29396841

DIČ:

Bank. spojení: Komerční banky, a.s.

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail: baller.zbynek@atlas.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Zbyněk Baller,

ve věcech technických: Milan Sehnalík, stavbyvedoucí,

email: Baller.zbynek@

(dále jen „zhotovitel“),

společně také „smluvní strany“.

1. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 11.10.2022 Smlouvu o dílo, včetně Dodatku č.1 ze dne 20.01.2023 a Dodatku č.2 ze dne 17.02.2023 vedenou pod číslem smlouvy objednatele **SML/0527/2022/ORI**, jejímž předmětem jsou stavební práce v rámci akce „**Hranice – retence dešťových vod u ZŠ Šromotovo náměstí**“, konkrétně se jedná o stavební práce zahrnující zejména vnitro staveništní kanalizaci. Jedná se o kanalizaci přivádějící dešťové vody ze střech a dvou zpevněných ploch na vsakovací objekty. Kanalizaci doplňují kanalizační přípojky, které propojují svody a kanalizaci. (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIII. odst. 13.1 Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 3 k výše citované Smlouvě o dílo; předmětem dodatku jsou změny v rozsahu položek prací na díle, tedy oběma smluvními stranami odsouhlasené změny spočívající v provedení víceprací a méně prací a s tím i související změna výše ceny za předmětné dílo. V průběhu plnění předmětného díla byla zjištěna potřeba provést nezbytné vícepráce a méně práce, které jsou uvedeny v následujících ustanoveních tohoto dodatku a které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo.

2. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění předmět plnění stanovený Smlouvou o dílo, resp. její přílohou, a to z důvodů provedení víceprací a méněprací na základě přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.3 a které spočívají v:

Vícepráce

bourání betonu a likvidaci sutí přesun hmot	30 169,18
dod. a montáži plast. lapačů střešních splavenin	<u>5 807,82</u>
	+ 35 977,00

Méněpráce

<u>dodávce a montáži litinových lapačů střešních splavenin</u>	<u>- 45 500,00</u>
CELKEM	- 9 523,00

Cena méněprací dle Dodatku č. 3 činí celkem 9 523,- Kč bez DPH

Celková cena díla včetně změny dle Dodatku č. 3 8 281 289,65 Kč bez DPH
DPH 21% 1 739 070,83 Kč

Celková cena díla včetně DPH (včetně Dodatku č. 3) 10 020 360,48 Kč

2. Tímto dodatkem se ve Smlouvě o dílo mění a nově nahrazuje část textu **Článku V. Cena za plnění a platební podmínky** odst. 5.1. tak, jak je dále uvedeno:

- 5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací a výkazem výměr a činí v konečné výši částku

8 281 289,65 Kč bez DPH (slovy osmmilionůdvěstaosmdesátjednatisícdvěstaosmdesátdevět korun českých a šedesátpět haléřů) **10 020 360,48 Kč** včetně DPH (slovy desetmilionůdvacetisíctřistašedesát korun českých a čtyřicetosm haléřů).

Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy a Přílohou č. 1 Dodatku č. 3 k této smlouvě.

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčena.
2. Tento Dodatek č.3 podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je podepsán elektronicky.
6. Uvedené právní jednání (uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo) bylo schváleno usnesením Rady města Hranic č.429/2023 – RM 13 ze dne 9.5.2023

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Hranicích, dne

Ve Spálově, dne

Bc. Daniel Vitonský
starosta

Zbyněk Baller
jednatel