

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava tratě v úseku Milotice nad Opavou - Brantice 1. etapa“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E635-S-919/2023**

a

Traťová strojní společnost, a.s.

se sídlem: Musílkova 257/48, Košíře, 150 00 Praha 5

IČO: 04946685, DIČ: CZ04946685

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 26069

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu: 2106021108/2700
zastoupena: Ing. Peter Šuška, člen představenstva

Korespondenční adresa:

Traťová strojní společnost, a.s., Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava-Přívoz

Korespondenční e-mail: obchod@tssas.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1/008/23**

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 2. 3. 2023 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly,

mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 8, odst. 8.4 a čl. 4.11 dohoda Smluvních stran o **změně Přílohy č. 8 Smlouvy** z důvodu **doplnění poddodavatelů** v souvislosti s Žádostí Zhotovitele o doplnění poddodavatele ze dne 12. 5. 2023 a schválením této žádosti Objednatelům učiněným akceptací tohoto Dodatku. Obě Smluvní strany prohlašují, že pro změnu Přílohy č. 8 Smlouvy byly naplněny všechny smluvní podmínky, které byly Zhotovitelem řádně doloženy
- 1.2 Ke dni účinnosti tohoto Dodatku se tak původní Příloha č. 8 Smlouvy ruší a nahrazuje přílohou novou pod stejným označením, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatel.
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně

odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 8 – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

.....

Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel
Ing. Peter ŠUŠKA
člen představenstva
Traťová strojní společnost, a.s.

PŘÍLOHA Č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
Ing. Martin Olšar Čihalíkova 808/6, 715 00 Ostrava - Michálkovice IČ: 74610660	022121001 – Geodetické práce, Diagnostika technické infrastruktury, Vytýčení trasy inženýrských sítí 022101001 - Geodetické práce, Geodetické práce před opravou 022101011 - Geodetické práce, Geodetické práce v průběhu opravy 022101021 - Geodetické práce, Geodetické práce po ukončení opravy 022111001 - Geodetické práce, Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	0,8 %
VÁHOSTAV – CZ, organizační složka 28. října 68/165, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČ: 28946898	5999015020 - Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	3 %
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. Pražská tř. 495/58 České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice IČ: 28332202	Svařování termitem	2,5 %
TOMI-REMONT a.s. Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov IČ: 25508571	Svařování termitem	2,5 %
PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČ: 43005560	Svařování termitem	2,5 %
Jaromír Militký Dřevěnice 55 507 13 Železnice IČ: 64781593	Svařování termitem	2,5 %