



podklady, aby mohl být na skutečně provedené práce vypracován znalecký posudek a spolupracovat s insolvenčním správcem na dojednání vypořádání práv a povinností z ukončené smlouvy o dílo. Zajištění přístupu na stavenišťe, shromáždění podkladů a součinnost vykonával příkazník na základě uzavřené příkazní smlouvy, jelikož pokračoval i v činnosti, která byla předmětem výkonu činnosti TDS dle této smlouvy, ale neprobíhala žádná fakturace prováděných činností.

## II.

### Předmět dohody

Vzhledem ke skutečnosti, že dokončení plnění z Příkazní smlouvy není možné, když činnost příkazníka končí spolu s dokončením stavby (kolaudací), dohodly se smluvní strany na ukončení smlouvy a na vypořádání provedených činností příkazníka v rámci ukončení stavby a vypořádání se zhotovitelem. Za spolupráci a zajišťování činností k vypořádání smlouvy se zhotovitelem za období od září 2021 do března 2023, popsanych v příloze č. 1 této dohody, se smluvní strany dohodly na zaplacení částky 27.588 Kč včetně DPH.

Smluvní strany prohlašují, že zaplacením výše uvedené částky budou vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z příkazní smlouvy ze dne 21.1.2020 zcela a v plné výši vypořádány.

Příkazce zaplatí dohodnutou částku na účet příkazníka do 30 dnů od nabytí účinnosti této dohody dle faktury vystavené příkazníkem.

## III.

### Ustanovení závěrečná

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této dohody a s celým obsahem této dohody souhlasí. Zároveň prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Pokud bude dohoda v listinné podobě, tak bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž příkazce obdrží tři vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení stejnopisu.
4. O uzavření této dohody rozhodla Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/13/696/2023 ze dne 02.05.2023.

Příloha č. 1 Soupis provedených činností

Za příkazce:

V Hradci Králové

Za příkazníka:

V .....



Mgr. Martin Červíček  
hejtman



Ing. Aleš Řada

Ing. Aleš Řada  
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby  
Rasošky 88, 552 21, tel.: 739 207 686

Výkaz činnosti Technický dozor investora a koordinátor BOZP na akci "Rekonstrukce vily vč. parkové úpravy -  
Gymnázium J. K .Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682"

za období 7/2021 - 3/2023

datum: 12.4.2023

| datum               | popis činnosti                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9/2021              | Zajištění klíčů pro zpřístupnění do objektu                                                                                                                                                       |
| 4/2022              | Vyklizení dvoru u UHK; přesun přebytečného materiálu a jeho zakrytí, likvidace odpadu zbývajících ze stavební činnosti                                                                            |
| 10/2022             | Předání podkladů pro posouzení soudního znalce                                                                                                                                                    |
| 12/2022 -<br>2/2023 | Spolupráce se soudním znalcem na vyčíslení finální prostavěnosti MATEX s.r.o. Vyčíslení prací neobsažených v původním rozsahu SOD na provedení díla. Příprava podkladu pro insolvenčního správce. |

Vypracoval:

