

**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/000320/2022/Kof
A Název akce: Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi	Org: 6120

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**
též „příkazce“ IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:
Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora
[redacted]
- kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: Atelier 99 s.r.o.
se sídlem: **Purkyňova 71/99, 612 00 Brno**
též „příkazník“ IČO: 02463245 DIČ: CZ02463245
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 81417

Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních:
Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš - jednatelé

- ve věcech technických:
Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru: územní stavba, č. autorizace [redacted])

BIM manažer:
[redacted]

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 285304998/0300

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/000320/2022/Kof
A) Název akce: Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi	Org: 6120

**II.
Preambule**

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření Dodatku č. 2 byl požadavek objednatele k předložení projektové dokumentace na komisi pro architekturu a zapracování jejich připomínek. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Změnový list č. 2.

Tímto dodatkem č. 2 se mění tyto články smlouvy:

VI. Lhůta plnění.

**VI.
Lhůta plnění**

V této souvislosti se mění ujednání článku VI. takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do:


a) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR vč. dokladové části
a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 23. 5. 2023

b) Projektová dokumentace DSP včetně dokladové části
a podání žádosti o vydání stavebního povolení do 3 měsíců od vydání
územního rozhodnutí

Ostatní ujednání uvedená v uzavřené SOD včetně Dodatku č. 1 nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

V Olomouci dne:

V Brně dne:



Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc	Ing. Martin Jeřábek Ing. Petr Prokš jednatelé společnosti Atelier 99 s.r.o.